



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Πληροφορίες: Μαρίνος Διβανέλλης  
Ταχ/κή Δ/ση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη  
Ταχ. Κώδικας: 81131  
E-mail: [efales@culture.gr](mailto:efales@culture.gr)

### 3η Τροποποίηση Σύμβασης

ΕΡΓΟ:	«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» (ΠΔΕ 2022ΝΠ58800017)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:	Στατική και Αντισεισμική μελέτη του Καθολικού της Ιεράς Μονής Λειμώνος, στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση της Ιεράς μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017, ΜΙΣ 5190097.
ΠΟΣΟ:	δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (24%).

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

Έχοντας υπόψη

Α) Το από 09-02-2026 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος».

Β) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/372463/265871/4265/1645/13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ) έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Γ) Την αριθ. πρωτ. οικ. ΥΠΠΟ/293530/27-06-2025, ΑΔΑ: 993Υ46ΝΚΟΤ-9ΤΒ, (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017103842) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Δ) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/56985/23-02-2026, ΑΔΑ: ΨΖΟΙ46ΝΚΟΤ-257, 6η τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ /372463/265871/4265/1645/13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ), έγκριση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Ε) Το με Α.Π. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/580984/12-12-2025 διαβιβαστικό έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.

ΣΤ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/296006/30-06-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017113557), ΑΔΑ: ΡΨ0746ΝΚΟΤ-ΜΝ3, σύμβαση που αφορά την εκπόνηση στατικής και Αντισεισμικής μελέτης του Καθολικού της Ιεράς Μονής Λειμώνος,, στα

πλαίσια του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017.

Z) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/600864/24-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018276046), ΑΔΑ: Ψ13Τ46ΝΚΟΤ-9ΩΩ, 2η τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/296006/30-06-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017113557), ΑΔΑ: ΡΨ0746ΝΚΟΤ-ΜΝ3, αρχικής σύμβασης.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/296006/30-06-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017113557), ΑΔΑ: ΡΨ0746ΝΚΟΤΜΝ3, σύμβαση που αφορά την εκπόνηση στατικής και Αντισεισμικής μελέτης του Καθολικού της Ιεράς Μονής Λειμώνος, στα πλαίσια του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017, βάση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/293530/27-06-2025, ΑΔΑ: 993Υ46ΝΚΟΤ-9ΤΒ, (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017103842), εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 4, ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της μελέτης του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως **30-04-2026** με δυνατότητα νέας παράτασης.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αριθ. πρωτ.: . ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/296006/30-06-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017113557), ΑΔΑ: ΡΨ0746ΝΚΟΤΜΝ3, αρχικής σύμβασης.

Συνημ.: ένα (1) έγγραφο

Τα συμβαλλόμενα μέρη

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας  
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**κ.α.α.  
Κοκώνα Ρούγγου  
ΠΕ Αρχαιολόγων**

**Ο Ανάδοχος**

**Χαράλαμπος Μουζάκης  
Δρ Πολιτικός Μηχανικός**