



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Μαρίνος Διβανέλλης
Ταχ/κή Δ/ση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-mail: efales@culture.gr

4η Τροποποίηση Σύμβασης

ΕΡΓΟ:	«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» (ΠΔΕ 2018ΕΠ08800041)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:	Εργασίες άρσης ετοιμορροπίας της βόρειας πτέρυγας της Ι.Μ. Μυρτιδιώτισσας, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος»
ΠΟΣΟ:	τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι (33.696,00€) με Φ.Π.Α. (17%).

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

Έχοντας υπόψη

- Α)** Το από 24-05-2018 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος».
- Β)** Το από 11-10-2021 τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος».
- Γ)** Το από 10-11-2022 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος».
- Δ)** Την με Α.Π. 103547/07-11-2022 Ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Λειμώνος με Κωδικό ΟΠΣ 519097 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025»
- Ε)** Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/372463/265871/4265/1645/ 13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ) έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- ΣΤ)** Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/512733/13-12-2021, ΑΔΑ: 6ΗΤ74653Π4-Φ6Β, ΑΔΑΜ:21REQ009736044, 1η τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ /372463/265871/4265/1645/13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ) και ΑΔΑΜ: 19REQ005683672, έγκριση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- Ζ)** Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/617672/27-12-2022, ΑΔΑ: ΨΥ4Ρ4653Π4-ΠΣΧ, ΑΔΑΜ:23REQ012021159, 2η τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ /372463/265871/4265/1645/13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ) και ΑΔΑΜ: 19REQ005683672, έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- Η)** Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/165535/11-05-2023, ΑΔΑ: ΨΘΕ24653Π4-8ΙΣ, ΑΔΑΜ:23REQ012692056, 3η τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ /372463/265871/4265/1645/13-09-2019 (ΑΔΑ:

ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ) και ΑΔΑΜ: 19REQ005683672, έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

- Θ) Την αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΕΦΑΛΕΣ/623653/23-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΚΙ4653Π4-3ΒΒ) και (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009827167) εγκριτική απόφαση της ΕΦΑ Λέσβου που αφορά την υλοποίηση εργασιών άρσης ετοιμορροπίας της βόρειας πτέρυγας της Ι.Μ. Μυρτιδιώτισσας, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017 (παλαιός κωδικός 2018ΕΠ08800041) και ΟΠΣ 5190097.
- Ι) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/624026/23-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ4Τ4653Π4-ΣΗ5) (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009584885) σύμβαση που αφορά την υλοποίηση εργασιών άρσης ετοιμορροπίας της βόρειας πτέρυγας της Ι.Μ. Μυρτιδιώτισσας, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017 (παλαιός κωδικός 2018ΕΠ08800041) και ΟΠΣ 5190097.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/624026/23-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ4Τ4653Π4-ΣΗ5) (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009584885) σύμβαση που αφορά την υλοποίηση εργασιών άρσης ετοιμορροπίας της βόρειας πτέρυγας της Ι.Μ. Μυρτιδιώτισσας, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2018ΕΠ08800041, βάση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΕΦΑΛΕΣ/623653/23-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΚΙ4653Π4-3ΒΒ) και (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009827167) εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 4, ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της μελέτης του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως **31-12-2023** με δυνατότητα νέας παράτασης.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/624026/23-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ4Τ4653Π4-ΣΗ5) (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009584885) αρχικής σύμβασης.

Συνημ.: ένα (1) έγγραφο

Τα συμβαλλόμενα μέρη

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**κ.α.α
Κοκώνα Ρούγγου
ΠΕ Αρχαιολόγων**

Ο Ανάδοχος

**ΤΕΧΝΗ Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Μπουχλής Ευστράτιος**