



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Μαρίνος Διβανέλλης
Ταχ/κή Δ/ση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-mail: efales@culture.gr

4η Τροποποίηση Σύμβασης

ΕΡΓΟ:	«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» (ΠΔΕ 2018ΕΠ08800041)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:	Αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης της Ανατολικής πτέρυγας της Ιεράς μονής Λειμώνος στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2018ΕΠ08800041
ΠΟΣΟ:	δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (13.640,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (24%)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

Έχοντας υπόψη

- Α)** Το από 24-05-2018 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος ».
- Β)** Το από 11-10-2021 τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος».
- Γ)** Το από 10-11-2022 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος ».
- Δ)** Την με Α.Π. 103547/07-11-2022 Ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Λειμώνος με Κωδικό ΟΠΣ 519097 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025»
- Ε)** Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/372463/265871/4265/1645/ 13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ) έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- ΣΤ)** Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/512733/13-12-2021, ΑΔΑ: 6ΗΤ74653Π4-Φ6Β, ΑΔΑΜ:21REQ009736044, τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ /372463/265871/4265/1645/13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ) και ΑΔΑΜ: 19REQ005683672, έγκριση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- Ζ)** Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/617672/27-12-2022, ΑΔΑ: ΨΥ4Ρ4653Π4-ΠΣΧ, ΑΔΑΜ:23REQ012021159, 2η τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ /372463/265871/4265/1645/13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ) και ΑΔΑΜ: 19REQ005683672, έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

- Η) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/165535/11-05-2023, ΑΔΑ: ΨΘΕ24653Π4-8ΙΣ, ΑΔΑΜ:23REQ012692056, 3η τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ /372463/265871/4265/1645/13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ) και ΑΔΑΜ: 19REQ005683672, έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- Θ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/130537/28-03-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΧΝ4653Π4-ΞΧΟ) (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010274278), εγκριτική απόφαση της ΕΦΑ Λέσβου που αφορά την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης της Ανατολικής πτέρυγας της Ιεράς μονής Λειμώνος στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017 (παλαιός κωδικός 2018ΕΠ08800041) και ΟΠΣ 5190097.
- Ι) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/131376/28-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΧΞΔ4653Π4-Γ1Π) (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010277764) σύμβαση που αφορά την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης της Ανατολικής πτέρυγας της Ιεράς μονής Λειμώνος, στα πλαίσια του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017 (παλαιός κωδικός 2018ΕΠ08800041) και ΟΠΣ 5190097..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/131376/28-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΧΞΔ4653Π4-Γ1Π) (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010277764) σύμβαση που αφορά την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης της Ανατολικής πτέρυγας της Ιεράς μονής Λειμώνος, στα πλαίσια του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2018ΕΠ08800041, βάση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/130537/28-03-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΧΝ4653Π4-ΞΧΟ) (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010274278), εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 4, ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της μελέτης του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως **31-07-2023** με δυνατότητα νέας παράτασης.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/131376/28-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΧΞΔ4653Π4-Γ1Π) (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010277764) αρχικής σύμβασης.

Συνημ.: ένα (1) έγγραφο

Τα συμβαλλόμενα μέρη

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**κ.α.α
Κοκώνα Ρούγγου
ΠΕ Αρχαιολόγων**

Η Ανάδοχος

**Μαρία Τσιτιμάκη
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός**

