



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών

Ταχ. Δ/ση: Αλ. Υψηλάντου 197
261 10 – ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες: Σ. Γαϊτανίδου
Τηλέφωνο: 2610 241266
Fax: 2610 624051
Ηλ. Δ/ση: efaacha@culture.gr

Προς: MUSEUM EVOLUTION A. E.
Αγίας Βαρβάρας 33, Τ.Κ. 15231
Χαλάνδρι Αττική
τηλ. 210 6747378
Email: info@muevo.gr
ΚΟΙΝ.: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Απόφαση έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών για την 1^η τροποποίηση ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης για την «**Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών για την επέκταση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου**» (Διακήρυξη με αρ. 5/2023 και συστημικό αριθμό 189875) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «*Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών για την επέκταση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου*», στο πλαίσιο υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης (Deliverable) 5.4.3. " *Επέκταση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου*", του ενταγμένου στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» έργου "TheRout_Net/Thematic routes and networks" με ακρωνύμιο TheRout_Net (MIS 5041731)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

Α1

1. Του Π.Δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠ.ΠΟ» (ΦΕΚ Α 127/1987), όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα
2. Του άρθρου 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» του Ν. 1958/05.08.1991 ΦΕΚ Α 122/05.08.1991 «Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών, Αθλητικές Εταιρείες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα
3. Της παρ. 4 του άρθρου 17 και των παρ. 1α, 1β, 11, 26α, 27α, 27β του άρθρου 19 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
4. Του Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α/19.11.2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

5. του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας»
6. Το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Α' 7/22.01.2018), όπως διορθώθηκε με τις δημοσιευμένες στο ΦΕΚ Α' 158/27.08.2018 διορθώσεις σφαλμάτων και ισχύει
7. Του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α'/4.3.2019) για τη Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων
8. Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης"
9. του Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α/27.06.2023) περί Σύστασης Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών –Μεταφορά αρμοδιοτήτων, Υπηρεσιακών Μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων
10. του Π.Δ. 78-79/2023(ΦΕΚ 131/Α/27.06.2023) περί Αποδοχή παραίτησης Υπουργών και Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
11. της αρ. Υ 2 /27.06.2023 (ΦΕΚ 4162/Β' /27.06.2023) περί Καθορισμού σειράς τάξης Υπουργείων

A2

12. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" όπως τροποποιημένος ισχύει
13. Του Ν. 4782/2021(ΦΕΚ 36/Α'/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
14. Του Ν. 4314/2014 (Α' 265. "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
15. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
16. Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
17. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
18. Του Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»
19. Του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις"
20. Του Ν. 3548/2007 (Α' 68/20.03.2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
21. Του Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
22. Του Ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15
23. Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα"

24. Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία"
25. Του Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"
26. Του Π.Δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
27. Του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
28. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337

Β. Τις αποφάσεις/κανονιστικές πράξεις:

29. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
30. Την υπ' αρ. 300488/ΥΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099/Β'/19.04.2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών περί «Συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία"»
31. Της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 1781)
32. Την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
33. Την αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44)
34. Την υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
35. Την αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
36. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 (ΦΕΚ 912/Β/17.03.2020) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 278212/14.06.2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 3013/Β/16.06.2022) και ισχύει.

37. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/175285/122769/3107/1698/04.04.2019 Υ.Α. (ΑΔΑ: 6Ο1Β4653Π4-Ψ4Θ) Έγκρισης της Μουσειολογικής - Μουσειογραφικής μελέτης για την επέκταση της έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου
38. Την Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, που ελήφθη στις 27.02.2019 για την έγκριση της πράξης καθώς και την έγκριση του προϋπολογισμού της,
39. Την από 23.09.2019 Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας ("Partnership Agreement") με τα παραρτήματά της, που υπεγράφη μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου (Περιφέρεια Ηπείρου) και των συνεργαζόμενων Εταίρων
40. Την υπ' αρ. πρωτ. Ι2/2.1/52/27.09.2019 Σύμβαση Χρηματοδότησης ("Subsidy Contract"), που υπεγράφη μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου (Περιφέρεια Ηπείρου) και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020
41. Την υπ' αριθμ. 119685/20.11.2019 (ΑΔΑ: Ω52Π46ΜΤΛΡ-65Σ) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έγκρισης ένταξης του έργου TheRout_Net, MIS 5041731, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ, GRIT 2014-2020 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε. 2019), στη ΣΑΕ 314/6, με Κωδικό Αριθμό 2019ΣΕ31460005
42. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΚΠ/2317/1290/934/65/24.01.2020 Απόφαση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού περί ορισμού Υπεύθυνου Λογαριασμού για το έργο 2019ΣΕ31460005 της ΣΑΕ 314/6
43. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/51993/35603/626/252/05.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΥΘΠ4653Π4-ΒΘ8) Υπουργική Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020" έργου "TheRout_Net/Thematic routes and networks" (MIS 5041731) με ακρωνύμιο "TheRout_Net", απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας
44. Την από 10.05.2022 έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου έως 30.09.2023 και τροποποίησης του προϋπολογισμού του (αρ. πρωτ. εισ. 217026/12.05.2021)
45. Το από 12.08.2022 Παράρτημα της Συμφωνίας Εταιρικής Συνεργασίας ("Addendum Partnership Agreement"), που υπεγράφη μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου (Περιφέρεια Ηπείρου) και των συνεργαζόμενων Εταίρων
46. Το από 12.08.2022 Παράρτημα της υπ' αρ. πρωτ. Ι2/2.1/52/27.09.2019 Σύμβασης Χρηματοδότησης ("Addendum Subsidy Contract"), που υπεγράφη μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου (Περιφέρεια Ηπείρου) και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020
47. Το από 13.09.2022 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου (Έκδοση 3.0)
48. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/437305/15.11.2022 (ΑΔΑ: 9ΤΜΗ4653Π4-ΝΛ3) Υπουργική Απόφαση τροποποίησης της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/51993/35603/626/252/05.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΥΘΠ4653Π4-ΒΘ8) Υπουργική Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020" έργου "TheRout_Net/Thematic routes and networks" (MIS 5041731) με ακρωνύμιο "TheRout_Net", απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας
49. Την υπ' αρ. 12039/11.01.2023 (ΑΔΑ ΨΑΤΝ4653Π4-ΔΦ4) Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας για την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών των Δημόσιων Διαγωνισμών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια υλικών, την εκτέλεση εργασιών και την παροχή υπηρεσιών, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας για το έτος 2023, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων από Προγράμματα Συγχρηματοδοτούμενα, το Ε.Σ.Π.Α., το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Πόρους τρίτων έργων καθώς και υποέργων σε τεχνικά έργα τρίτων»
50. Την υπ' αρ. 8596/09.01.2023 (ΑΔΑ: 6Λ4Π4653Π4-11Χ) Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών υλικών, εργασιών και υπηρεσιών, προκειμένου να καλυφθούν

ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας για το έτος 2023, όπως τροποποιήθηκε με την 222998/08.05.2023 (ΑΔΑ: 6ΑΣΤ4653Π4-ΕΞ8) Απόφαση και ισχύει

51. Την από 04.04.2023 έγκριση αύξησης του προϋπολογισμού Υποέργου 1 «Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών για την επέκταση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου» και παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου έως 30.11.2023 (αρ. πρωτ. εισ. 1653856/04.04.2023)

Γ.

52. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον κωδικό MIS 5041731 για το έργο με Κ.Α. 2019ΣΕ31460005 της ΣΑΕ 314/6

Δ.

53. Την ανάγκη διενέργειας Διεθνή Δημόσιου Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, προϋπολογισμού άνω του ορίου Εφαρμογής της Ενωσιακής Νομοθεσίας, προκειμένου να αναδειχθεί Ανάδοχος του Υποέργου 1 «Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών για την επέκταση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου» στο πλαίσιο υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης (Deliverable) 5.4.3." Επέκταση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου", του ενταγμένου στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» έργου "TheRout_Net/Thematic routes and networks" με ακρωνύμιο TheRout_Net (MIS 5041731)

54. Την με αρ. ΥΠΠΟΑ 173160/06.04.2023 Απόφαση (ΑΔΑ: ΡΕΞΔ4653Π4-Ι6Ψ) για τη διενέργεια Δημόσιου Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για σύμβαση προϋπολογισμού άνω του ορίου Εφαρμογής της Ενωσιακής Νομοθεσίας, προκειμένου να αναδειχθεί Ανάδοχος του Υποέργου 1 «Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών για την επέκταση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου» στο πλαίσιο υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης (Deliverable) 5.4.3." Επέκταση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου", του ενταγμένου στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» έργου "TheRout_Net/Thematic routes and networks" με ακρωνύμιο TheRout_Net (MIS 5041731)

55. Την υπ' αρ. 5/2023 και αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 173449/06.04.2023 Διακήρυξη (ΑΔΑ: Ψ2ΠΝ4653Π4-Γ08, ΑΔΑΜ: 23PROC012459123 2023-04-06) Διεθνή Δημόσιου Διαγωνισμού Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αρ. συστήματος 189875, προκειμένου να αναδειχθεί Ανάδοχος του Υποέργου 1 «Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών για την επέκταση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου» στο πλαίσιο υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης (Deliverable) 5.4.3." Επέκταση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου", του ενταγμένου στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» έργου "TheRout_Net/Thematic routes and networks" με ακρωνύμιο TheRout_Net (MIS 5041731)

56. Την υποβληθείσα εμπρόθεσμα 11.05.2023 με αρ. συστήματος 338464 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) προσφορά του προμηθευτή «Ροντογιάννης-Κυνηγαλάκης Ομόρρυθμη Εταιρεία»

57. Την υποβληθείσα εμπρόθεσμα 11.05.2023 με αρ. συστήματος 338516 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) προσφορά του προμηθευτή «MUSEUM EVOLUTION I.K.E.»

58. Το με αρ. πρωτ. εισερχομένου ΥΠΠΟΑ 258388/29.05.2023 Πρακτικού αποτελεσμάτων ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών

59. Το αρ. πρωτ. εισερχομένου ΥΠΠΟΑ 258407/29.05.2023 Πρακτικού αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου

60. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 299744/22.06.2023 (ΑΔΑ: 9Κ9Ν4653Π4-Σ2Δ, ΑΔΑΜ: 23AWRD012937584 2023-06-22) Απόφαση της «Αναθέτουσας Αρχής», με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας στο πλαίσιο της ανωτέρω Διακήρυξης στον «Ανάδοχο», και την αριθμ. πρωτ. 318051/04.07.2023 Ειδική Πρόσκληση της «Αναθέτουσας Αρχής» προς τον «Ανάδοχο» για την υπογραφή της παρούσας, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 4η Ιουλίου τ.ε.

61. Την με συστημικό αριθμό 19745 Σύμβαση που δημιουργήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας και την με αρ. πρωτ. 337918/14.07.2023 Σύμβαση Προμήθειας για την «Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών για την επέκταση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου» (ΑΔΑ: Ψ23Φ4653Π4-Β74, ΑΔΑΜ:23ΣΥΜV013086412 2023-07-14/ ΕΕ/Σ S13719/07/2023_439197-2023-ΕΛ), που υπεγράφη μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου με την επωνυμία «MUSEUM EVOLUTION

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MUEVO», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αγίας Βαρβάρας 33, Τ.Κ. 15231, τηλ. 210 6747378, ΑΦΜ. 800723056, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, email info@muevo.gr, με νόμιμο εκπρόσωπό της, τον Μιχαήλ Δούκα του Νικολάου.

62. Την με αρ. πρωτ. εισ. 476299/06.10.2023 ηλεκτρονική επιστολή του Αναδόχου, με την οποία υπεβλήθη κοστολογημένος πίνακας επιπλέον φυσικού αντικείμενου
63. Την με αρ. πρωτ. 479409/10.10.2023 Αναφορά της επιβλέπουσας Μηχανικού για την αναγκαιότητα τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της αρχικής Σύμβασης
64. Την με αρ. πρωτ. 479432/10.10.2023 Αιτιολογική Έκθεση της επιβλέπουσας Μηχανικού για τους λόγους αναγκαιότητας της τροποποίησης με συνημμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Προθηκών
65. Το με αρ. πρωτ. εισ. 466895/13.10.2023 διαβιβαστικό του από 12.10.2023 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής με τη σύμφωνη γνώμη για την έγκριση της τροποποίησης
66. Το με αρ. πρωτ. 503843/23.10.2023 αίτημα της Αναθέτουσας προς την Ειδική Υπηρεσία INTERREG για την έγκριση της τροποποίησης της Σύμβασης
67. Την με αρ. πρωτ. 98810/25.10.2023 έγκριση της τροποποίησης της Σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία INTERREG

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Την έγκριση του από 12.10.2023 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής (διαβιβαστικό αρ. πρωτ. εισ. 466895/13.10.2023) και την 1^η τροποποίηση της με συστημικό αριθμό 19745 και αρ. πρωτ. 337918/14.07.2023 Σύμβασης για την «**Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών για την επέκταση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου**» (ΑΔΑ: Ψ23Φ4653Π4-Β74, ΑΔΑΜ:23ΣΥΜV013086412 2023-07-14), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «*Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών για την επέκταση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου*», στο πλαίσιο υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης (Deliverable) 5.4.3. "*Επέκταση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου*", του ενταγμένου στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» έργου "TheRout_Net/Thematic routes and networks" με ακρωνύμιο TheRout_Net (MIS 5041731), που υπεγράφη μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής και της Αναδόχου Εταιρείας με την επωνυμία «MUSEUM EVOLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MUEVO», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αγίας Βαρβάρας 33, Τ.Κ. 15231, τηλ. 210 6747378, ΑΦΜ. 800723056, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, email info@muevo.gr, με νόμιμο εκπρόσωπό της, τον Μιχαήλ Δούκα του Νικολάου, **δυνάμει του άρθρου 13 αυτής**, ως ακολούθως:

- Τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου, ως προς την παράγραφο 1.1 του άρθρου 1 αυτής, **με μείωση** του αριθμού των προθηκών σε είκοσι πέντε (25) από είκοσι έξι (26), εκ των οποίων επτά (7) αντί για οκτώ (8) θα είναι κλιματιζόμενες, και **τροποποίηση** των διαστάσεων δεκαέξι (16) προθηκών.
- Τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου, ως προς την παράγραφο 7.1 του άρθρου 7 αυτής, **με αύξηση** αυτού, ως κατ' επέκταση της τροποποίησης του φυσικού αντικείμενου, κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (24.150,88 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. [τίμημα χωρίς Φ.Π.Α.: δεκαεννέα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (19.476,52€) – Φ.Π.Α. 24%: τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (4.674,36€)], με τη συνολική αξία της Σύμβασης να διαμορφώνεται στο ποσό των πεντακοσίων μία χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (501.550,88 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. [τίμημα χωρίς Φ.Π.Α.: τετρακόσιες τέσσερις χιλιάδες ευρώ

τετρακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (404.476,52€) - Φ.Π.Α. 24%: ενενήντα επτά χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα έξι (97.074,36 €)].

Β) Πριν την υπογραφή της 1^{ης} τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης, η Ανάδοχος Εταιρεία θα κληθεί να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή **συμπληρωματική Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης**, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της συμβατικής αξίας (19.476,52€), χωρίς τον Φ.Π.Α., **ήτοι ποσού επτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και έξι λεπτών (779,06 €)**.

Γ) Στην παρούσα επισυνάπτονται ο από 10.10.2023 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Προθηκών και το από 12.10.2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, προκειμένου να κοινοποιηθούν στον Ανάδοχο.

Συνημμένα:

- Ο από 10.10.2023 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Προθηκών
- Το από 12.10.2023 Πρακτικό

Η Διευθύντρια της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Αχαΐας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΟΥΣΗ
Αρχαιολόγος

Πίνακας αποδεκτών για κοινοποίηση:

1. Ειδική Υπηρεσία Ε.Π. Interreg V-A Greece
-Italy

e-mail: interreg@mou.gr

Υπόψιν κ. Κ. Φωτιάδη, Προϊστάμενου
της Μονάδας Β'

e-mail: kfotiadis@mou.gr

Υπόψιν κ. Γ. Σίμου, Στελέχους της Ε.Υ.

e-mail: geosimos@mou.gr

2. Info Point Officer Patras

e-mail: kkapota@mou.gr

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δ/ντριας ΕΦ.Α. Αχαΐας
- Πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της ΕΦ.Α. Αχαΐας
- Λογιστήριο ΕΦ.Α. Αχαΐας