



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

για την «Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών για την επέκταση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου»

στο πλαίσιο υλοποίησης για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών για την επέκταση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου», της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης (Deliverable) 5.4.3. "Επέκταση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου",

του ενταγμένου στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» έργου "TheRout_Net/Thematic routes and networks" με ακρωνύμιο **TheRout_Net** (MIS 5041731)

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

CPV: 39154000 – 6 «Εξοπλισμός εκθέσεων»

Α.Λ.Ε.: 2410289001 "Αγορές Λοιπών Υλικών"

Στην Πάτρα σήμερα, 03.11.2023, ημέρα, Παρασκευή,

μεταξύ:

ΑΦΕΝΟΣ του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείου Πολιτισμού, Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, που εδρεύει στην Πάτρα επί της οδού Αλ. Υψηλάντου 197, Τ.Κ. 26110 με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090283815 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, δυνάμει της με αρ. πρωτ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975/2990/02.02.2018 (ΑΔΑ: 974Ν4653Π4-2ΜΛ)
Υπουργικής Απόφασης, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,

και

ΑΦΕΤΕΡΟΥ του **Μιχαήλ Δούκα του Νικολάου** με Α.Δ.Τ. ΑΒ 017387, νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας με την επωνυμία «**MUSEUM EVOLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**MUEVO**», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αγίας Βαρβάρας 33, Τ.Κ. 15231, τηλ. 210 6747378, ΑΦΜ. 800723056, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, email info@muevo.gr, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»

Αφού έλαβαν υπόψιν:

1. Την υπ' αρ. 5/2023 και αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 173449/06.04.2023 Διακήρυξη (ΑΔΑ: Ψ2ΠΝ4653Π4-Γ08, ΑΔΑΜ: 23PROC012459123 2023-04-06) Διεθνή Δημόσιου Διαγωνισμού Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αρ. συστήματος 189875, προκειμένου να αναδειχθεί Ανάδοχος του Υποέργου 1 «Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών για την επέκταση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου» στο πλαίσιο υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης (Deliverable) 5.4.3." Επέκταση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου", του ενταγμένου στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» έργου "TheRout_Net/Thematic routes and networks" με ακρωνύμιο TheRout_Net (MIS 5041731)
2. Την με συστημικό αριθμό 19745 Σύμβαση που δημιουργήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας και την με αρ. πρωτ. 337918/14.07.2023 Σύμβαση Προμήθειας για την «Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών για την επέκταση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου» (ΑΔΑ: Ψ23Φ4653Π4-B74, ΑΔΑΜ:23SYMV013086412 2023-07-14/ΕΕ/Σ 513719/07/2023_439197-2023-ΕΛ), που υπεγράφη μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, προϋπολογισμού **τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (477.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%** [τίμημα χωρίς Φ.Π.Α.: τριακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (385.000,00€) - Φ.Π.Α. 24%: ενενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (92.400,00 €)].
3. Την με αρ. πρωτ. εισ. 476299/06.10.2023 ηλεκτρονική επιστολή του Αναδόχου, με την οποία υπεβλήθη κοστολογημένος πίνακας επιπλέον φυσικού αντικειμένου με αντίστοιχη αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά δεκαεννέα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (19.476,52€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
4. Την με αρ. πρωτ. 479409/10.10.2023 Αναφορά της επιβλέπουσας Μηχανικού για την αναγκαιότητα τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της αρχικής Σύμβασης, με **αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (24.150,88 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.** [τίμημα χωρίς Φ.Π.Α.: δεκαεννέα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (19.476,52€) – Φ.Π.Α. 24%: τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (4.674,36€)].

5. Την με αρ. πρωτ. 479432/10.10.2023 Αιτιολογική Έκθεση της επιβλέπουσας Μηχανικού για τους λόγους αναγκαιότητας της τροποποίησης με **συνημμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Προθηκών**
6. Το με αρ. πρωτ. εισ. 466895/13.10.2023 διαβιβαστικό του από 12.10.2023 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής με τη σύμφωνη γνώμη για την έγκριση της τροποποίησης της Σύμβασης
7. Το με αρ. πρωτ. 503843/23.10.2023 αίτημα της Αναθέτουσας προς την Ειδική Υπηρεσία INTERREG για την έγκριση της τροποποίησης της Σύμβασης
8. Την με αρ. πρωτ. 98810/25.10.2023 έγκριση της τροποποίησης της Σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία INTERREG
9. Την με αρ. πρωτ. 511817/27.10.2023 Απόφαση έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών για την 1^η τροποποίηση ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών για την επέκταση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου» (ΑΔΑ: Ψ64Μ46ΝΚΟΤ-ΚΧ7, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013663360 23-10-27) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών για την επέκταση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου», στο πλαίσιο υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης (Deliverable) 5.4.3." *Επέκταση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου*", του ενταγμένου στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» έργου "TheRout_Net/Thematic routes and networks" με ακρωνύμιο TheRout_Net (MIS 5041731)

συμφωνήθηκε, συνομολογήθηκε και έγινε αμοιβαίως αποδεκτή η 1η τροποποίηση της ανωτέρω υπογραφείσας Σύμβασης δυνάμει του άρθρου 13 αυτής, ως ακολούθως:

- Ως προς την παράγραφο 1.1 του άρθρου 1 αυτής, τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου με μείωση του αριθμού των προθηκών σε είκοσι πέντε (25) από είκοσι έξι (26), εκ των οποίων επτά (7) αντί για οκτώ (8) θα είναι κλιματιζόμενες, και **τροποποίηση** των διαστάσεων δεκαέξι (16) προθηκών.
- Ως προς την παράγραφο 7.1 του άρθρου 7 αυτής, τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου, **με αύξηση** αυτού, ως κατ' επέκταση της τροποποίησης του φυσικού αντικείμενου, κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (24.150,88 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη συνολική αξία της Σύμβασης να διαμορφώνεται στο ποσό των πεντακοσίων μία χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (501.550,88 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Πιο συγκεκριμένα, η προαναφερθείσα Σύμβαση τροποποιείται κατά άρθρο ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών για την επέκταση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου» και ειδικότερα είκοσι πέντε (25)

προθηκών έκθεσης αρχαιολογικών ευρημάτων, αυτοφωτιζόμενων, αεροστεγών και ανοιγόμενων (ΠΡ1-ΠΡ26), κλιματιζόμενων **των επτά (7)** εξ αυτών (ΠΡ1, ΠΡ3, ΠΡ8, ΠΡ9, ΠΡ20, ΠΡ22 και ΠΡ23) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου (στο αίθριο) κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τις γραπτές διευκρινίσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, **αλλά και στον υποβληθέντα από 10.10.2023 Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Προθηκών της επιβλέπουσας Μηχανικού, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.**

«ΑΡΘΡΟ 7: ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ»

7.1. Το συνολικό τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι **πεντακόσιες μία χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (501.550,88 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%** [τίμημα χωρίς Φ.Π.Α.: τετρακόσιες τέσσερις χιλιάδες ευρώ τετρακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (404.476,52€) - Φ.Π.Α. 24%: ενενήντα επτά χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα έξι (97.074,36 €)].

Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα Αρχή την υπ' αρ. **7002035314 συμπληρωματική εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης** με ημερομηνία 01.11.2023 της **EUROBANK A.E.** συνολικού ύψους **επτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και έξι λεπτών (779,06 €)**, που αντιπροσωπεύει το **4% του επιπλέον οικονομικού ανταλλάγματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.**, το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο ν.4412/2016 και ισχύει μέχρι της επιστροφής της ή μέχρι να λάβει η Τράπεζα έγγραφη δήλωση από τον Ανάδοχο περί απαλλαγής της από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της τροποποιούμενης Σύμβασης.

Η επιπλέον δαπάνη θα καλυφθεί από τις διαθέσιμες πιστώσεις της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης (Deliverable) 5.4.3."Επέκταση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου" του έργου "TheRout_Net/Thematic routes and networks" με ακρωνύμιο **TheRout_Net**, Κωδικό ΟΠΣ: 5041731 και Κωδικό Έργου 2019ΣΕ31460005 της ΣΑΕ 314/6 του Π.Δ.Ε.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δε μεταβάλλουν τη συνολική φύση της ανωτέρω υπογραφείσας Σύμβασης.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η με αρ. πρωτ. 337918/14.07.2023 (ΑΔΑ: Ψ23Φ4653Π4-B74, ΑΔΑΜ:23SYMV013086412 2023-07-14/ ΕΕ/Σ S13719/07/2023_439197-2023-ΕΛ), τροποποιούμενη Σύμβαση.



Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο (2) αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Η Προϊσταμένη της

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας

Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας

MUSEUM EVOLUTION A.E.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΟΥΣΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΔΟΥΚΑΣ

Αρχαιολόγος