



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Κ. Καραμανλή & Ζαφείρη

κοινοποίηση:

Ταχ. Κώδικας : 351 33 Λαμία

ως ο πίνακας αποδεκτών

Πληροφορίες : Μαρίνα Τράκη

Τηλέφωνο : 2231047628 & 29 (εσωτ.: 124)

e- mail : efafeu@culture.gr

Θέμα: Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης με Α.Π. . 564512/22-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMN013834730/27-11-2023) και της τροποποίησης σύμβασης με Α.Π. 234371/27-05-2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMN019099222/27-05-2026) για την «προμήθεια ειδικών υλικών για την παρασκευή και τη σύνθεση κονιαμάτων και ενεμάτων» στο πλαίσιο του 1ου υποέργου με τίτλο «Στερέωση και Αποκατάσταση Μνημείου Ασκληπιείου Δαφνούντα και του Βωμού» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη Ασκληπιείου Δαφνούντα στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας» που υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1) του π.δ. 4/2018 (Α'7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει,

2) Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/27-6-2023) περί σύστασης «Υπουργείου Πολιτισμού»-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.

3) της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975/2990/2-2-18 περί «Τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου

Πολιτισμού και Αθλητισμού»,

4)της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΠΟΑ/278212/14-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3013/16-06-2022) (ΑΔΑ:9ΞΕΚ4653Π4-4ΩΒ)με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία την ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/ 136505/3066/15-03-2020 υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 912/Β/17-03-2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών..»,

5)της υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΠ/148284/332/9580/6196/1350/23-03-2020 (Β'1017) «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» Απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα Πολιτισμού & Αθλητισμού.

6)της υπ' αρ. 75555/289/6-7-2017 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας , Ανάπτυξης και Οικονομικών (Β'2336) "Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6 παρ.2 εδάφιο β' του ν.4412/2016",

7) της υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12-7-2017 Απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού (Β'2425) "ορισμός επιχειρησιακών μονάδων υποκείμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ.2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016",

8)του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (Α' 147) και ειδικότερα το άρθρο 118 αυτού για την απευθείας ανάθεση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

9) του ν.4782/2021«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Α' 36).

10) Την από 1 Φεβρουαρίου 2021 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

11) Την υπ' αρ. 30807/15-02-2023 (ΑΔΑ: ΩΖ947ΛΗ-ΦΛ2) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε το έργο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ασκληπιείου Δαφνούντος» στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας, στην ΣΑ ΝΠ566 του ΠΔΕ, με κ.α. 2022ΝΠ56600018 και έγκριση συνολικού προϋπολογισμού 1.275.000,00 €.

12) Την υπ' αρ. 71109/25-6-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΘ446ΜΤΛΡ-2Σ2) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων περί έγκρισης της ένταξης/τροποποίησης στο ΠΔΕ 2021, στη ΣΑΕΠ 066 (κωδικός 2019ΕΠ06600013) του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη Ασκληπιείου Δαφνούντα στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας» ετήσιων πιστώσεων ύψους 50.000,00 ευρώ.

13)Την με αρ. πρωτ.: 279/04-03-2026 (Α.Δ.Α. ΨΡΧΟΗ-4ΞΠ) και την αρ. πρωτ.: 572/15-04-2026 (Α.Δ.Α. 985ΒΗ-ΓΕΝ) Αποφάσεις χρηματοδότησης κατόπιν εγκεκριμένου αιτήματος και εξουσιοδότηση πληρωμής της ΣΑΝΠ 566 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2026.

14) Την υπ' αρ. 60504/05-04-2021 Υ.Α. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του 1^{ου} υποέργου με τίτλο «Στερέωση και Αποκατάσταση Μνημείου Ασκληπιείου Δαφνούντα και του

Βωμού» στο έργο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ασκληπιείου Δαφνούντος» στον Άγιο Κωνσταντίνο, ΠΕ Φθιώτιδας, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας (ΑΔΑ: Ψ44Υ4653Π4-ΝΞΔ).

15) Την υπ' αριθμ. 249439/11-06-2026 (ΑΔΑ:ΨΘΚΟ46ΝΚΟΤ-ΥΑΡ) έγκριση της 4ης τροποποίησης της Υ.Α. με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/60504/05-04-2021 (ΑΔΑ:Ψ44Υ4653Π4-ΝΞΔ),

16) Τις εγκεκριμένες πιστώσεις για την εκτέλεση του ως άνω υποέργου με [Κωδ. ΣΑ ΝΠ566& Κωδικό Ενάριθμου 2022ΝΠ56600018.

17) Η με Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/573219/26-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΦΑ4653Π4-0ΩΑ) απόφαση ορισμού επιβλεπόντων για την εκτέλεση του ανωτέρου Υποέργου 1.

18) Το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Εφορείας μας για το οικονομικό έτος 2026.

19) Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες της Εφορείας.

20) Την υπ' αριθμ. 231804/26-05-2026 (ΑΔΑ:6Τ5146ΝΚΟΤ-Ω3Π) απόφαση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών.

21) Την υπ.αριθμ. 1^η τροποποίηση σύμβασης 373985/29-08-2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV015348914/30-08-2024), την υπ.αριθμ. 2^η τροποποίηση σύμβασης 333274/21-07-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV017255821/21-07-2025) την υπ.αριθμ. 3^η τροποποίηση σύμβασης 606751/31-12-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV018289566/31-12-2025) και την υπ. αριθμ. 4^η τροποποίηση σύμβασης 234371/27-05-2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV019099222/27-05-2026).

Αποφασίζουμε

1. Την παράταση μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2026 του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της με Α.Π. 564512/22-11-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMV013834730/27-11-2023) και της με Α.Π. 234371/27-05-2026 τροποποίηση σύμβασης (ΑΔΑΜ: 26SYMV019099222/27-05-2026) για την προμήθεια ειδικών υλικών για την παρασκευή και τη σύνθεση κονιαμάτων και ενεμάτων» στο πλαίσιο του 1^{ου} υποέργου με τίτλο «Στερέωση και Αποκατάσταση Μνημείου Ασκληπιείου Δαφνούντα και του Βωμού» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη Ασκληπιείου Δαφνούντα στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας» που υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.
2. Την τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 της με Α.Π. 564512/22-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013834730/27-11-2023) σύμβασης ως εξής : Άρθρο 3 – Η Διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2026.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

Ευθυμία Καράντζαλη

Αρχαιολόγος

Πίνακας αποδεκτών

- 1) Ανάδοχος εταιρεία Δαλκαφούκη- Οίκος Ε.Π.Ε.

- 2) Επιτροπή παραλαβής υλικών και εργασιών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας

