

2^Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΗΞΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Φιλίππων»

Στην Καβάλα σήμερα, 24-03-2023, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ:

ΑΦΕΝΟΣ του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας που εδρεύει στην οδό Κύπρου 14, στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόμιμα από την Προϊσταμένη κ. Σταυρούλα Δαδάκη, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,

ΑΦΕΤΕΡΟΥ του Τσάλτα Κλεάνθη, νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΚΑΤ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΑΦΜ 094200556 που εδρεύει στο 3ο χλμ. Δράμας - Καλαμπακίου, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ' ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο αναθέτει στον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ» την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

- α) στη με αριθ. ΥΠΠΟΑ/170638/16.4.21 (ΑΔΑ:9ΒΤ9465Π4-ΝΘΒ, ΑΔΑΜ:21PROC008480243) 1/2021 Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, σχετικά με την ανάθεση προμήθειας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής
- (β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με την Διακήρυξη
- (γ) στην κείμενη νομοθεσία και
- (δ) στην με αριθ. ΥΠΠΟΑ/363130/29-07-2021 (ΑΔΑ:6ΠΣΛ4653Π4-ΤΛΔ) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
- (ε) στην με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/442484/17.9.21 (ΑΔΑ:ΨΕΤΩ4653Π4-ΥΚ3, ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009222278) Σύμβαση
- (στ) στην με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/45541/31-3-21 (ΑΔΑ:ΨΕΠΕ4653Π4-ΝΦΖ, ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012056087) Τροποποίηση Σύμβασης
- (στ) τις εισηγητικές εκθέσεις με αριθ. ΥΠΠΟΑ/641211/27-12-2022 και ΥΠΠΟΑ/133953/21-3-23 της επιβλέπουσας μηχανικού Σκιπετάρη Ανυσίας
- (ζ) τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου και για τις δύο διαδοχικές τροποποιήσεις - παρατάσεις της σύμβασης (αρ. πρωτ. 645307/29-12-2022)
- (η) στην με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/134224/21-3-23 απόφαση αποδοχής εισήγησης για τη 2^η τροποποίηση
- (θ) στην με αρ. πρωτ. 1647/23.3.23 Προέγκριση Τροποποίησης Σύμβασης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη» με την διατύπωση θετικής γνώμης
- (ι) στην με αρ. πρωτ. 140032/23.3.23 απόφαση 2^{ης} τροποποίησης σύμβασης προμήθειας οικοδομικών υλικών
- (κ) στην με αρ. 7002029872/13.9.21 εγγυητική καλής εκτέλεσης, η οποία

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	--	---

παρατάθηκε ώστε να ισχύει μέχρι 31.01.2024

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας, με τους εξής όρους και συμφωνίες:

Τροποποιείται η με αριθ. ΥΠΠΟΑ/442484/17.9.21 (ΑΔΑ:ΨΕΤΩ4653Π4-ΥΚ3, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009222278) Σύμβαση, ως προς το Άρθρο 5.1, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

5.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την προμήθεια, στον τόπο που υποδεικνύει η Αναθέτουσα Αρχή έως 30 Νοεμβρίου 2023.

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΗΠροϊσταμένη

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΣΑΛΤΑΣ

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	--	---