

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΗΞΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Φιλίππων»**

Στην Καβάλα σήμερα, 31-01-2023, ημέρα Τρίτη, μεταξύ:

ΑΦΕΝΟΣ του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλαςπουεδρεύειστην οδό Κύπρου 14, στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόμιμα από την αναπληρώτρια Προϊσταμένη κ. Πηνελόπη Μάλαμα, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,

ΑΦΕΤΕΡΟΥ του Τσάλτα Κλεάνθη, νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΚΑΤ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΑΦΜ 094200556 που εδρεύει στο 3ο χλμ. Δράμας - Καλαμπακίου, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ' ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι στον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ» την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

- α) στη με αριθ. ΥΠΠΟΑ/170638/16.4.21 (ΑΔΑ:9ΒΤ9465Π4-ΝΘΒ, ΑΔΑΜ:21PROC008480243) 1/2021 Διακήρυξη Δημοσίου Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, σχετικά με την ανάθεση προμήθειας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής
- (β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με την Διακήρυξη
- (γ) στην κείμενη νομοθεσία και
- (δ) στην με αριθ. ΥΠΠΟΑ/363130/29-07-2021 (ΑΔΑ:6ΠΣΛ4653Π4-ΤΛΔ) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
- (ε) στην με αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/442484/17.9.21(ΑΔΑ:ΨΕΤΩ4653Π4-ΥΚ3,ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009222278) Σύμβαση
- (στ) την εισηγητική έκθεση με αριθ. ΥΠΠΟΑ/641211/27-12-2022 της επιβλέπουσας μηχανικού Σκιπετάρη Ανυσίας
- (ζ) τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου για την τροποποίηση - παράταση της σύμβασης (αρ. πρωτ. 645307/29-12-2022)
- (η) την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/23416/18-1-23 απόφαση αποδοχής εισήγησης για τροποποίηση
- (θ) την με αρ. πρωτ. 432/25-01-23 Προέγκριση Τροποποίησης Σύμβασης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη» με την διατύπωση θετικής γνώμης
- (ι) την με αρ. πρωτ. 37800/26-1-23 απόφαση τροποποίησης σύμβασης προμήθειας οικοδομικών υλικών
- (κ) την με αρ. 7002029872/13.9.21 εγγυητική καλής εκτέλεσης, η οποία παρατάθηκε ώστε να ισχύει μέχρι 31.01.2024

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	--	---

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας, με τους εξής όρους και συμφωνίες:

Τροποποιείται η με αριθ. ΥΠΠΟΑ/442484/17.9.21(ΑΔΑ:ΨΕΤΩ4653Π4-ΥΚ3, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009222278) Σύμβαση, ως προς το Άρθρο 5.1, ως εξής:

**ΑΡΘΡΟ 5: ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

5.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την προμήθεια, στον τόπο που υποδεικνύει η Αναθέτουσα Αρχή έως 30 Μαρτίου 2023.

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΛΑΜΑ

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΣΑΛΤΑΣ

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	--	---