



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
**Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖ/ΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ**
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ταχ. Δ/ση : Κεφαλληνίας 104
Ταχ. Κώδικας : 112.51 - Αθήνα
Πληροφορίες : Ηλίας Κονίδης
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου-
Φραντζή
Τηλέφωνο : 2108653207
E- mail : dabmm@culture.gr

ΚΟΙΝ:

1. Γρ. Υπουργού Πολιτισμού
2. Γρ. Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΟ
3. Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης,
Μουσείων και Τεχνικών Έργων
4. ΕΔΕΠΟΛ
5. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου
Ανάκαμψης
email: rrfasupport@minfin.gr
6. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας
7. ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ
email: doxaae@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού του έργου «ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΒΡΑΧΩΔΗ ΠΡΑΝΗ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:

- του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας...πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021).
- του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/09-05-2022).
- του Π.Δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και εποπτευόμενων φορέων» (ΦΕΚ 130/Α'/27-06-2023).
- το Π.Δ. 79/2023 «Διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 131/Α/27-06-2023).
- του Π.Δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (ΦΕΚ Α' 130/27-06-2023).
- του Π.Δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ 127/Α/9-7-1987).
- του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019).
- της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21-04-2020 Υπουργικής Απόφασης ορισμού κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο,

- ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 1579/Β/24-04-2020).
- του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 19 (ΦΕΚ 228/Α/9-10-2001).
 - του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).
 - του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.
 - του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 - του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 74/26-03-2014).
 - του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας (2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 74/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 - του Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 74/19-05-2017).
 - του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 171/13-11-2017) και ιδίως του άρθρου 107.
 - της υπ' αριθμ. πρωτ. 57654/22-5-2017 Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β' 1781/23-05-2017).
 - της υπ' αριθμ. πρωτ. 117384/26-10-2017 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (ΦΕΚ Β 3821/31-10-2017).
 - της υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4-12-2017 Υπουργικής Απόφασης «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 4841/Β'/29-12-2017), όπως ισχύει σήμερα.
 - του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/α/9-3-2021) και ειδικότερα του άρθρου 142.

- του Ν. 4903/2022 «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18 (ΦΕΚ 46/Α/5-3-2022).
 - του Ν.4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 59/Α/17-3-2022).
 - Τα άρθρα 86 και 87 του ν.4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (Α' 61).
 - του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργιών» (ΦΕΚ 109/Α/06-06-2022).
 - Το άρθρο 52 του ν. 5014/2023 «Θεσμικό πλαίσιο για την διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων για την ασφάλεια των μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α' 14).
2. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/183199/21-4-2022 Απόφαση Υπουργού με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη άμεσων μέτρων στερώσεως ετοιμόροπων τμημάτων στα βραχώδη πρανή στο Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Πράξη 12/30-3-2022 /Θέμα 3ο).
 3. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/324395/07-07-2022 Απόφαση Υπουργού, με την οποία εγκρίθηκε η οικονομοτεχνική μελέτη του έργου, προϋπολογισμού μελέτης τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (395.000,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης τετρακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (489.800,00 €) με Φ.Π.Α. (24%).
 4. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/325389/07-07-2022 Απόφαση Υπουργού, με την οποία εγκρίθηκε το ΣΑΥ και το ΦΑΥ του έργου.
 5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 22630/13-02-2023 Απόφαση ένταξης του έργου με τίτλο «SUB.3.10: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΦΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5184421) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στον Άξονα Προτεραιότητας «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας».
 6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 26430/23-03-2023 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη του έργου «SUB.3.10: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΦΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στη ΣΑΤΑ 014- ΠΔΕ 2023 με κωδικό 2023ΤΑ01400021. (MIS 5184421).
 7. Την υπ' αριθ. πρωτ. 152429/30-03-2023 Απόφαση ορισμού υπολόγου σε έργα της ΣΑΤΑ 014 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023 (Τομέα Πολιτισμού) του ΥΠΠΟΑ.
 8. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/148974/28-03-2023 Απόφαση έγκρισης των τευχών δημοπράτησης και του τρόπου Δημοπράτησης της ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου.
 9. Την δημοσίευση της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, (ΑΔΑΜ: 23PROC012691591 2023-05-17).
 10. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/239566/17-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012692238 2023-05-17) Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος.
 11. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/283535/09-06-2023 (ΑΔΑ: 640Τ4653Π4-ΔΡΩ) Απόφαση Ορισμού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
 12. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/303403/26-06-2023 (ΑΔΑ: 69ΒΦ4653Π4-ΕΟ1) Απόφαση αποδοχής του υπ' αριθ. 1/13-06-2023 Πρακτικού και απόρριψη της προσφοράς του

- οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΜΙΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ», σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 του έργου.
13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/314003/03-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΗ184653Π4-BB5) Απόφαση αποδοχής του υπ' αριθ. 2/28-06-2023 Πρακτικού Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του διαγωνισμού του έργου.
 14. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ /3376604/13-07-2023 Απόφαση αποδοχής του υπ' αριθ. 3/05-07-2023 Πρακτικού για την Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών - συνολικής βαθμολόγησης και αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου.
 15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/372395/02-08-2023 (ΑΔΑ: Λ7Π246ΝΚΟΤ-Τ3Ξ) Απόφαση αποδοχής του υπ' αριθ. 4/01-08-2023 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ.
 16. Την από 24-08-2023 καταχώρηση των στοιχείων της ταυτότητας της Σύμβασης στο ΟΠΣ ΤΑ, για την αξιολόγηση της ανάγκης ή μη της διενέργειας ελέγχου μη σύγκρουσης συμφερόντων κατά την διαδικασία ανάθεσης του έργου.
 17. Την από 21-9-2023 υπογραφείσα Σύμβαση του έργου.
 18. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/461884/29-9-2023 Απόφαση Ορισμού Επιβλεπόντων του έργου.
 19. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/550918/15-11-2023 Απόφαση Ορισμού οργανογράμματος του έργου.
 20. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/563557/22-11-2023 Απόφαση έγκρισης Χρονοδιαγράμματος του έργου.
 21. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/582550/6-12-2023 Απόφαση έγκρισης Χορήγησης Προκαταβολής του έργου.
 22. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/617210/20-12-2023 Απόφαση έγκρισης της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
 23. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/617206/20-12-2023 Απόφαση έγκρισης της 1^{ης} Απομείωσης εγγυήσεων του έργου.
 24. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/605967/23-2-2024 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας του ιδιωτικού εργαστηρίου "ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ - Γ. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ" για τους εργαστηριακούς ελέγχους του έργου.
 25. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/609452/27-2-2024 Απόφαση έγκρισης του Προγράμματος Ποιότητας και του ΣΑΥ του έργου.
 26. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 53117/12-4-2024 1η τροποποίηση Απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «SUB.3.10: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΦΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5184421, κωδικός ΠΔΕ 2023ΤΑ01400021) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Δράσης με ID 16293 " Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης".
 27. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/77966/13-6-2024 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους κατά την κατασκευή του έργου.
 28. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/347711/6-8-2024 Απόφαση έγκρισης της 2^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
 29. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/347891/6-8-2024 Απόφαση έγκρισης της 2^{ης} Απομείωσης εγγυήσεων του έργου.
 30. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/347891/6-8-2024 Απόφαση έγκρισης της 2^{ης} Απομείωσης εγγυήσεων του έργου.

31. Την από 24-10-2024 υποβολή από τον Ανάδοχο της Δήλωσης Γνωστοποίησης Αφανών εργασιών - 3ης Επιμέτρησης Αφανών εργασιών και πρόσκλησης της Επίβλεψης για την παραλαβή αυτών.
32. Την από 29-10-2024 έκθεση παραλαβής 3ης Επιμέτρησης αφανών εργασιών από την Επίβλεψη του έργου.
33. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/472992/29-10-2024 Απόφαση έγκρισης της 3ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
34. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/488493/5-11-2024 Απόφαση έγκρισης της 3ης Απομείωσης εγγυήσεων του έργου.
35. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/481935/23-1-2025 Απόφαση έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι τις 31-3-2025.
36. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 46898 ΕΞ 2025/ΥΠΕΘΟ/18-3-2025 2η τροποποίηση Απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «SUB.3.10: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΦΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5184421, κωδικός ΠΔΕ 2023ΤΑ01400021) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Δράσης με ID 16293 "Ο πολιτισμός ως κινητήριο μοχλός ανάπτυξης".
37. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/157514/7-4-2025 Απόφαση έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι τις 30-4-2025.
38. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/163727/9-4-2025 Απόφαση έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου.
39. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 159658/10-4-2025 Απόφαση έγκρισης τροποποίησης Χρονοδιαγράμματος του έργου.
40. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 226667/19-5-2025 Απόφαση έγκρισης αναθεώρησης του Προγράμματος Ποιότητας Έργου και του ΣΑΥ του έργου.
41. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/226665/19-5-2025 Απόφαση έγκρισης της 4^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
42. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/250370/2-6-2025 Απόφαση έγκρισης της 4ης Απομείωσης εγγυήσεων του έργου.
43. Την από 6-6-2025 Βεβαίωση περαίωσης του έργου, σύμφωνα με την οποία οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στις 30-4-2025.
44. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/297911/30-6-2025 Απόφαση έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης του έργου.
45. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/297912/30-6-2025 Απόφαση έγκρισης επιστροφής Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής του έργου.
46. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/303716/2-7-2025 Απόφαση έγκρισης της 5ης Απομείωσης εγγυήσεων του έργου.
47. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/315423/19-8-2025 Απόφαση έγκρισης μείωσης Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης του έργου.
48. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 209557/2-12-2025 3η τροποποίηση Απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «SUB.3.10: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΦΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5184421, κωδικός ΠΔΕ 2023ΤΑ01400021) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Δράσης με ID 16293 "Ο πολιτισμός ως κινητήριο μοχλός ανάπτυξης".

49. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών -Τακτοποιητικό του έργου, όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο, μετά την έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης (ΥΠΠΟ/297911/30-6-2025 Απόφαση), για να συμπεριλάβει την δαπάνη αναθεώρησης.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού του έργου «ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΒΡΑΧΩΔΗ ΠΡΑΝΗ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Ο 2ος Α.Π.Ε. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών - Τακτοποιητικός ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (382.196,55 €), χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ, μειωμένος κατά 3.554,95 € σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Η δαπάνη της αναθεώρησης διαμορφώνεται στις 54.695,20 €, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση 51.198,21 € από την αρχική συμβατική αναθεώρηση του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 2ου ΑΠΕ - Τακτοποιητικού, συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων και του ΦΠΑ, ανέρχεται σε πεντακόσιες σαράντα μία χιλιάδες επτακόσια σαράντα πέντε ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (541.745,77 €), αυξημένη κατά 59.077,64 € από την αρχική σύμβαση.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. Προϊστάμενος ΔΑΒΜΜ, ΔΑΒΜΜ
2. Τμήμα Έργων, ΔΑΒΜΜ
3. Τμήμα Υ.Λ., ΔΑΒΜΜ
4. Ηλία Κονίδη, ΔΑΒΜΜ
5. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου-Φραντζή
6. Ειρήνη Νατσιοπούλου, ΔΑΒΜΜ

Ο Προϊστάμενος της ΔΑΒΜΜ

Θεμιστοκλής Βλαχούλης
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' βαθμό