



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,  
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

Ταχ. Δ/ση: Ιπποτών, Μεσαιωνική Πόλη  
Ρόδος, ΤΚ 85131  
Τηλ.: 2241034024  
e-mail: [ynmdo@culture.gr](mailto:ynmdo@culture.gr)

**Κοιν:**

**«Κ/ΞΙΑ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΤΕΕ-  
ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»**  
email: [gjelbo1@yahoo.gr](mailto:gjelbo1@yahoo.gr)

**ΘΕΜΑ: Απόφαση τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του Υποέργου 20: «Αποκατάσταση, ανάδειξη ένταξη νέας χρήσης στο Μεσαιωνικό συγκρότημα του Νομισματοκοπείου», του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: «Sub.1.31 Ανάδειξη, διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου των αρχαίων Νεωρίων και των Μεσαιωνικών Κήπων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου και δημιουργία υπαίθριας γλυπτοθήκης στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου και στην αρχαία ακρόπολη Ρόδου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162235)**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις:

- α) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει
- β) Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-01-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»
- γ) Του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/05-08-1991) «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων», (αρ. 81) όπως ισχύει
- δ) Του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-06-2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3) (Αφορά εργασίες σε μνημεία)
- ε) Του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων»
- στ) Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α'/45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ειδικότερα των άρθρων 13-15), όπως ισχύει
- ζ) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) για την «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων» στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»
- η) Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- θ) Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 201/25/ΕΕ)», όπως ισχύει
- ι) Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α' 133/07.08.2019) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης

- ια) Του ΠΔ 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»  
ιβ) Του ΠΔ 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

- 2) Το από 17/6/2021 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  
3) Την με αρ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης  
4) Την υπ' αριθ. πρωτ. 119126 ΕΞ 2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4498/Β/29.09.2021) «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»  
5) Το Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α/2021) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο Τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις»  
6) Την Υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/290282/818/30-5-2019 (ΦΕΚ 2049/Β/2019) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών...»  
7) Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 (ΦΕΚ 912/Β/2020) Υ.Α. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΠΟΑ/278212/14-06-2022 (ΦΕΚ 3013/ Β/2022) και ισχύει  
8) Την με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/23243/23-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β' /07-11-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση»  
9) Την με αρ. ΥΠΠΟ/23516/19-01-2024 Απόφαση «Ορισμός Αναπληρώτριας ελλειπόντος Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου»  
10) Την υπ' αρ. 127738/30-12-2022 (ΑΔΑ: 687946ΜΤΛΡ-ΙΘΝ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ένταξης της πράξης με ΚΕ 2022ΤΑ01400116 - 5162235 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 στη ΣΑΤΑ 014  
11) Την με αρ. πρωτ. 191351 ΕΞ 2022 ΥΠΟΙΚ 29.12.2022 (ΑΔΑ: ΨΡΛΣΗ-ΕΤ5) Απόφαση ένταξης του Έργου «Sub.1.31 Ανάδειξη, διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου των αρχαίων Νεωρίων και των Μεσαιωνικών Κήπων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου και δημιουργία υπαίθριας γλυπτοθήκης στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου και στην αρχαία ακρόπολη Ρόδου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162235) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 29413 ΕΞ 2024 ΥΠΟΙΚ 22-02-2024 (ΑΔΑ ΨΜΕΦΗ-ΣΑΦ) 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης  
12) Το υποέργο 20: : «Αποκατάσταση, Ανάδειξη Ένταξη Νέας Χρήσης Στο Μεσαιωνικό Συγκρότημα Του Νομισματοκοπείου», του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: «Sub.1.31 Ανάδειξη, διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου των αρχαίων Νεωρίων και των Μεσαιωνικών Κήπων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου και δημιουργία υπαίθριας γλυπτοθήκης στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου και στην αρχαία ακρόπολη Ρόδου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162235)  
13) Την εργολαβική σύμβαση με αρ. πρωτ. 12389/13-01-2025 (ΑΔΑ: 6Τ0346ΝΚΟΤ-ΖΕ0 και ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016151628) για την εκτέλεση των εργασιών στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου  
14) Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ 555294/01-12-2025 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας, το οποίο αφορά σε υποβολή 1ου αιτήματος παράτασης εργασιών μέχρι την 31/03/2026  
15) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/578950/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 24-12-2025 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την εν μέρει αποδοχή του εμπρόθεσμου αιτήματος παράτασης της Σύμβασης έως τις 28-02-2026

16) Το εγκεκριμένο και σε ισχύ Τεχνικό Δελτίο του ενταγμένου στο ΤΑΑ έργου «Sub.1.31 Ανάδειξη, διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου των αρχαίων Νεωρίων και των Μεσαιωνικών Κήπων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου και δημιουργία υπαίθριας γλυπτοθήκης στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου και στην αρχαία ακρόπολη Ρόδου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162235) με ημερομηνία λήξης στις 28-02-2026

17) Την με αρ. πρωτ. 225082 ΕΞ 2025 (αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ601568/29-12-2025) (ΑΔΑ: ΨΨ2ΟΗ-ΟΨΝ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 4<sup>ης</sup> Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης του Έργου «Sub.1.31 Ανάδειξη, διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου των αρχαίων Νεωρίων και των Μεσαιωνικών Κήπων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου και δημιουργία υπαίθριας γλυπτοθήκης στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου και στην αρχαία ακρόπολη Ρόδου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162235, κωδικός Έργου ΠΔΕ 2022ΤΑ01400116) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Δράσης με ID 16293 «Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης»

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του Υποέργου 20: «Αποκατάσταση, ανάδειξη ένταξη νέας χρήσης στο Μεσαιωνικό συγκρότημα του Νομισματοκοπείου», του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: «Sub.1.31 Ανάδειξη, διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου των αρχαίων Νεωρίων και των Μεσαιωνικών Κήπων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου και δημιουργία υπαίθριας γλυπτοθήκης στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου και στην αρχαία ακρόπολη Ρόδου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162235) παρατείνοντας την συνολική προθεσμία εκτέλεσής του έως τις 28-02-2026.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της εργολαβικής σύμβασης με αρ. πρωτ. 12389/13-01-2025 (ΑΔΑ: 6Τ0346ΝΚΟΤ-ΖΕ0 και ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016151628) για την εκτέλεση των εργασιών στο πλαίσιο του ανωτέρω Υποέργου.

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Δ

Μωραΐτου Παρασκευή