

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
**ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ &  
ΙΘΑΚΗΣ**

Ταχ. Δ/ση: Μαντζαβίνου 5 & Αβλίχου  
281 00, Αργοστόλι

Τηλέφωνο: 2671027546

E-mail: [efakef@culture.gr](mailto:efakef@culture.gr)

Πληροφορίες: Ομάδα επίβλεψης

**ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

**ΘΕΜΑ:** Απόφαση 2ης Τροποποίησης της σύμβασης, που αφορά στην «**μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την αποχωμάτωση τμημάτων του αρχαιολογικού χώρου του Κρηναίου (& τμημάτων Βαλανείου) στην πόλη της Σάμης Ν.Κεφαλληνίας**», για τις ανάγκες του υποέργου 1 «**Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς**» (CPV: 45520000-8, **Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή**), στο πλαίσιο του ως άνω υποέργου του Έργου: «**Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς (Β' Φάση)**» με Κωδικό Πράξης 2024ΕΠ02270018, ενταγμένο στο Ε.Π. «**Ιόνια Νησιά 2021-2027**» του ΕΣΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ: 6006929.

**Απόφαση**

Έχοντας υπόψη:

**A. Τις διατάξεις:****A1**

1. Του Ν. 4412/2016 «**Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)**» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), όπως ισχύει.
2. Του άρθρου 81 «**Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων**», του ν.1958/1991 (Α' 122) «**Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών. – Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες και άλλες διατάξεις**», όπως ισχύει.
3. Του Ν. 4858/2021 ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021 «**Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς**»
4. Του Π.Δ. 24/2019 ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019 «**Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων**».
5. Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-01-2018) «**Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού**» όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/9-5-2022) και ισχύει.
6. Του Π.Δ. 635/31-12-1985 (ΦΕΚ 232/Α/31-12-1985), που αναφέρεται στην επέκταση των διατάξεων του Π.Δ. 74/1985 και στις λοιπές ειδικές περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

**A2**



7. Το Ν. 4914/19.03.2022 (ΦΕΚ 61/Α/21.03.2022) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ» και άλλες διατάξεις.
8. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
9. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις».
10. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πρωτεύον κώδικας- Προπρωτεύον διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
11. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
12. Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
13. Του Ν.4622/2019 Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019).
14. Του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», όπως ισχύει.
15. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
16. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
17. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α'/27.6.2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
18. Τα Π.Δ. 78,79/2023 (ΦΕΚ 131/Α'/27.6.2023) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών» & «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», αντίστοιχα
19. Το Ν.4601/2019 (ΦΕΚ 44/Α'/09-03-2019) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από το ν.5104/2024 (ΦΕΚ 58/Α'/19-04-2024) "Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις", στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' (ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ).
20. Το ν. 5135/2024 «Ψηφιακό τέλος συναλλαγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 147/16-09-2024), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 5162/2024 (ΦΕΚ Α' 198/5-12-2024)

## **Β. Τις αποφάσεις**

21. Την υπ' αριθμ. 114947/29.11.2022 (ΦΕΚ 6132/Β/01.12.2022) Υπουργική Απόφαση 'Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027'
22. Την υπ' αριθ. πρωτ. 114274/28.11.2022 (ΦΕΚ 6131/Β/01.12.2022) Υπουργική Απόφαση 'Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027'
23. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/115474 ΕΞ 2024/07-08-2024 Απόφαση «Τροποποίηση και Αντικατάσταση της υπ' αρ. 114274/28-11-2022 απόφασης με θέμα «Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των



- Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (έλεγχος δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 38 του ν. 4914/2022-Α'61)» (Β' 6131)
24. Την Υ2/2023 (ΦΕΚ 4162/Β'/27.6.2023) «Καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων».
25. Την υπ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-03-2020 (ΦΕΚ912/Β/17-03-2020) Υ.Α. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. ΥΠΠΟΑ/278212/14-6-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 3013/Β/16-6-2022) και ισχύει.
26. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975/2990/02-02-2018 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ».
27. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/148284/332/9580/6196/1350/23-03-2020 Υπουργική Απόφαση «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ' εντολή του κύριου διατάκτη» (ΦΕΚ/Β/1017/24-03-2020).
28. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21-04-2020 Υπουργική Απόφαση «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαίνόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ/Β/1579/24-04-2020).
29. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/319088/18-07-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΛΤ46ΝΚΟΤ-ΦΣ9) Υ.Α. με θέμα «Διορισμός του Δημητρίου Μήλιου του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού». (ΦΕΚ 750/Υ.Ο.Δ.Δ./19-07-2024)
30. Του 569732/19-12-2024 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5135/2024 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 5162/2024 (ΦΕΚ Α' 198), σχετικά με το «Ψηφιακό τέλος συναλλαγής και άλλες διατάξεις» στην κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ.»
31. Την με αρ. πρ. Υπουργική Απόφαση ΥΠ.ΠΟ.Τ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ35/79433/3814/20-8-2010, Υ.Α. «**Έγκριση μελέτης ωρίμανσης** για την *Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς*».
32. Την αρ. πρ. 1641/28-07-2020 (ΑΔΑ: 9ΟΓΞ7ΛΕ-ΤΣ4), Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την ένταξη της Πράξης «Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. ΟΙΚ.192/25-01-2023 (ΑΔΑ: Ρ4ΨΞ7ΛΕ-ΖΓΡ) Απόφαση περί 1ης τροποποίησης και την υπ' αρ. ΟΙΚ.1095/27-04-2023(ΑΔΑ: Ψ62Α7ΛΕ-ΝΘΥ) Απόφαση περί 2ης τροποποίησης της ανωτέρω Πράξης.
33. Την υπ' αρ. ΟΙΚ.198/01-02-2024 (ΑΔΑ: ΨΤΘΧ7ΛΕ-2ΗΤ) Απόφαση για την 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ, ΚΡΗΝΑΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΛΟΥΤΡΟ" ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (Α' ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5052231 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
34. Την υπ' αρ. ΟΙΚ.550/12-03-2024 (ΑΔΑ: 9Η5Ω7ΛΕ-Κ1Θ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ, ΚΡΗΝΑΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΛΟΥΤΡΟ" ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (Β' ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6006929 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. οικ.2266/05-12-2025 (ΑΔΑ: Ρ98Ξ7ΛΕ-7ΑΨ) Απόφαση.
35. Την με αρ. πρ. Υπουργική Απόφαση ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/482625/340985/9524/4795/09-09-2020 **Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του Υποέργου 1** «Ανάδειξη – ανάπλαση



ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς» του Έργου «Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦ.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/361766/05-09-2022 Υ.Α. (ΑΔΑ: Ψ0Β94653Π4-ΖΞΓ) 1η Τροποποίηση, αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/46058/13-02-2023 Υ.Α. (ΑΔΑ: 639Ζ4653Π4-61Ψ) 2η Τροποποίηση και αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/205562/13-05-2023 Υ.Α. (ΑΔΑ: 6ΡΟΨ4653Π4-ΩΦΞ) 3η Τροποποίηση.

36. Την αρ. πρ. ΥΠΠΟ/114282/26-03-2024 Υ.Α. (ΑΔΑ: 6ΣΤΧ46ΝΚΟΤ-00Ω) 4η Τροποποίηση, αρ. πρ. ΥΠΠΟ/456913/25-10-2024 Υ.Α. (ΑΔΑ: 60ΜΟ46ΝΚΟΤ-ΠΗΚ) 5η Τροποποίηση και την αρ. πρ. ΥΠΠΟ/566355/10-12-2025 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΨΓΩΧ46ΝΚΟΤ-6Φ9) 6η Τροποποίηση, της υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/482625/340985/9524/4795/08-09-2020 Υ.Α. έγκρισης Εκτέλεσης Εργασιών του Υποέργου 1 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΩΜΑΙΚΟΥ ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ, ΚΡΗΝΑΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΟΥΤΡΟ» ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΩΜΑΙΚΟΥ ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ, ΚΡΗΝΑΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΟΥΤΡΟ» ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» με κωδικούς ΟΠΣ 5052231 (Α' Φάση) και 6006929 (Β' Φάση) στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και «Ιόνια Νησιά 2021-2027» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

**Γ.** Τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου Πράξης «Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς (Β' Φάση)» με Κωδικό ΟΠΣ 6006929 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027 και Κωδικό Πράξης 2024ΕΠ02270018 της ΣΑΕΠ 0227

**Δ.** α) Την υπ' αριθ. πρωτ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», ΦΕΚ τεύχος Β'/2385/12-4-2023 (Α.Δ.Α.:97Κ8Η-ΖΗ5) με διορθ. σφαλ. στο ΦΕΚ τεύχος Β'/3061/9-5-2023, β) Τη με αριθμ.πρωτ.οικ. 78366 ΕΞ 2023/19-05-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (ΑΔΑ: 6ΑΒΡΗ-Ι08), γ) Τη με αριθμ. οικ. 82240 ΕΞ 2024/11.06.2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης(κυα) 46901 ΕΞ 2024/01.04.2024 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 κοινής υπουργικής απόφασης "Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α' 44)" (Β'3766)» (Β.2120)» και δ) Το με αρ. 6167/18-06-2024 (ΑΔΑ: ΨΔΞ1ΟΞΤΒ-ΙΔΣ) έγγραφο της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα «Διατάξεις σχετικές με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς».

**Ε.** Τη με αρ. πρ. ΥΠΠΟ/560714/16-12-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC016005459), πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

**ΣΤ.** Τη με αρ. πρ. 575166/23-12-2024 προσφορά του Αναδόχου.

**Ζ.** Τη με αρ. πρ. ΥΠΠΟ/575573/23-12-2024 Τεχνική Έκθεση των επιβλεπόντων του έργου αναφορικά με την ανάθεση που αφορά στη «μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την αποχλωμάτωση τμημάτων του αρχαιολογικού χώρου του Κρηναίου (& τμημάτων Βαλανείου) στην πόλη της Σάμης Ν.Κεφαλληνίας», για τις ανάγκες του υποέργου 1 του έργου «Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς (Β' Φάση)».



**Η.** Τις ισχύουσες τιμές στην αγορά και την ιδιαιτερότητα του αντικείμενου της ανάθεσης με την ευθύνη των επιβλεπόντων του έργου, την οικονομική προσφορά που συγκεντρώθηκε με ευθύνη αυτών και κατατέθηκε στην Εφορεία μας.

**Θ.** Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/48250/04-02-2025 (ΑΔΑ: 62ΟΝ46ΝΚΟΤ-Ρ16), (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016251471) Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που αφορά στη «μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την αποχωμάτωση τμημάτων του αρχαιολογικού χώρου του Κρηναίου (& τμημάτων Βαλανείου) στην πόλη της Σάμης Ν.Κεφαλληνίας», για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιά» (CPV: 45520000-8, Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή), στο πλαίσιο του ως άνω υποέργου του Έργου: «Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς (Β΄ Φάση)» με Κωδικό Πράξης 2024ΕΠ02270018, ενταγμένο στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2021-2027» του ΕΣΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ: 6006929

**Ι.** Τη με αρ. πρ. ΥΠΠΟ/48411/04-02-2025 (ΑΔΑ: 9ΜΕΣ46ΝΚΟΤ-0ΚΖ), (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016252291) σύμβαση που αφορά «μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την αποχωμάτωση τμημάτων του αρχαιολογικού χώρου του Κρηναίου (& τμημάτων Βαλανείου) στην πόλη της Σάμης Ν.Κεφαλληνίας», για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιά» (CPV: 45520000-8, Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή), στο πλαίσιο του ως άνω υποέργου του Έργου: «Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς (Β΄ Φάση)» με Κωδικό Πράξης 2024ΕΠ02270018, ενταγμένο στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2021-2027» του ΕΣΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ: 6006929

**Ια.** Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ. 497129/30-10-2025 (ΑΔΑ: ΡΣΕΦ46ΝΚΟΤ-ΩΔ0), Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης περί 1ης Τροποποίησης της σύμβασης που αφορά στη «μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την αποχωμάτωση τμημάτων του αρχαιολογικού χώρου του Κρηναίου (& τμημάτων Βαλανείου) στην πόλη της Σάμης Ν.Κεφαλληνίας», για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιά» (CPV: 45520000-8, Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή), στο πλαίσιο του ως άνω υποέργου του Έργου: «Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς (Β΄ Φάση)» με Κωδικό Πράξης 2024ΕΠ02270018, ενταγμένο στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2021-2027» του ΕΣΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ: 6006929

**Ιβ.** Τη με αρ. πρ. ΥΠΠΟ/οικ. 497414/30-10-2025 (ΑΔΑ: Ρ0ΝΠ46ΝΚΟΤ-ΗΣ1), (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017832234) 1η Τροποποίηση σύμβασης που αφορά «μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την αποχωμάτωση τμημάτων του αρχαιολογικού χώρου του Κρηναίου (& τμημάτων Βαλανείου) στην πόλη της Σάμης Ν.Κεφαλληνίας», για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιά» (CPV: 45520000-8, Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή), στο πλαίσιο του ως άνω υποέργου του Έργου: «Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς (Β΄ Φάση)»

**Κ.** Το από 18-12-2025 αίτημα του κου Διονύσιου Γασπαρή, νόμιμου εκπροσώπου της «Κ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο "Κ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ Ι.Κ.Ε." - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» για την εκ νέου παράταση προθεσμιών παροχής της υπηρεσίας, που αφορά στην εν θέματι σύμβαση, έλαβε αρ. πρ. ΥΠΠΟ/589729/18-12-2025



Λ. Την αρ. πρ. ΥΠΠΟ/589837/18-12-2025 εισήγηση της ομάδας επίβλεψης του υποέργου σχετικά με την αναγκαιότητα εκ νέου παράτασης των προθεσμιών παροχής της υπηρεσίας, που αφορά στην εν θέματι σύμβαση

### **Αποφασίζουμε**

1. Την έγκριση της υπ' αρ. πρ. ΥΠΠΟ/589837/18-12-2025 εισήγησης της ομάδας επίβλεψης του Υποέργου 1 «Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς (Β' Φάση)» για την παράταση των προθεσμιών παράδοσης των υπηρεσιών στο πλαίσιο της σύμβασης για τη «μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την αποχωμάτωση τμημάτων του αρχαιολογικού χώρου του Κρηναίου (& τμημάτων Βαλανείου) στην πόλη της Σάμης Ν.Κεφαλληνίας», για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς". (CPV: 45520000-8, Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή), στο πλαίσιο του ως άνω υποέργου του έργου «Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιά (Β' Φάση)» έως και τις 11-03-2026.
2. Την έγκριση της 2ης Τροποποίησης, ως προς το σημείο 4.1 και 4.3 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/48411/04-02-2025 (ΑΔΑ: 9ΜΕΣ46ΝΚΟΤ-0ΚΖ), (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜV016252291) υπογεγραμμένης σύμβασης για την απευθείας ανάθεση, που αφορά στη «μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την αποχωμάτωση τμημάτων του αρχαιολογικού χώρου του Κρηναίου (& τμημάτων Βαλανείου) στην πόλη της Σάμης Ν.Κεφαλληνίας», για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς". (CPV: 45520000-8, Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή) μεταξύ της Υπηρεσίας μας και της επιχείρησης «Κ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" με διακριτικό τίτλο "Κ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ Ι.Κ.Ε." - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΔΙΒΑΡΑΤΑ ΠΥΛΑΡΟΥ, με Α.Φ.Μ. 800657313 - Δ.Ο.Υ.: Αργοστολίου, τηλ: 6977576081-6936152292, e-mail:d.gasparis1995@gmail.com με νόμιμο εκπρόσωπο τον Γασπαρή Διονύσιο του Κων/νου, σε ότι αφορά την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης που εντάσσεται στην ως άνω σύμβαση έως και τις 11-03-2026, κατ' εφαρμογή του Άρθρου 217 του ν. 4412/2016.  
Η παράταση του χρόνου παράδοσης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου επιχείρησης, σύμφωνα με το α) υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/589729/18-12-2025 εμπρόθεσμο αίτημα και β) την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/589837/18-12-2025 εισήγηση της ομάδας επίβλεψης του Έργου, αλλά επιβάλλεται από ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους, οι οποίοι δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου
3. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αρ. πρ. ΥΠΠΟ/48411/04-02-2025 (ΑΔΑ: 9ΜΕΣ46ΝΚΟΤ-0ΚΖ), (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜV016252291) υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ της Εφορείας μας και της επιχείρησης «Κ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" με



διακριτικό τίτλο "Κ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ Ι.Κ.Ε." - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΔΙΒΑΡΑΤΑ ΠΥΛΑΡΟΥ, με Α.Φ.Μ. 800657313 - Δ.Ο.Υ.: Αργοστολίου, τηλ: 6977576081-6936152292, e-mail:d.gasparis1995@gmail.com με νόμιμο εκπρόσωπο τον Γασπαρή Διονύσιο του Κων/νου.

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας

Δρ. Γρηγόριος Γρηγορακάκης  
Αρχαιολόγος

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. «"Κ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΔΙΒΑΡΑΤΑ ΠΥΛΑΡΟΥ, με Α.Φ.Μ. 800657313 - Δ.Ο.Υ.: Αργοστολίου, τηλ: 6977576081-6936152292, e-mail:d.gasparis1995@gmail.com
2. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων  
(θα υποβληθεί με τα δικαιολογητικά του οικονομικού φακέλου)
3. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  
(θα υποβληθεί με τα μηνιαία δελτία)

#### Εσωτερική διανομή

1. Λογιστήριο.
2. Φάκελο έργου.