



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

Φ. Έργου : 286
Ταχ. Δ/ση : Πλ. Καρύτση 12
Ταχ. Κώδ. : 10561
Πληροφ. : Γρ. Προϊσταμένου
Τηλέφωνο : 2103313460
e-mail : dmeempk@culture.gr

ΚΟΙΝ.: «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Ρ. & C. DEVELOPMENT S.A. - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ» με δ.τ. «Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ»
Λ. Μεσογείων 85 ΑΘΗΝΑ
11526 Αθήνα
Τηλ.: 2106968000
email: info@terna.gr, gkoutoulas@terna.gr, dlomvardeas@terna.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της απόφασης έγκρισης 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση μετά του 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «**Μετατροπή του κτιρίου "SILO" σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων**», εργολαβίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Ρ. & C. DEVELOPMENT S.A. - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/9-5-2022) και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.» (ΦΕΚ 130/Α/27-6-2023).
4. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15-3-2020 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 908/Β/17-3-2020), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/149474/ 3466/24-3-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1021/Β/24-3-2020).

6. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/484133/11-10-2023 (Ορθή επανάληψη 12-10-2023, ΑΔΑ: Ψ63Ξ46ΝΚΟΤ-ΥΣΞ) Απόφαση αποδοχής του υπ' αριθμ. 3/11-10-2023 Πρακτικού, κατακύρωσης του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάθεσης του έργου «Μετατροπή του κτιρίου "SILO" σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων» στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.».
7. Την από 21/12/2023 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV014036636 2023-12-22).
8. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/103878/08-03-2024 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 31-05-2024) Απόφαση έγκρισης Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας του έργου του θέματος.
9. Τις εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ 36/2005, 20/2006, 23/2006 και το υπ' αριθμ. πρωτ. 20204 Α. Πλ. 2547/01-06-2005 έγγραφο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την διαχείριση των επί έλλασον δαπανών.
10. Το άρθρο 11 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου του θέματος.
11. Την με αρ. πρωτ. 39957 ΕΞ2022/24.03.2022 (ΑΔΑ: 95Ψ3Η-ΥΙΦ), Απόφαση Ένταξης του Έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150037 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 110828 ΕΞ2022/02.08.2022 (ΑΔΑ: 6Κ16Η-ΥΛ5, 1η τροποποίηση), 29415 ΕΞ2024/22.02.2024 (ΑΔΑ: 636ΔΗ-ΩΤ1, 2η τροποποίηση), 36468 ΕΞ2025/27.02.2025 (ΑΔΑ: 9ΕΘΟΗ-Ε7Γ, 3η τροποποίηση), 206593 ΕΞ2025/27.11.2025 (ΑΔΑ: ΨΓΚ5Η-Γ02, 4η τροποποίηση), 224485 ΕΞ2025/23.12.2025 (ΑΔΑ: ΨΨΦ9Η-ΔΥΗ, 5η τροποποίηση) και 47616 ΕΞ2026/20.03.2026 (ΑΔΑ: 9Ξ8ΝΗ-ΙΥ1, 6η τροποποίηση) αποφάσεις και ισχύει.
12. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/315688/09-07-2025 (ΑΔΑ: 9ΙΙΧ46ΝΚΟΤ-ΠΞΘ) Απόφαση έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.
13. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/28894/23-01-2026 (ΑΔΑ: 99ΦΗ46ΝΚΟΤ-Ο48) Απόφαση έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.
14. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/592290/19-12-2025 Απόφαση έγκρισης της 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις 30-06-2026.
15. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/284776/25-06-2026 (Ορθή επανάληψη 06-07-2026) Απόφασης έγκρισης της 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 31-07-2026.
16. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/276144/19-06-2026 Απόφαση έγκρισης του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση μετά του 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.
17. Την με αρ. 328/2026 Πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αποφασίζουμε

Την ανάκληση της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/276144/19-06-2026 (ΑΔΑ : 9Ξ6646ΝΚΟΤ-ΕΔΟ)Απόφασης έγκρισης του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση μετά του 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Μετατροπή του κτιρίου "SILO" σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», εργολαβίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Ρ. & C. DEVELOPMENT S.A. - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ» καθότι σύμφωνα με την 328/2026 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κωλύεται η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος

Εσωτερική Διανομή:

1. Δ.Μ.Ε.Ε.Μ.Π.Κ. (Α1)
2. Τμ. Έργων Μουσείων
και Πολιτιστικών Κτιρίων
3. Επιβλέποντες
4. Μάρκου Ε.
5. Γιαννόπουλος Ι.

Ο Προϊστάμενος της ΔΜΕΕΜΠΚ
Κωνσταντίνος Φρισήρας