



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και
Τεχνικής Υποστήριξης

Κοιν.: **MUSEUM EVOLUTION**
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ερεχθείου 59 & Δ. Αρεοπαγίτου
117 42 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Ε. Μπονέλου – Σ. Καρακώστα

Τηλέφωνο: 210 9235105

e-mail: ena@culture.gr

Θέμα: Απόφαση μετάθεσης χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης έως 30.11.2026 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» [CPV: 39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων, 51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)], στο πλαίσιο υλοποίησης του 5ου Υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (α/α 368637).

Έχοντας υπ' όψιν:

Α. Τις διατάξεις:

1. του Π.Δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,
2. της υπ' αρ. πρωτ. 76928/9/7/2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3075/Β'/13.07.2021) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας,
3. της υπ' αρ. πρωτ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,
4. του Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
5. της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

6. του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
7. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119,
8. της με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/04.11.2011 (ΦΕΚ 2540/Β/07.11.2011) του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση, την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»,
9. του άρθρου 14 παρ.1 του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014,
10. του Π.Δ. 4/2018 (Α' 7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
11. του Π.Δ. 79/2023 (Α' 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
12. του Π.Δ. 84/2019 (Α'123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
13. του Π.Δ. 24/2019 (Α' 39) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων»,
14. της υπ' αρ. πρωτ. 63446/2021 (Β' 2338/02.06.2020) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,
15. της υπ' αρ. πρωτ. οικ. 98979 ΕΞ 2021 (Β' 3766/13.08.2021) Κ.Υ.Α. «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α'44).
16. της υπ' αρ. πρωτ. 52445 ΕΞ 2023 (Β' 2385/12.04.2023) Κ.Υ.Α. «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»,
17. της με αριθ. 102080/24.10.2022 (Β'5623/02.11.2022) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»,
18. του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
19. του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,
20. του ν. 4782/2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,

21. του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
22. των ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεως Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις»,
23. του ν. 4912/2022 (Α'59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
24. του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
25. του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
26. του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»,
27. του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»,
28. του ν. 4635/2019 (Α'167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.,
29. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
30. του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
31. του ν. 2672 (ΦΕΚ 290/Α/28.12.98, άρθρο 14,) «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεμοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο),
32. του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
33. του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»,
34. του ν. 4919/2022 (Α' 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»,
35. του ν. 4914/2022 (Α' 61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις»,

36. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
37. του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
38. του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
39. του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
40. του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19.03.2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων»,
41. του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α/16.07.2015) «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ)» και την εγκύκλιο ΠΟΛ.1160/17.07.2015 που αφορά το νέο καθεστώς συντελεστών ΦΠΑ,
42. του ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α/28.06.2006) για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
43. του ν. 4858/2021 (Α' 220) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»,
44. της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12.07.2017 (Β' 2425) Υ.Α. «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016»,

B.

45. Τις Αποφάσεις των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
46. την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 (ΦΕΚ 912/Β'/2020) Υ.Α. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου

- Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/266038 (ΦΕΚ 2972/Β'/10.06.2022) έγγραφο,
47. το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α'/27.06.2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»,
48. το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131/Α'/27.06.2023) «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών»
49. την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/370650/27.08.2024 (ορθή επανάληψη στις 30.08.2024) Απόφαση ορισμού του κ. Δημ. Κουρκουμέλη - Ροδόσταμου ως Αναπληρωτή Προϊσταμένου της ΕΕΑ, στη θέση του ελλείποντος Προϊσταμένου,
50. το από 17/6/2021 εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
51. την υπ' αριθ. πρωτ. 119126 ΕΞ 2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4498/Β/29.09.2021) «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»,
52. την υπ' αρ. πρωτ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 Απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της υπ' αρ. πρωτ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 Απόφασης Τροποποίησης της υπ' αρ. πρωτ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης,
53. την υπ' αρ. πρωτ. 39957ΕΞ2022/24.03.2022 (ΑΔΑ: 95Ψ3Η-ΥΙΦ) Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί ένταξης του έργου με τίτλο «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150037) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ/110828/ΕΞ2022/ 02.08.2022 (ΑΔΑ: 6Κ16Η-ΥΛ5) 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου, την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ/29415/ΕΞ2024/22.02.2024 (ΑΔΑ: 636ΔΗ-ΩΤ1) 2η Τροποποίηση, την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/36468/ΕΞ2025/27.02.2025 (ΑΔΑ: 9ΕΘΟΗ-Ε7Γ) 3η Τροποποίηση, την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/206593/ΕΞ2025/27.11.2025 (ΑΔΑ: ΨΦΚ5Η-Γ02) 4η Τροποποίηση, την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/224485/ΕΞ2025/23.12.2025 (ΑΔΑ: ΨΨΦ9Η-ΔΥΗ) 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου, τις υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/98194 ΕΞ 2026/19.06.2026 (ΑΔΑ: ΕΓΔ9Η-ΤΟΔ), ΥΠΕΘΟΟ/124190/ΕΞ2026/29.07.2026 (ΑΔΑ: ΨΚ0ΕΗ-ΓΩΘ), ΥΠΕΘΟΟ/137230/ΕΞ2026/28.08.2026 (ΑΔΑ: ΨΘΥ3Η-ΛΘΟ) και ΥΠΕΘΟΟ/174468/ΕΞ2026/27.10.2026 (ΑΔΑ: Ψ1ΒΑΗ-50Γ, ορθή επανάληψη στις 30.10.2026) Αποφάσεις περί Τροποποίησης Αποφάσεων ένταξης Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού (ΣΑΤΑ 014),
54. τις υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/204007/12.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΖ854653Π4-ΦΗΝ), ΥΠΠΟΑ/106812/12.05.2023 (ΑΔΑ: Ρ7Θ94653Π4-ΙΨΑ - 1η τροποποίηση),

ΥΠΠΟ/409358/30.09.2024 (ΑΔΑ: Ψ7XB46NKOT-6ΩΓ - 2η τροποποίηση),
ΥΠΠΟ/16670/28.01.2025 (ΑΔΑ: ΨΧ9Θ46NKOT-P4Ξ - 3η τροποποίηση),
ΥΠΠΟ/574322/17.12.2025 (ΑΔΑ: 9ΕΒΝ46NKOT-6ΔΒ - 4η τροποποίηση),
ΥΠΠΟ/280540/30.06.2026 (ΑΔΑ: ΡΤΗΚ46NKOT-2ΘΝ - 5η τροποποίηση),
ΥΠΠΟ/343439/31.07.2025 (ΑΔΑ: ΡΡΑΗ46NKOT-ΘΧΨ - 6η τροποποίηση) και
ΥΠΠΟ/379005/29.08.2026 (ΑΔΑ: 6ΣΛ346NKOT-Γ50 - 7η τροποποίηση) Υ.Α.
έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», το οποίο
υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Εναλίων
Αρχαιοτήτων.

Γ. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στον
κωδικό 2022ΤΑ01400032 της ΣΑΤΑ 014 (MIS 5150037) «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων».

Δ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/88250/27.02.2025 (ΑΔΑ: 9ΑΖΙ46NKOT-ΟΔΝ) Απόφαση
Συγκρότησης Επιτροπών α) Αξιολόγησης και β) Παρακολούθησης/ Παραλαβής για το
Διαγωνισμό άνω των ορών με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ του Υποέργου 5
««Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού».

Ε. Την ανάγκη προμήθειας εκθεσιακού εξοπλισμού για το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων,
σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 90613/04.03.2025 αίτημα – εισήγηση των επιβλεπόντων του
έργου,

ΣΤ. Την υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ 35167 ΕΞ 2025/26.02.2025 θετική γνώμη της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) για τα σχέδια των τευχών
δημοπράτησης και τη διαδικασία, σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός

Ζ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/91398/04.03.2025 (ΑΔΑ: ΨΝΣΜ46NKOT-Ω5Κ) Απόφαση
διενέργειας Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για
την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού
Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» [CPV: 39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων, 51000000-9
Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)], στο πλαίσιο
υλοποίησης του 5ου Υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού», του
Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/97293/06.03.2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC016419148) Προκήρυξη
του Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων κατά τμήματα με ανοικτή διαδικασία μέσω
ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού
εξοπλισμού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» [CPV: 39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων,
51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)],
στο πλαίσιο υλοποίησης του 5ου Υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού

εξοπλισμού», του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Θ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/98226/06.03.2025 (ΑΔΑ: Ε71846ΝΚΟΤ-ΤΜΝ, ΑΔΑΜ: 25PROC016420547) Διακήρυξη 5/2025 του Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» [CPV: 39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων, 51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)], στο πλαίσιο υλοποίησης του 5ου Υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού», του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ι. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/128448/24.03.2025 (ΑΔΑ: 63ΤΞ46ΝΚΟΤ-Ζ7Χ, ορθή επανάληψη στις 24.03.2025) Απόφαση Α) Τροποποίησης της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/98226/06.03.2025 (ΑΔΑ: Ε71846ΝΚΟΤ-ΤΜΝ, ΑΔΑΜ: 25PROC016420547) Διακήρυξη 5/2025 και Β) παράταση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το Δημόσιο Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» [CPV: 39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων, 51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)], στο πλαίσιο υλοποίησης του 5ου Υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. **αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 368637.**

ΙΑ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/1129260/26.03.2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC016530357) Προκήρυξη του Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» [CPV: 39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων, 51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)], στο πλαίσιο υλοποίησης του 5ου Υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. **αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 368637 (τροποποίηση χρόνων διαγωνιστικής διαδικασίας).**

ΙΒ. Την προσφορά της εταιρείας «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που υποβλήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 23.04.2025 και έλαβε τον α/α 448455

ΙΓ. Την προσφορά της εταιρείας «ΜUSEUM EVOLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που υποβλήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 23.04.2025 και έλαβε τον α/α 446844 και τον φυσικό σφραγισμένο φάκελο του ανωτέρω οικονομικού φορέα που απεστάλη μέσω ταχυμεταφορικής εταιρείας και έλαβε τον υπ' αρ. πρωτ. 181464/23.04.2025 αριθμό εισερχομένου.

ΙΑ. Το από 07.05.2025 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού για το υποέργο 5 της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων που αφορά στην αποσφράγιση «Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς» για τον Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με συστημικό αριθμό **α/α 368637**, το οποίο υποβλήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω του συστήματος επικοινωνίας ΕΣΗΔΗΣ στις 07.05.2025 (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/205510/07.05.2025 εισερχομένου), και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

ΙΕ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/205510/07.05.2025 Απόφαση έγκρισης 1ου Πρακτικού του Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» [CPV: 39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων, 51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)], στο πλαίσιο υλοποίησης του 5ου Υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (α/α 368637).

ΙΣΤ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/205666/07.05.2025 πρόσκληση για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης προς τον προσωρινό ανάδοχο, η οποία απεστάλη από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία” του ΕΣΗΔΗΣ.

ΙΖ. Τα από 16.05.2025 δικαιολογητικά κατακύρωσης του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «MUSEUM EVOLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τα οποία κατατέθηκαν μόνο μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία” του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 2.4.2.5 της Διακήρυξης, καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στις 27.05.2025.

ΙΗ. Το από 29.05.2025 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο και αξιολόγηση των «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» για τον Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με συστημικό αριθμό **α/α 368637**, το οποίο υποβλήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω του συστήματος επικοινωνίας ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε τον υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/245354/29.05.2025 αριθμό εισερχομένου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

ΙΘ. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/245354/29.05.2025 (ΑΔΑ: 6Σ7Η46ΝΚΟΤ-50Φ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016921256) Απόφαση έγκρισης 2ου Πρακτικού - κατακύρωση του Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» [CPV: 39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων, 51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)], στο πλαίσιο υλοποίησης του 5ου Υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με

κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (α/α 368637).

Κ. Την από 24.7.2025 Ενημέρωση ΟΠΣ και την επιστροφή του αιτήματος Προέγκρισης Σύμβασης από την ΕΥΣΤΑ, με την οποία δεν παρέχεται σύμφωνη γνώμη για την υπογραφή της σύμβασης.

ΚΑ. Το από 04.08.2025 Γνωμοδοτικό Σημείωμα του Τεχνικού Συμβούλου του ΥΠΠΟ για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΚΒ. Την ενημέρωση της Επιτροπής Αξιολόγησης για τα σχετικά Κ και ΚΑ έγγραφα, με το υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/365665/08.08.2025 έγγραφο.

ΚΓ. Την από 11.08.2025 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού (3^ο Πρακτικό) που έχει λάβει τον υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/369004/11.08.2025 εισερχομένου.

ΚΔ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/369004/11.08.2025 (ΑΔΑ: 61ΡΩ46ΝΚΟΤ-ΣΓ3) Απόφαση ανάκλησης της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/245354/29.05.2025 (ΑΔΑ: 6Σ7Η46ΝΚΟΤ-50Φ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016921256) Απόφασης έγκρισης 2ου Πρακτικού - κατακύρωση του Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» [CPV: 39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων, 51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)], στο πλαίσιο υλοποίησης του 5ου Υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (α/α 368637).

ΚΕ. Το από 28.08.2025 4ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο και αξιολόγηση των συμπληρωματικών «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» για τον Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με συστημικό αριθμό α/α 368637, το οποίο υποβλήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω του συστήματος επικοινωνίας ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε τον υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/387438/28.08.2025 αριθμό εισερχομένου.

ΚΣΤ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/387438/28.08.2025 (ΑΔΑ: Ψ0Η146ΝΚΟΤ-Χ5Θ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017457864) Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας στον Ανάδοχο ΜUSEUM EVOLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του 5ου Υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (α/α 368637).

ΚΖ. Την από 157179 εξ 2025/ΥΠΕΘΟΟ/10.09.2025 έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ).

ΚΗ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/427769/22.09.2025 (ΑΔΑ: 9ΛΖ146ΝΚΟΤ-3Η7, ΑΔΑΜ: 25SYMV017590987) Σύμβαση μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα ΜUSEUM EVOLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού στο Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων.

ΚΘ. Το από 25.11.2025 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης/ παραλαβής του εν θέματι υποέργου. (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/546313/25.11.2025 εισερχομένου ΕΕΑ).

Λ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/546313/26.11.2025 (ΑΔΑ: ΨΓΥ046ΝΚΟΤ-3ΡΒ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD018015488) Απόφαση μετάθεσης χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» [CPV: 39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων, 51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)], στο πλαίσιο υλοποίησης του 5ου Υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (α/α 368637).

ΛΑ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/557581/01.12.2025 (ΑΔΑ: Ρ00Χ46ΝΚΟΤ-69Β, ΑΔΑΜ: 25SYMV018046472) Σύμβαση μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα ΜUSEUM EVOLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού στο Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων.

ΛΒ. Το από 29.12.2025 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης/ παραλαβής του εν θέματι υποέργου. (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/601589/29.12.2025 εισερχομένου ΕΕΑ).

ΛΓ. Την υπ' αρ. πρωτ. 601589/30.12.2025 (ΑΔΑ: 936346ΝΚΟΤ-ΨΨΩ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD018281276) Απόφαση μετάθεσης χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης έως 30.06.2026 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» [CPV: 39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων, 51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)], στο πλαίσιο υλοποίησης του 5ου Υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού».

ΛΔ. Την από 30.12.2025 υπογραφείσα 2η Τροποποίηση της ως άνω σύμβασης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών (υπ' αρ. πρωτ. 607344/31.12.2025, ΑΔΑ: ΨΥΜΔ46ΝΚΟΤ-ΤΙΠ, ΑΔΑΜ: 25SYMV018292286).

ΛΕ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/130325/26.03.2026 (ΑΔΑ: ΡΟΩΜ46ΝΚΟΤ-ΟΒΗ) Τροποποίηση Απόφασης συγκρότησης Επιτροπών α) Διαπραγμάτευσης / Αξιολόγησης και β) Παρακολούθησης / για τον Δημόσιο Διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» [CPV: 39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων,

51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)], στο πλαίσιο υλοποίησης του 5ου Υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΛΣΤ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/98194 ΕΞ 2026/19.06.2026 (ΑΔΑ: ΕΓΔ9Η-ΤΟΔ) Απόφαση της ΕΥΣΤΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

ΛΖ. Το από 25.06.2026 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης/ παραλαβής του εν θέματι υποέργου (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/286123/25.06.2026 εισερχομένου ΕΕΑ).

ΛΗ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/286123/26.06.2026 (ΑΔΑ: ΨΘΗΤ46ΝΚΟΤ-ΑΨ9, ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019320206) Απόφαση μετάθεσης χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης έως 31.07.2026 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» [CPV: 39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων, 51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)], στο πλαίσιο υλοποίησης του 5ου Υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού».

ΛΘ. Την από 01.07.2026 υπογραφείσα 3η Τροποποίηση της ως άνω σύμβασης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών (υπ' αρ. πρωτ. 295697/01.07.2025, ΑΔΑ: 9ΕΡΩ46ΝΚΟΤ-Θ2Γ, ΑΔΑΜ: 26SYMV019355415).

Μ. Την υπ' αρ. πρωτ. 325496/17.07.2026 (ορθή επανάληψη στις 22.07.2026) Απόφαση της ΔΜΕΕΜΠΚ, σχετικά με έγκριση 3ης παράταξης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Μετατροπή του κτιρίου ΣΙΛΟ σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων» έως τις 30.11.2026.

ΜΑ. Το από 29.07.2026 4ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης/ παραλαβής του εν θέματι υποέργου (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/343047/29.07.2026 εισερχομένου ΕΕΑ).

ΜΒ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/124190 ΕΞ 2026/29.07.2026 (ΑΔΑ: ΨΚ0ΕΗ-ΓΩΘ) Απόφαση της ΕΥΣΤΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

ΜΓ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/343047/30.07.2026 (ΑΔΑ: 6Δ4ΛΝΚΟΤ-ΘΥΟ, ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019552191) Απόφαση μετάθεσης χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης έως 31.08.2026 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» [CPV: 39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων, 51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)], στο πλαίσιο υλοποίησης του 5ου Υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού».

ΜΔ. Την από 31.07.2026 υπογραφείσα 4η Τροποποίηση της ως άνω σύμβασης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών (υπ' αρ. πρωτ. 346300/31.07.2025, ΑΔΑ: ΨΚΚΠ46ΝΚΟΤ-ΒΘΗ, ΑΔΑΜ: 26SYMV019556987).

ΜΕ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/137230/ΕΞ2026/28.08.2026 (ΑΔΑ: ΨΘΥ3Η-ΛΘΟ) Απόφαση της ΕΥΣΤΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την ημερομηνία λήξης του Έργου στις 30.10.2026.

ΜΣΤ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/382158/28.08.2026 - ορθή επανάληψη στις 31.08.2026 (ΑΔΑ: Ε4ΕΕ46ΝΚΟΤ-ΜΛΡ, ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019700773) Απόφαση μετάθεσης του χρόνου ολοκλήρωσης έως 30.10.2026 της σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» στο πλαίσιο υλοποίησης του 5ου υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032 (ΟΠΣ ΤΑΑ MIS 5150037).

ΜΖ. Την από 31.08.2026 υπογραφείσα 5η Τροποποίηση της ως άνω σύμβασης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών (υπ' αρ. πρωτ. 384755/31.08.2025, ΑΔΑ: 9ΗΓΝ46ΝΚΟΤ-9ΩΕ, ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜV019700880).

ΜΗ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/174468/ΕΞ2026/27.10.2026 (ΑΔΑ: Ψ1ΒΑΗ-50Γ, ορθή επανάληψη στις 30.10.2026) Απόφαση της ΕΥΣΤΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την ημερομηνία λήξης του Έργου στις 30.11.2026.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη μετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο 4ο Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής, **έως τις 30.11.2026**, σύμφωνα και με την (ΜΗ) Απόφαση της ΕΥΣΤΑ.
2. Τη σχετική τροποποίηση της ως άνω Σύμβασης (σχετικό ΜΖ), προκειμένου αυτή να αποτυπώνει το νέο χρονοδιάγραμμα.
3. Την τυχόν παράταση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, προκειμένου να καλύπτει το ως άνω διάστημα.
4. Η παρούσα Απόφαση δεν τροποποιεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σχετικής Διακήρυξης (σχετικό Θ) και της αρχικής υπογραφείσας σύμβασης (σχετικό ΚΗ).
5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στα ανωτέρω (ΚΣΤ) και (ΚΗ) σχετικά.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΕΕΑ

Δημ. Κουρκουμέλης-Ροδόσταμος

Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄