



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Π. :345401
Ημ/νία Πρ. :30-07-2026

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και
Τεχνικής Υποστήριξης

ΠΡΟΣ: ΙΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΕ
info@ito.gr

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ερεχθείου 59 & Δ. Αρεοπαγίτου
117 42 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Ε. Μπονέλου

Τηλέφωνα: 210 9235105

e-mail: ena@culture.gr

Θέμα: Απόφαση μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης έως τις 31.08.2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος πεπιεσμένου αέρα για τα εργαστήρια του Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 24 «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης – Σύστημα πεπιεσμένου αέρα», του έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032 (ΟΠΣ ΤΑΑ MIS 5150037).

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Το άρθρο 81 του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων, όπως ισχύει.
2. Το Ν.4822/2021 (ΦΕΚ Α'135) «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»
3. Το Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/2020) Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.
4. Το άρθρο 404 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α'141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» σχετικά με ρυθμίσεις για το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που απασχολείται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και σε έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
5. Το άρθρο 41 του Ν.3979/2011 αναφορικά με την επέκταση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας των μονίμων υπαλλήλων και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

χρόνου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α α' και β' βαθμού και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και όσων κατηγοριών προσωπικού υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου τομέα ακολουθούν το ωράριο αυτών.

6. Το άρθρο 1, παρ. 9 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α'/2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του Ν.4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/2017).
7. Τις διατάξεις του Ν.4057/14.3.2012 (ΦΕΚ 54/Α'/2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
9. Τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α'/2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
10. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α'/2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
11. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α'/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/2022).
12. Την υπ' αρ. πρωτ. Υ2/27-6-2023 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 4162/Β'/2023) «Καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων».
13. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α'/2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
14. Το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131/Α'/27.06.2023) «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών».
15. Το από 17/06/2021 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
16. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 (ΦΕΚ 912/Β'/2020) Υ.Α. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/266038 (ΦΕΚ 2972/Β'/10.06.2022).
17. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/370650/27.08.2024 (ορθή επανάληψη στις 30.08.2024), Απόφαση ορισμού του κ. Δημ. Κουρκουμέλη - Ροδόσταμου ως Αναπληρωτή Προϊσταμένου της ΕΕΑ, στη θέση του ελλείποντος Προϊσταμένου.
18. Την υπ' αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15/οι.8342/01.04.2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί «Κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων».

19. Την υπ' αρ. πρωτ. 119126 ΕΞ 2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4498/Β'/29.09.2021) «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
20. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2024), περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
21. Την υπ' αρ. πρωτ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της υπ' αριθμ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 Απόφασης Τροποποίησης της υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης.
22. Την υπ' αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ 14-20/908/01.06.17 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως ΥΠΠΟΑ έγκρισης της 2ης τροποποίησης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται δι' Αυτεπιστασίας.
23. Την υπ' αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Β1,Β2/ΕΣΠΑ2014-2020/1161/30.08.2022 Απόφαση: «Έγκριση τροποποίησης Υποδείγματος Προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ του Παραρτήματος Η' του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με την μέθοδο της Αυτεπιστασίας, καθώς και του Παραρτήματος ΣΤ' του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών και Ερευνών σε Συγχρηματοδοτούμενα Τεχνικά Έργα Τρίτων που εκτελούνται δι' Αυτεπιστασίας».
24. Την υπ' αρ. πρωτ. 78366 ΕΞ2023/19.05.2023 (ΑΔΑ: 6ΑΒΡΗ-Ι08) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
25. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΟΥ/626532/27.12.2023 ενημέρωση με θέμα «υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων (Η.Τ) από τους οικονομικούς φορείς».
26. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ/38657 ΕΞ/13.03.2024 απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
27. Την υπ' αρ. πρωτ. 39957ΕΞ2022/24.03.2022 (ΑΔΑ: 95Ψ3Η-ΥΙΦ) Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί ένταξης του έργου με τίτλο «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150037) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ/110828/ΕΞ2022/ 02.08.2022 (ΑΔΑ: 6Κ16Η-ΥΛ5) 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου, την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ/29415/ΕΞ2024/22.02.2024 (ΑΔΑ: 636ΔΗ-ΩΤ1) 2η Τροποποίηση, την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/36468/ΕΞ2025/27.02.2025 (ΑΔΑ: 9ΕΘΟΗ-Ε7Γ) 3η Τροποποίηση, την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/206593/ΕΞ2025/27.11.2025 (ΑΔΑ: ΨΦΚ5Η-Γ02) 4η Τροποποίηση και την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/224485/ΕΞ2025/23.12.2025 (ΑΔΑ: ΨΨΦ9Η-ΔΥΗ) 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου.
28. Τις υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/204007/12.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΖ854653Π4-ΦΗΝ), ΥΠΠΟΑ/106812/12.05.2023 (ΑΔΑ: Ρ7Θ94653Π4-ΙΨΑ - 1η τροποποίηση), ΥΠΠΟ/409358/30.09.2024 (ΑΔΑ: Ψ7ΧΒ46ΝΚΟΤ-6ΩΓ - 2η τροποποίηση), ΥΠΠΟ/16670/28.01.2025 (ΑΔΑ: ΨΧ9Θ46ΝΚΟΤ-Ρ4Ε - 3η τροποποίηση),

ΥΠΠΟ/574322/17.12.2025 (ΑΔΑ: 9ΞΒΝ46ΝΚΟΤ-6ΔΒ - 4η τροποποίηση) και ΥΠΠΟ/280540/30.06.2026 (ΑΔΑ: ΡΤΗΚ46ΝΚΟΤ-2ΘΝ) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», το οποίο υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

29. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον κωδικό 2022ΤΑ01400032 της ΣΑΤΑ 014 (ΜΙΣ 5150037) «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων».
30. Την ανάγκη προμήθειας εξοπλισμού για τα εργαστήρια Συντήρησης του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 408846/20.09.2024 αίτημα – εισήγηση των επιβλεπόντων του έργου.
31. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/74100/19.02.2024 (ΑΔΑ: ΡΤΡΨ46ΝΚΟΤ-ΖΥΖ, ορθή επανάληψη στις 19.02.2025) Απόφαση διενέργειας Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων κατά τμήματα με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης» [Α. 39181000-4: πάγκοι εργαστηρίου, Β. 42000000-6 μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Γ. 33000000-0 ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης, Δ. 38000000-5 εργαστηριακός εξοπλισμός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) και 51000000-9 - Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)], στο πλαίσιο υλοποίησης του 8^{ου} υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητας.
32. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/178608/17.04.2025 (ΑΔΑ: Ρ00446ΝΚΟΤ-ΗΟΡ, ορθή επανάληψη στις 03.06.2025) Απόφαση κήρυξης άγονου του Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων κατά τμήματα με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης» Τμήμα Γ. 33000000-0 ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του 8^{ου} υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητας και πρόσκληση υλοποίησης του αντικειμένου μέσω δύο απευθείας αναθέσεων.
33. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/335866/22.07.2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC017263592, ΑΔΑ: Ρ1ΤΑ46ΝΚΟΤ-Α2Α) πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς.
34. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/349713/30.07.2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC017316324, ΑΔΑ: Ψ4ΟΤ46ΝΚΟΤ-ΓΔΨ) πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς.
35. Την από 01.08.2025 (έλαβε τον υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/356733/04.08.2025) οικονομική προσφορά που κατατέθηκε, ύστερα από την ανωτέρω (33) πρόσκληση, της εταιρείας ATLAS CORPCO ΕΛΛΑΣ ΑΕ.
36. Την από 04.08.2025 (έλαβε τον υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/359209/05.08.2025) οικονομική προσφορά που κατατέθηκε, ύστερα από την ανωτέρω (33) πρόσκληση, της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ.

37. Την από 04.08.2025 (έλαβε τον υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/359340/05.08.2025) οικονομική προσφορά που κατατέθηκε, ύστερα από την ανωτέρω (33) πρόσκληση, της εταιρείας Ι.Τ.Ο. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΕ.
38. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/359340/20.08.2025 (ΑΔΑ: 25ΑWRD017415968, ΑΔΑ: 92ΦΔ46ΝΚΟΤ-40Τ) απόφαση ανάθεσης για την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος πεπιεσμένου αέρα για τα εργαστήρια του Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 24 «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης – Σύστημα πεπιεσμένου αέρα», του έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032 (ΟΠΣ ΤΑΑ MIS 5150037).
39. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/392429/01.09.2025 (ΑΔΑ: ΡΘ6346ΝΚΟΤ-Κ1Δ, ΑΔΑ: 25ΣΥΜΝ017471171) Σύμβαση μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα Ι.Τ.Ο. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΕ.
40. Το από 28.11.2025 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής της ΕΕΑ για το 2025.
41. Την υπ' αρ. πρωτ. 554825/28.11.2025 (ΑΔΑ: 6ΥΤΨ46ΝΚΟΤ-7Ψ5, ΑΔΑ: 25ΑWRD018037375) Απόφαση μετάθεσης χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος πεπιεσμένου αέρα για τα εργαστήρια του Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 24 «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης – Σύστημα πεπιεσμένου αέρα», του έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032 (ΟΠΣ ΤΑΑ MIS 5150037).
42. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/557560/01.12.2025 (ΑΔΑ: Ψ2ΑΥ46ΝΚΟΤ-ΙΥΠ, ΑΔΑ: 25ΣΥΜΝ018045844) Σύμβαση (μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης) μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα Ι.Τ.Ο. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΕ.
43. Το από 31.12.2025 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής της ΕΕΑ για το 2025.
44. Την υπ' αρ. πρωτ. 606495/31.12.2025 (ΑΔΑ: Ψ3Η046ΝΚΟΤ-ΚΜΞ, ΑΔΑ: 25ΑWRD018288652) Απόφαση μετάθεσης χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης έως τις 30.06.2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος πεπιεσμένου αέρα για τα εργαστήρια του Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 24 «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης – Σύστημα πεπιεσμένου αέρα», του έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032 (ΟΠΣ ΤΑΑ MIS 5150037).
45. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/607131/31.12.2025 (ΑΔΑ: ΨΞ8Θ46ΝΚΟΤ-ΕΚΕ, ΑΔΑ: 25ΣΥΜΝ018291236) Σύμβαση (μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης) μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα Ι.Τ.Ο. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΕ.
46. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/6395/08.01.2026 (ΑΔΑ: ΡΕΥΘ46ΝΚΟΤ-ΨΩ7, ορθή επανάληψη στις 02.03.2026) Απόφαση συγκρότηση επιτροπών α) ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υλικών και εργασιών, β) διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών, γ) επιτροπής προσωπικού και προσλήψεων, δ) αξιολόγησης ενστάσεων και

ε) επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υλικών και εργασιών για το γραφείο Κρήτης που θα πραγματοποιηθούν από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων κατά το έτος 2026.

47. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/98194 ΕΞ 2026/19.06.2026 (ΑΔΑ: ΕΓΔ9Η-ΤΟΔ) Απόφαση της ΕΥΣΤΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
48. Το από 30.06.2026 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής της ΕΕΑ για το 2026.
49. Την υπ' αρ. πρωτ. 293937/30.06.2026 (ΑΔΑ: 6ΤΙΡ46ΝΚΟΤ-078, ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019345504) Απόφαση μετάθεσης χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης έως τις 31.07.2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος πεπιεσμένου αέρα για τα εργαστήρια του Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 24 «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης – Σύστημα πεπιεσμένου αέρα», του έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032 (ΟΠΣ ΤΑΑ MIS 5150037).
50. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/295671/01.07.2026 (ΑΔΑ: Ρ9ΙΘ46ΝΚΟΤ-8ΔΕ, ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ019370817) Σύμβαση (μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης) μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα Ι.Τ.Ο. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΕ.
51. Την υπ' αρ. πρωτ. 325496/17.07.2026 (ορθή επανάληψη στις 22.07.2026) Απόφαση της ΔΜΕΕΜΠΚ, σχετικά με έγκριση 3ης παράταξης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Μετατροπή του κτιρίου ΣΙΛΟ σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων» έως τις 30.11.2026.
52. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/124190 ΕΞ 2026/29.07.2026 (ΑΔΑ: ΨΚ0ΕΗ-ΓΩΘ) Απόφαση της ΕΥΣΤΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
53. Το από 29.07.2026 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης/ παραλαβής του εν θέματι υποέργου (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/345089/30.07.2026 εισερχομένου ΕΕΑ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη μετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης κατά **έναν (1) μήνα**, ήτοι έως την **31η.08.2026** με την τροποποίηση της ως άνω Σύμβασης (σχετικό 50), λόγω μη δυνατότητας πρόσβαση στους χώρους των εργαστηρίων Συντήρησης του νέου Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων για την εγκατάσταση της προμήθειας.
2. Η παρούσα Απόφαση δεν τροποποιεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σχετικής πρόσκλησης (σχετικό 33) και της αρχικής υπογραφείσας σύμβασης (σχετικό 39).
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στα ανωτέρω (38) και (39) σχετικά.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΕΕΑ

Δημήτριος Κουρκουμέλης-Ροδόσταμος
Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄