



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



Ταχ. Δ/ση : Πλατεία 25^{ης} Μαρτίου 6,
45221, Ιωάννινα
Ηλ. Δ/ση: efaioa@culture.gr
Τηλέφωνα: 26510 01084, 01051, 01053
Φαξ: 26510 01052
Πληροφορίες: Κατπά Χ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΟΙΝ: κ. Ξενοφώντα Τασιόπουλο
Ανυψωμεταφορική Ηπείρου
tasiopoulosfontas@gmail.com

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση τροποποίησης της σύμβασης αρ. 1/2022, για την «μίσθωση τροχοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων (γερανών) με τους χειριστές τους», στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση – ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α'».

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, έχοντας υπόψη:

1. Τα οριζόμενα στο αρ. 206 του Ν. 4412/ 2016 (ΦΕΚ 176/ Α/ 2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/ 24/ ΕΕ και 2014/ 25/ ΕΕ)».
2. Η αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 168837/15-04-2023 (ΑΔΑ: 9Η6Ω4653Π4-ΧΔΜ) «Ορισμός Αναπληρώτριας Ελλείποντος Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων»
3. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 603560/19-12-2022 (ΑΔΑ: 618Μ4653Π4-51Χ) 4^η Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ19/112652/66749/55771/1592/19-06-2015 έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1 «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α'» του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α', απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
4. Την αρ. πρωτ. 3104/28-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΗΞ7Λ9-1ΨΕ) Απόφαση «5^η Τροποποίηση της πράξης «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α'» με Κωδικό ΟΠΣ 5002472 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»
5. Τα οριζόμενα στη σύμβαση 1/2022 για την «μίσθωση τροχοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων (γερανών) με τους χειριστές τους» στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση –

αποκατάσταση – ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α'».

6. Την από 21-12-2022 (αρ. εισερχ. ΥΠΠΟΑ 634659/21-12-2022) Εισηγήση - γνωμοδότηση της Ομάδας Επίβλεψης της εν θέματι Πράξης σχετικά με την τροποποίηση και μετάθεση του συμβατικού χρόνου της εν θέματι σύμβασης
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 635355/21-12-2022 έγγραφο προς τον ανάδοχο της εν θέματι σύμβασης.
8. Την από 27-12-2022 (αρ. εισερχ. ΥΠΠΟΑ 641189/27-12-2022 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου της εν θέματι σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση της σύμβασης αρ. 1/2022 για την «Μίσθωση τροχοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων (γερανών) με τους χειριστές τους», με ανάδοχο την επιχείρηση «Ξενοφώντας Τασιόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.– Ανυψωμεταφορική Ηπείρου» ως προς α) την μετάθεση του συμβατικού χρόνου της «Μίσθωσης τροχοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων (γερανών) με τους χειριστές τους» (σύμβαση αρ. 1/2022) που έχει συναφθεί μεταξύ της Υπηρεσίας μας και της Εταιρείας σας, μέχρι 30-09-2023 και β) την διόρθωση της παρ. 1 του άρθρου 3 της σύμβασης λόγω του επανυπολογισμού της τελικής δαπάνης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (29.400,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι των τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ συνολικά (36.456,00€), χωρίς να είναι υποχρεωτική η εξάντλησή του.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Εφορείας
κ.α.α.

Παρασκευή Γιούνη
Αρχαιολόγος