



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

-----  
**Ταχ. Δ/ση:** Αγησιλάου 59  
231 00 ΣΠΑΡΤΗ

**Πληροφορίες:** Κων/να Ντουβή  
Ν. Παπαστρατάκος

**Τηλ.:** 27310 - 25363, 27310 - 23315

**E-mail:** [efalak@culture.gr](mailto:efalak@culture.gr)

**ΘΕΜΑ:** Παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της υπ' αριθμ. πρωτ. 422519/30.9.2024 σύμβασης (ΑΔΑ: ΨΙ4Ω46ΝΚΟΤ-ΓΟΕ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ015505252) στο πλαίσιο του ενταγμένου στο ΠΔΕ έργου με ΚΑΕ 2022ΝΑ51400031 «Αποκατάσταση και Ανάδειξη εκκλησιαστικού συγκροτήματος του Ι.Ν. του Ελκόμενου Χριστού στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας (2019ΣΕ01400025)».

## ΑΠΟΦΑΣΗ

### Έχοντας υπ' όψιν:

1. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.1.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
2. Το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/9.5.2022) «Τροποποίηση του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α' 7)».
3. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α/27.6.2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
4. Το άρθρο 81 του Ν.1958/1991 «Περί του τρόπου εκτέλεσης Αρχαιολογικών Έργων» (ΦΕΚ 122/Α/5.8.1991).
5. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α'/4.3.2019) «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.3.2020 (ΦΕΚ 912/Β/17.3.2020) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 278212/14.6.2022 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.3.2020 υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β' 912)» (ΦΕΚ 3013/Β/16.6.2022).
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929/2.7.2019 (ΦΕΚ 2837/Β/5.7.2019) Υ.Α. σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία.
9. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7.8.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής διοίκησης».
11. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ), δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α/19.11.2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».
13. Τη με αριθμ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/ΦΝΙΒ/3410/13.10.2016 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. σχετικά με ομογενοποίηση του τρόπου υλοποίησης αρχαιολογικών έργων με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας.
14. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ14-20/909/1.6.2017 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΠΟ.Α., σχετικά με τη 2η Τροποποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας.
15. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Β/ΕΣΠΑ 2021-2027/429/30.4.2024 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΠΟ. (ΕΔΕΠΟΛ), σχετικά με τη 3η Τροποποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας.
16. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 627337/28.12.2023 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του έτους 2024 των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, με ισχύ από 1/1/2024 (ΑΔΑ: 6Γ3Θ46ΝΚΟΤ- 1Γ8).
17. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/350837/250550/1543/5.7.2019 Υπουργική Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη εκκλησιαστικού συγκροτήματος του Ι.Ν. του Ελκόμενου Χριστού στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΑΔΑ: Ω5ΜΒ4653Π4-213).
18. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/472438/333747/5737/2162/ 15.9.2020 1η τροποποίηση της Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/350837/250550/ 1543/5.7.2019 περί εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη εκκλησιαστικού συγκροτήματος του Ι.Ν. του Ελκόμενου Χριστού στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΑΔΑ: 66ΒΧ4653Π4-ΥΗ9).
19. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 339484/1.8.2023 2η τροποποίηση της Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/350837/250550/1543/5.7.2019 περί εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη εκκλησιαστικού συγκροτήματος του Ι.Ν. του Ελκόμενου Χριστού στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΑΔΑ: ΨΡΛ246ΝΚΟΤ-ΜΧΣ).
20. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/162807/17896/1470/365/29.3.2019 (ΑΔΑ: 6ΥΥΗ4653Π4-Δ6Γ) Έγκριση α) προμελέτης αποκατάστασης και ανάδειξης και β) μελέτης συντήρησης του γλυπτικού διακόσμου του Ι.Ν. Ελκόμενου Χριστού στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας, Δήμου Μονεμβασίας, ΠΕ Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
21. Την υπ' αρ. πρωτ. 307955/29.6.2022 Υ.Α (ΑΔΑ: 6ΒΨ74653Π4-ΝΘΧ) σχετικά με έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης και ανάδειξης, στατικής μελέτης και επικαιροποιημένης Η/Μ μελέτης Ι.Ν. Ελκόμενου Χριστού στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας.
22. Την υπ' αρ. πρωτ. 310393/13.07.2024 Υ.Α. σχετικά με Τροποποίηση της Πράξης έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη εκκλησιαστικού συγκροτήματος του Ι.Ν. του Ελκόμενου Χριστού στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας», με κωδικό ΟΠΣ 5150317 στο «ΤΠΑ ΥΠΠΟ Α΄ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 2021-2025».
23. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 415493/25.9.2024 απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΑΔΑ: 947746ΝΚΟΤ-ΧΥΧ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015483464) σχετικά με την ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης ξύλινων κουφωμάτων σε παράθυρα & θύρες στον Ι.Ν. του Ελκόμενου Χριστού στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας
24. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 422519/30.9.2024 σύμβαση σχετικά με την ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης ξύλινων κουφωμάτων σε παράθυρα & θύρες στον Ι.Ν. του Ελκόμενου Χριστού στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας (ΑΔΑ: ΨΙ4Ω46ΝΚΟΤ-ΓΟΕ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015505252)
25. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/ 552073/21.12.2024 Υ.Α. (ΑΔΑ:926Μ46ΝΚΟΤ-ΛΤΧ) Σχετικά με την 3η τροποποίηση της Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/350837/ 250550/4028/1543/ 5.7.2019 περί εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη εκκλησιαστικού συγκροτήματος του Ι.Ν. του Ελκόμενου Χριστού στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας.

26. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 578610/27.12.2024 αναφορά των: α) Κωνσταντίνας Ντουβή, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Προϊσταμένης του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦ. Α. Λακωνίας και β) Παναγιώτας Σκάγκου, ΠΕ Αρχαιολόγου της ΕΦ. Α. Λακωνίας σχετικά με την τροποποίηση του χρονικού ορίου της υπ' αριθμ. πρωτ. 422519/30.9.2024 σύμβασης (ΑΔΑ: ΨΙ4Ω46ΝΚΟΤ-ΓΟΕ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ015505252).

27. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 578822/27.12.2024 επιστολή της εταιρείας RUSTIC WOOD WORKS-ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, σχετικά με την τροποποίηση του χρονικού ορίου της υπ' αριθμ. πρωτ. 422519/30.9.2024 σύμβασης (ΑΔΑ: ΨΙ4Ω46ΝΚΟΤ-ΓΟΕ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ015505252).

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε**

Εγκρίνεται η παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της υπ' αρ. πρωτ. 422519/30.9.2024 σύμβασης (ΑΔΑ: ΨΙ4Ω46ΝΚΟΤ-ΓΟΕ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015505252), σχετικά με την ανάθεση προμήθειας ξύλινων κουφωμάτων για τα παράθυρα και τις θύρες του ναού του Ελκόμενου Χριστού στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας και των εργασιών τοποθέτησής τους στα ανοίγματα, για 25 ημέρες **μέχρι και τις 23/1/2025**, δυνάμει των ανωτέρω υπ' αρ. (9), (26) & (27) ανωτέρω σχετικών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω αριθμ. (24) σχετική σύμβαση.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΟΥ  
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

**ΚΟΙΝ.:** COJOCARU MARIA-ADINA (e-mail: adinamcojocar@gmail.com)

### **ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

- 1) ΕΦΑΛΑΚ/ΤΒΜΒΑΜ
- 2) ΕΦΑΛΑΚ/ΤΑΕΜ