



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
**ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ &
ΙΘΑΚΗΣ**

Ταχ. Δ/ση: Μαντζαβίνου 5 & Αβλίχου
281 00, Αργοστόλι

Τηλέφωνο: 2671027546

E-mail: efakef@culture.gr

Πληροφορίες: Αν. Ζαφείρα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Απόφαση 1^{ης} τροποποίησης της σύμβασης, που αφορά στη μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης τριών χώρων, που αναδεικνύονται μέσω του υποέργου 1 "Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς", του έργου "Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς" σε συνδυασμό με τα εγγύτερα μνημεία της περιοχής με τον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις CPV 71320000-7 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών και Κωδικό Πράξης 2024ΕΠ02270018, ενταγμένο στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2021-2027» του ΕΣΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ: 6006929

Απόφαση

Έχοντας υπόψη:

A. Τις διατάξεις:

A1

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), όπως ισχύει.
2. Του άρθρου 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων», του ν.1958/1991 (Α' 122) «Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών. – Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Του Ν. 4858/2021 ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»
4. Του Π.Δ. 24/2019 ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων».
5. Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-01-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/9-5-2022) και ισχύει.



6. Του Π.Δ. 635/31-12-1985 (ΦΕΚ 232/Α/31-12-1985), που αναφέρεται στην επέκταση των διατάξεων του Π.Δ. 74/1985 και στις λοιπές ειδικές περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

A2

7. Το Ν. 4914/19.03.2022 (ΦΕΚ 61/Α/21.03.2022) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ» και άλλες διατάξεις.

8. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

9. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις».

10. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

11. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.

12. Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

13. Του Ν.4622/2019 Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019).

14. Του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», όπως ισχύει.

15. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

16. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»

17. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α'/27.6.2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».

18. Τα Π.Δ. 78,79/2023 (ΦΕΚ 131/Α'/27.6.2023) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών» & «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», αντίστοιχα

19. Το Ν.4601/2019 (ΦΕΚ 44/Α'/09-03-2019) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και αναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από το ν.5104/2024 (ΦΕΚ 58/Α'/19-04-2024) "Κώδικας



Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις", στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' (ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ).

20. Το ν. 5135/2024 «Ψηφιακό τέλος συναλλαγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 147/16-09-2024), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 5162/2024 (ΦΕΚ Α' 198/5-12-2024)

B. Τις αποφάσεις

21. Την υπ' αριθμ. 114947/29.11.2022 (ΦΕΚ 6132/Β/01.12.2022) Υπουργική Απόφαση 'Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027'

22. Την υπ' αριθ. πρωτ. 114274/28.11.2022 (ΦΕΚ 6131/Β/01.12.2022) Υπουργική Απόφαση 'Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027'

23. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/115474 ΕΞ 2024/07-08-2024 Απόφαση «Τροποποίηση και Αντικατάσταση της υπ' αρ. 114274/28-11-2022 απόφασης με θέμα «Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (έλεγχος δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 38 του ν. 4914/2022-Α'61)» (Β' 6131)

24. Την Υ2/2023 (ΦΕΚ 4162/Β'/27.6.2023) «Καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων».

25. Την υπ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-03-2020 (ΦΕΚ912/Β/17-03-2020) Υ.Α. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. ΥΠΠΟΑ/278212/14-6-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 3013/Β/16-6-2022) και ισχύει.

26. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/54322/06-02-2026 Απόφαση ορισμού Αναπληρωτή Ελλείποντος Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

27. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/148284/332/9580/6196/1350/23-03-2020 Υπουργική Απόφαση «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ' εντολή του κύριου διατάκτη» (ΦΕΚ/Β/1017/24-03-2020).

28. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21-04-2020 Υπουργική Απόφαση «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ/Β/1579/24-04-2020).

29. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/319088/18-07-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΛΤ46ΝΚΟΤ-ΦΣ9) Υ.Α. με θέμα «Διορισμός του Δημητρίου Μήλιου του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού». (ΦΕΚ 750/Υ.Ο.Δ.Δ./19-07-2024)

30. Του 569732/19-12-2024 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5135/2024



- (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 5162/2024 (ΦΕΚ Α' 198), σχετικά με το «Ψηφιακό τέλος συναλλαγής και άλλες διατάξεις» στην κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ».
31. Την με αριθμ. 52445 ΕΞ 2023/ 04.04.2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» [(Β' 2385/12-4-2023), με διορθ. σφαλ. στο ΦΕΚ Β.3061/9-5-2023].
32. Την με αρ. πρ. ΥΠ.ΠΟ.Τ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ35/79433/3814/20-08-2010 Υ.Α. περί «Έγκρισης μελέτης ωρίμανσης για την ανάδειξη ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη Σάμη, νήσου Κεφαλληνίας».
33. Την αρ. πρ. 1641/28-07-2020 (ΑΔΑ: 9ΟΓΞ7ΛΕ-ΤΣ4), Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την ένταξη της Πράξης «Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. ΟΙΚ.192/25-01-2023 (ΑΔΑ: Ρ4ΨΞ7ΛΕ-ΖΓΡ) Απόφαση περί 1ης τροποποίησης και την υπ' αρ. ΟΙΚ.1095/27-04-2023(ΑΔΑ: Ψ62Α7ΛΕ-ΝΘΥ) Απόφαση περί 2ης τροποποίησης της ανωτέρω Πράξης.
34. Την υπ' αρ. ΟΙΚ.198/01-02-2024 (ΑΔΑ: ΨΤΘΧ7ΛΕ-2ΗΤ) Απόφαση για την 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ, ΚΡΗΝΑΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΛΟΥΤΡΟ" ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (Α' ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5052231 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
35. Την υπ' αριθ. ΟΙΚ.550/12-03-2024 (ΑΔΑ: 9Η5Ω7ΛΕ-Κ1Θ) Απόφαση Ένταξης της πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ, ΚΡΗΝΑΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΛΟΥΤΡΟ" ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (Β' ΦΑΣΗ)» με κωδικό ΟΠΣ 6006929 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021 – 2027», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. οικ.2266/05-12-2025 (ΑΔΑ: Ρ98Ξ7ΛΕ-7ΑΨ) απόφαση.
36. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/482625/340985/9524/4795/09-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΦΑΔ4653Π4-ΩΕ0) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου1«ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ, ΚΡΗΝΑΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΟΥΤΡΟ» ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ, ΚΡΗΝΑΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΟΥΤΡΟ» ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦ.Α. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις ΥΠΠΟΑ/361766/31-08-2022 (ΑΔΑ:Ψ0Β94653Π4-ΖΞΓ) Απόφαση 1η Τροποποίηση, ΥΠΠΟΑ/46058/13-02-2023 (ΑΔΑ:639Ζ4653Π4-61Ψ:) Υ.Α. Απόφαση 2ης Τροποποίησης και ΥΠΠΟΑ/205562/13-05-2023 (ΑΔΑ:6ΡΟΨ4653Π4-ΩΦΞ) Υ.Α. Απόφαση 3ης Τροποποίησης,
37. Την αρ.πρ. ΥΠΠΟ/114282/26-03-2024 (ΑΔΑ:6ΣΤΧ46ΝΚΟΤ-Ο0Ω) Απόφαση 4ης Τροποποίησης, την αρ. πρ. ΥΠΠΟ/456913/25-10-2024 (ΑΔΑ:60ΜΟ46ΝΚΟΤ-ΠΗΚ:) Απόφαση 5ης Τροποποίησης και την αρ. πρ. ΥΠΠΟ/566355/10-12-2025 (ΑΔΑ:ΨΓΩΧ46ΝΚΟΤ-6Φ9) Υπουργικής Απόφασης 6ης Τροποποίησης έγκρισης Εκτέλεσης Εργασιών του Υποέργου 1 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ, ΚΡΗΝΑΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΟΥΤΡΟ» ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ, ΚΡΗΝΑΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΟΥΤΡΟ» ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» με κωδικούς ΟΠΣ 5052231 (Α' Φάση) και 6006929 (Β' Φάση) στα



Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και «Ιόνια Νησιά 2021-2027» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

38. Την αρ.πρ. ΥΠΠΟ/122653/20-03-2026 ΑΔΑ:ΡΘΖ346ΝΚΟΤ-846 ΑΔΑΜ:26WRD018686233 Έγκριση απευθείας ανάθεσης, που αφορά στη μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης τριών χώρων, που αναδεικνύονται μέσω του υποέργου 1 "Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς", του έργου "Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς" σε συνδυασμό με τα εγγύτερα μνημεία της περιοχής με τον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις CPV 71320000-7 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών και Κωδικό Πράξης 2024ΕΠ02270018, ενταγμένο στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2021-2027» του ΕΣΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ: 6006929
39. Την αρ. πρ. ΥΠΠΟ/123405/20-03-2026 ΑΔΑ: Ρ9ΟΥ46ΝΚΟΤ-ΗΚ0 ΑΔΑΜ:26SYMV018688229 σύμβαση για την ανάθεση μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης τριών χώρων, που αναδεικνύονται μέσω του υποέργου 1 "Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς", του έργου "Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς" σε συνδυασμό με τα εγγύτερα μνημεία της περιοχής με τον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις CPV 71320000-7 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
40. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/222250/19-05-2026 αίτημα του Αναδόχου «ΑΝΑΡΚΤΟΣ Ε.Ε.», για παράταση της προθεσμίας παράδοσης των εργασιών της εν λόγω σύμβασης.
41. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/224017/20-05-2026 εισήγηση της ομάδας επίβλεψης του υποέργου 1 του έργου σχετικά με την αναγκαιότητα της παράτασης των προθεσμιών παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Γ. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου «Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς (Β' Φάση)» με Κωδικό ΟΠΣ 6006929 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027 και Κωδικό Πράξης 2024ΕΠ02270018 της ΣΑΕΠ 0227

Δ. α) Την υπ' αριθ. πρωτ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», ΦΕΚ τεύχος Β'/2385/12-4-2023 (Α.Δ.Α.:97Κ8Η-ΖΗ5) με διορθ. σφαλ. στο ΦΕΚ τεύχος Β'/3061/9-5-2023, β) Τη με αριθμ.πρωτ.οικ. 78366 ΕΞ 2023/19-05-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (ΑΔΑ: 6ΑΒΡΗ-Ι08), γ) Τη με αριθμ. οικ. 82240 ΕΞ 2024/11.06.2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της κοινής



υπουργικής απόφασης(κυα) 46901 ΕΞ 2024/01.04.2024 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 κοινής υπουργικής απόφασης "Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α' 44)" (Β'3766)» (Β.2120)» και δ) Το με αρ. 6167/18-06-2024 (ΑΔΑ: ΨΔΞ1ΟΞΤΒ-ΙΔΣ) έγγραφο της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα «Διατάξεις σχετικές με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς».

Αποφασίζουμε

1. Την έγκριση της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/224017/20-05-2026 εισήγησης της ομάδας επίβλεψης του Υποέργου 1 του Έργου, για την παράταση προθεσμίας παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου που αφορά στη μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης τριών χώρων, που αναδεικνύονται μέσω του υποέργου 1 "Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς", του έργου "Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς" σε συνδυασμό με τα εγγύτερα μνημεία της περιοχής με τον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις CPV 71320000-7 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών, έως και τις **20-06-2026**.
2. Την έγκριση της **1ης Τροποποίησης**, ως προς το σημείο 1 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/123405/20-03-2026 ΑΔΑ: Ρ9ΟΥ46ΝΚΟΤ-ΗΚ0 ΑΔΑΜ:26ΣΥΜV018688229 υπογεγραμμένης σύμβασης για την ανάθεση μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης τριών χώρων, που αναδεικνύονται μέσω του υποέργου 1 "Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς", του έργου "Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς" σε συνδυασμό με τα εγγύτερα μνημεία της περιοχής με τον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις CPV 71320000-7 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών, μεταξύ της Υπηρεσίας μας και της ανάδοχου εταιρείας συντήρησης αρχαιοτήτων ΑΝΑΡΚΤΟΣ Ε.Ε, Διεύθυνση: Ευαγγελιστριάς 93, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17676, Τηλέφωνο: 6972087763, Email: anarktos.ee@gmail.com, ΑΦΜ: 801898813, με νόμιμο εκπρόσωπο τον Δημήτριο Λαφαζάνο, σε ότι αφορά την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης που εντάσσεται στην ως άνω σύμβαση έως και τις **20-06-2026**, κατ' εφαρμογή του Άρθρου 217 του ν. 4412/2016 και της παρ.1 περ. γ' του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
3. Η παράταση του χρόνου παράδοσης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με το α) υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/222250/19-05-2026 εμπρόθεσμο αίτημα του Αναδόχου και β) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/224017/20-05-2026 εισήγηση της ομάδας επίβλεψης του Έργου, η οποία συμφωνεί με τους λόγους παράτασης που επικαλείται ο ανάδοχος και των επιπλέον λόγων που αναφέρονται σε αυτήν και οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου.
4. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αρ. πρ. ΥΠΠΟ/123405/20-03-2026 ΑΔΑ: Ρ9ΟΥ46ΝΚΟΤ-ΗΚ0 ΑΔΑΜ:26ΣΥΜV018688229 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Εφορείας μας και της



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



εταιρείας συντήρησης αρχαιοτήτων ΑΝΑΡΚΤΟΣ Ε.Ε, Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 93,
Καλλιθέα, Τ.Κ. 17676, Τηλέφωνο: 6972087763, Email: anarktos.ee@gmail.com, ΑΦΜ:
801898813, με νόμιμο εκπρόσωπο τον Δημήτριο Λαφαζάνπου.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΥ
Αρχαιολόγος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΑΝΑΡΚΤΟΣ Ε.Ε
E-mail: anarktos.ee@gmail.com
2. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
(θα υποβληθεί με τα δικαιολογητικά του οικονομικού φακέλου)
3. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
(θα υποβληθεί με τα μηνιαία δελτία)

Εσωτερική διανομή

1. Λογιστήριο.
2. Φάκελο έργου.