



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και
Τεχνικής Υποστήριξης

TAX. Δ/ΝΣΗ: Ερεχθείου 59 & Δ. Αρεοπαγίτου
117 42 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Ε. Μπονέλου – Σ. Καρακώστα

Τηλέφωνα: 210 9235105

e-mail: eeena@culture.gr

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης)

Στην Αθήνα σήμερα, 31.08.2025, ημέρα Δευτέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού - Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων που εδρεύει στη Δ. Αρεοπαγίτου και Ερεχθείου 59, 11742 Αθήνα, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090283815 Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, με κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1022.0000000000.0097, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Δημήτρη Κουρκουμέλη – Ροδόσταμο (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και
2. Η HORIZON MON IKE, που εδρεύει που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ευμολπιδών 28Α, Τ.Κ. 11854, με ΑΦΜ 800455309, της Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον κ. Ιάσονα Τσέντα (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψη:

1. την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/60376/11.02.2025 Διακήρυξη 4/2025 (ΑΔΑ: Ρ7Ξ746ΝΚΟΤ-2Ε1, ΑΔΑΜ: 25PROC016289969) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
2. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/471412/15.10.2025 (ΑΔΑ: ΨΞΛ246ΝΚΟΤ-TB1, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017740091) Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής έγκρισης του 4ου Πρακτικού και κατακύρωσης του ανωτέρω Διαγωνισμού, στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης 4/2025, και την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/500840/31.10.2025 (ΑΔΑ: Ρ4Η746ΝΚΟΤ-T9Κ) ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον

Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 31^η.10.2025

3. Την από 27.10.2025 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οφισινών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016.

4. Την από 28.10.2025 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου, ότι δύναται να εκτελέσει την παρούσα σύμβαση έως τις 30.11.2025.

4. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016:

-η υπ' αριθ. 4/2025 διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της (στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης»)

-η προσφορά του Αναδόχου

5. Ότι ο/η ανάδοχος κατέθεσε την:

α) υπ' αριθ. ΒΤΔ092045/Β; εγγυητική επιστολή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ποσού 4.780,00 ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού (ισχύς έως 30.09.2025), η οποία παρατάθηκε έως τις 30.05.2027, σύμφωνα με την από 23.12.2025 τροποποίησή της.

6. Την από 01.11.2025 υπογραφείσα σύμβαση σχετικά με την Εκτύπωση και τοποθέτηση του εποπτικού υλικού του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων (υπ. αριθ. πρωτ. 500872/01.11.2025 σύμβασης, ορθή επανάληψη στις 28.11.2025, ΑΔΑΜ: 25SYMV017842609, ΑΔΑ: ΕΣΘΨ46ΝΚΟΤ-ΕΓΑ, ορθή επανάληψη στις 28.11.2025), μεταξύ της ΕΕΑ και της εταιρείας HORIZON MON IKE.

7. Το από 25.11.2025 (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/545091/25.11.2025) 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής της ΕΕΑ για το έτος 2025.

8. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/545091/26.11.2025 (ορθή επανάληψη στις 28.11.2025, ΑΔΑ: 63ΧΝ46ΝΚΟΤ-ΔΘΟ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD018035183) Απόφαση μετάθεσης χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης για την «Εκτύπωση και τοποθέτηση του εποπτικού υλικού του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» [CPV: 79800000- 2 Υπηρεσίες Εκτύπωσης και Συναφείς υπηρεσίες] στο πλαίσιο υλοποίησης του 13^{ου} Υποέργου «Εκτυπώσεις εποπτικού υλικού» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (α/α 367312).

9. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/557551/01.12.2025 (ΑΔΑ: 9ΕΝΣ46ΝΚΟΤ-ΩΝΗ, ΑΔΑΜ: 25SYMV018045612) Σύμβαση (μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης) μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα HORIZON MON IKE για την Εκτύπωση και τοποθέτηση του εποπτικού υλικού του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων.

10. Το από 31.12.2025 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής της ΕΕΑ έτους 2025 (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/606541/31.12.2025 εισερχομένου ΕΕΑ).

11. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/606541/31.12.2025 (ΑΔΑ: Ψ0ΥΤ46ΝΚΟΤ-Θ03, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD018288769) Απόφαση μετάθεσης χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης για την «Εκτύπωση και τοποθέτηση του εποπτικού υλικού του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» [CPV: 79800000- 2 Υπηρεσίες Εκτύπωσης και Συναφείς υπηρεσίες] στο πλαίσιο υλοποίησης του 13ου Υποέργου «Εκτυπώσεις εποπτικού υλικού» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (α/α 367312).

12. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/607123/31.12.2025 (ΑΔΑ: 6ΑΗΜ46ΝΚΟΤ-ΒΓ7, ΑΔΑΜ: 25SYMV018291592) Σύμβαση (μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης) μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα HORIZON MON ΙΚΕ για την Εκτύπωση και τοποθέτηση του εποπτικού υλικού του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων.

13. Το από 30.06.2026 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής της ΕΕΑ έτους 2026 (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/293054/30.06.2026 εισερχομένου ΕΕΑ).

14. Η υπ' αρ. πρωτ. 293939/30.06.2026 (ΑΔΑ: 6ΥΗΝ46ΝΚΟΤ-Θ3Τ, ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019345499) μετάθεσης του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης έως τις 31.07.2026 για την «Εκτύπωση και τοποθέτηση του εποπτικού υλικού του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» [CPV: 79800000-2 Υπηρεσίες Εκτύπωσης και Συναφείς υπηρεσίες] στο πλαίσιο υλοποίησης του 13ου Υποέργου «Εκτυπώσεις εποπτικού υλικού» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (α/α 367312).

15. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/297087/01.07.2026 (ΑΔΑ: Ρ73Δ46ΝΚΟΤ-ΦΨ9, ΑΔΑΜ: 26SYMV019370771) Σύμβαση (μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης) μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα HORIZON MON ΙΚΕ για την Εκτύπωση και τοποθέτηση του εποπτικού υλικού του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων.

16. Το από 30.07.2026 4ο Πρακτικό της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής της ΕΕΑ έτους 2026 (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/345071/30.07.2026 εισερχομένου ΕΕΑ).

17. Η υπ' αρ. πρωτ. 345403/30.07.2026 (ΑΔΑ: 6ΤΒ846ΝΚΟΤ-3ΟΤ, ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019552194) Απόφαση μετάθεσης του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης έως τις 31.08.2026 για την «Εκτύπωση και τοποθέτηση του εποπτικού υλικού του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» [CPV: 79800000-2 Υπηρεσίες Εκτύπωσης και Συναφείς υπηρεσίες] στο πλαίσιο υλοποίησης του 13ου Υποέργου «Εκτυπώσεις εποπτικού υλικού» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (α/α 367312).

18. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/347289/31.07.2026 (ΑΔΑ: Ψ0Α246ΝΚΟΤ-9ΔΒ, ΑΔΑΜ: 26SYMV019560684) Σύμβαση (μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης) μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα HORIZON MON IKE για την Εκτύπωση και τοποθέτηση του εποπτικού υλικού του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων.

19. Το από 31.07.2026 5ο Πρακτικό της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής της ΕΕΑ έτους 2026 (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/383528/31.08.2026 εισερχομένου ΕΕΑ).

20. Η υπ' αρ. πρωτ. 383528/31.08.2026 (ΑΔΑ: 99ΗΘ46ΝΚΟΤ-Τ4Η, ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019700633) Απόφαση μετάθεσης του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης έως τις 30.10.2026 για την «Εκτύπωση και τοποθέτηση του εποπτικού υλικού του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» [CPV: 79800000-2 Υπηρεσίες Εκτύπωσης και Συναφείς υπηρεσίες] στο πλαίσιο υλοποίησης του 13ου Υποέργου «Εκτυπώσεις εποπτικού υλικού» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (α/α 367312).

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Η από 01.11.2025 υπογραφείσα σύμβαση (υπ' αρ. πρωτ. 500872/01.11.2025, ορθή επανάληψη στις 28.11.2025, ΑΔΑΜ: 25SYMV017842609, ΑΔΑ: ΕΣΘΨ46ΝΚΟΤ-ΕΓΑ) και οι τροποποιήσεις της για την «Εκτύπωση και τοποθέτηση του εποπτικού υλικού του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων», στο πλαίσιο υλοποίησης του 13ου Υποέργου «Εκτυπώσεις εποπτικού υλικού» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως ακολούθως:

Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης -Χρόνος Παράδοσης

3.3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των παραδοτέων της σύμβασης παρατείνεται έως τις **30.10.2026**, σύμφωνα με την ανωτέρω (20) Απόφαση, με δυνατότητα περαιτέρω μετάθεσης του χρόνου ολοκλήρωσης, σύμφωνα με την παράταση του προγράμματος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΥΕ 1 (Μετατροπή του κτιρίου SILO σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων).

Άρθρο 7

Τμηματικές / ενδιάμεσες προθεσμίες - Παραλαβή φυσικού αντικειμένου -

Χρόνος και τρόπος παροχής υπηρεσιών

7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που καθορίζονται στα άρθρα 6.1 και 6.2 της Διακήρυξης και έως τις **30.10.2026**, καταληκτική ημερομηνία χρηματοδότησης της Σύμβασης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του ΥΕ1 «Μετατροπή του κτιρίου "SILO" σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην από 01.11.2025 σύμβαση (υπ' αρ. πρωτ. 500872/01.11.2025, ορθή επανάληψη στις 28.11.2025, ΑΔΑΜ: 25SYMV017842609, ΑΔΑ: ΕΣΘΨ46ΝΚΟΤ-ΕΓΑ) και στις τροποποιήσεις της, όπως έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της ΕΕΑ και της εταιρείας HORIZON MON IKE.

Το παρόν συμφωνητικό καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμελλητί μετά την υπογραφή αυτού και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. η της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ (Β' 3075/2021).

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΕΕΑ

Δημήτριος Κουρκουμέλης-Ροδόσταμος
Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

HORIZON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Ιάσων Τσέντας