



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και
Τεχνικής Υποστήριξης

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ερεχθείου 59 & Δ. Αρεοπαγίτου
117 42 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Ε. Μπονέλου – Σ. Καρακώστα

Τηλέφωνα: 210 9235105

e-mail: eeena@culture.gr

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης)

Στην Αθήνα σήμερα, 31.08.2026, ημέρα Δευτέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού - Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων που εδρεύει στη Δ. Αρεοπαγίτου και Ερεχθείου 59, 11742 Αθήνα, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090283815 Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, με κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1022.0000000000.0097, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Δημήτρη Κουρκουμέλη – Ροδόσταμο (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και

2. Η PRINT ALL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ευμολπιδών 28Α, Τ.Κ. 11854, με ΑΦΜ 095297220, της Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον κ. Αντώνιο Τσέντα (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψη:

1. την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/35974/28.01.2025 Διακήρυξη 2/2025 (ΑΔΑ: 9ΘΒ046ΝΚΟΤ-ΞΡΦ, ΑΔΑΜ: 25PROC016217730) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

2. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/226597/19.05.2025 (ΡΠΔΛ4ΝΚΟΤ-2ΚΓ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016847489) Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σε συνδυασμό με την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/361431/05.08.2025 (ΕΑΠΝ4ΝΚΟΤ-ΗΤΛ, ΑΔΑΜ 25PROC016217730) Απόφαση και την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/461605/ 09.10.2025 (ΑΔΑ: 96ΟΣ46ΝΚΟΤ-1Μ8, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017707641) Απόφαση έγκρισης του

4ου Πρακτικού και κατακύρωσης του ανωτέρω Διαγωνισμού, στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης 2/2025, και την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/491317/27.10.2025 (ΑΔΑ: Ρ6ΤΩ46ΝΚΟΤ-ΖΛΞ) ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 27.10.2025.

3. Την από 21.10.2025 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οφισινών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016.

4. Την από 22.10.2025 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου, ότι δύναται να εκτελέσει την παρούσα σύμβαση έως τις 30.11.2025.

4. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016:

-η υπ' αριθ. 2/2025 διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της (στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης»)

-η προσφορά του Αναδόχου

5. Ότι ο/η ανάδοχος κατέθεσε την:

α) υπ' αριθ. ΒΤΔ091849/Β' εγγυητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., ποσού 2.479,60 ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού (ισχύς έως 30.09.2025), η οποία παρατάθηκε έως τις 30.05.2027, σύμφωνα με την από 23.12.2025 τροποποίησή της.

6. Την από 31.10.2025 υπογραφείσα σύμβαση (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/500839/31.10.2025, ΑΔΑ: 610446ΝΚΟΤ-Ξ89, ΑΔΑΜ: 25SYMV017842263) Σύμβαση μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα PRINTALL ΕΠΕ για την Παραγωγή οδηγού επίσκεψης και ενημερωτικών φυλλαδίων του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων.

7. Το από 25.11.2025 (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/545127/25.11.2025 εισερχομένου) 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής της ΕΕΑ για το έτος 2025.

8. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/545127/26.11.2025 (ΑΔΑ: ΨΦΛ046ΝΚΟΤ-726, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD018015100) Απόφαση μετάθεσης χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης για την για την «Παραγωγή οδηγού επίσκεψης και ενημερωτικών φυλλαδίων του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» [CPV: 79822500-7 Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού, 22100000-1 – Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα] στο πλαίσιο υλοποίησης του 14^{ου} Υποέργου «Παραγωγή εκδόσεων» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (α/α 366755).

9. Την από 01.12.2025 υπογραφείσα σύμβαση (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/558232/01.12.2025, ΑΔΑ: ΡΑΧΜ46ΝΚΟΤ-ΡΜΒ, ΑΔΑΜ: 25SYMV018047680) Σύμβαση

(μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης) μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα PRINTALL ΕΠΕ για την Παραγωγή οδηγού επίσκεψης και ενημερωτικών φυλλαδίων του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων.

10. Το από 31.12.2025 (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/606521/31.12.2025 εισερχομένου) 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής της ΕΕΑ για το έτος 2025.

11. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/606521/31.12.2025 (ΑΔΑ: ΨΚΗΠ46ΝΚΟΤ-ΩΔΚ, ΑΔΑΜ: 25AWRD018288511) Απόφαση μετάθεσης χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης για την για την «Παραγωγή οδηγού επίσκεψης και ενημερωτικών φυλλαδίων του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» [CPV: 79822500-7 Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού, 22100000-1 – Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα] στο πλαίσιο υλοποίησης του 14^{ου} Υποέργου «Παραγωγή εκδόσεων» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (α/α 366755).

12. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/607127/31.12.2025 (ΑΔΑ: ΡΓ6Ξ46ΝΚΟΤ-ΖΑΓ, ΑΔΑΜ: 25SYMV018292094) Σύμβαση (μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης) μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα PRINTALL ΕΠΕ για την Παραγωγή οδηγού επίσκεψης και ενημερωτικών φυλλαδίων του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων.

13. Το από 30.06.2026 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής της ΕΕΑ έτους 2026 (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/293103/30.06.2026 εισερχομένου ΕΕΑ).

14. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/293938/30.06.2026 (ΑΔΑ: 6Υ0Β46ΝΚΟΤ-Ξ1Φ, ΑΔΑΜ: 26AWRD019345507) Απόφαση μετάθεσης χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης για την για την «Παραγωγή οδηγού επίσκεψης και ενημερωτικών φυλλαδίων του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» [CPV: 79822500-7 Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού, 22100000-1 – Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα].

15. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/297085/01.07.2026 (ΑΔΑ: ΕΗΗΞ46ΝΚΟΤ-Ι1Η, ΑΔΑΜ: 26SYMV019370786) Σύμβαση (μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης) μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα PRINTALL ΕΠΕ για την Παραγωγή οδηγού επίσκεψης και ενημερωτικών φυλλαδίων του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων.

16. Το από 30.07.2026 4ο Πρακτικό της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής της ΕΕΑ έτους 2026 (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/345078/30.07.2026 εισερχομένου ΕΕΑ).

17. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/345402/30.07.2026 (ΑΔΑ: 6ΥΤ046ΝΚΟΤ-ΦΩΑ, ΑΔΑΜ: 26AWRD019552197) Απόφαση μετάθεσης χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης για την για την «Παραγωγή οδηγού επίσκεψης και ενημερωτικών

φυλλαδίων του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» [CPV: 79822500-7 Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού, 22100000-1 – Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα].

18. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/347274/31.07.2026 (ΑΔΑ: ΕΦΗΗ46ΝΚΟΤ-ΟΑ7, ΑΔΑΜ: 26SYMV019560677) Σύμβαση (μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης) μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα PRINTALL ΕΠΕ για την Παραγωγή οδηγού επίσκεψης και ενημερωτικών φυλλαδίων του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων.

19. Το από 31.08./2026 5ο Πρακτικό της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής της ΕΕΑ έτους 2026 (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/383515/31.08.2026 εισερχομένου ΕΕΑ).

20. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/383515/31.08./2026 (ΑΔΑ: Ε7ΕΦ46ΝΚΟΤ-ΔΦΤ, ΑΔΑΜ: 26AWRD019700651) Απόφαση μετάθεσης χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης για την για την «Παραγωγή οδηγού επίσκεψης και ενημερωτικών φυλλαδίων του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» [CPV: 79822500-7 Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού, 22100000-1 – Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα].

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Η από 31.10.2025 υπογραφείσα σύμβαση (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/500839/31.10.2025, ΑΔΑ: 610446ΝΚΟΤ-Ε89, ΑΔΑΜ: 25SYMV017842263) και οι τροποποιήσεις της, για την Παραγωγή οδηγού επίσκεψης και ενημερωτικών φυλλαδίων του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του 14ου Υποέργου «Παραγωγή εκδόσεων» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως ακολούθως:

Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης

3.3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των παραδοτέων της σύμβασης παρατείνεται έως τις **30.10.2026**, σύμφωνα με την ανωτέρω (20) Απόφαση, με δυνατότητα περαιτέρω μετάθεσης του χρόνου ολοκλήρωσης, σύμφωνα με την παράταση του προγράμματος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΥΕ 1 (Μετατροπή του κτιρίου SILO σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων).

Άρθρο 7

Τμηματικές / ενδιάμεσες προθεσμίες - Παραλαβή φυσικού αντικειμένου - Χρόνος και τρόπος παροχής υπηρεσιών

7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που καθορίζονται στα άρθρα 6.1 και 6.2 της Διακήρυξης και έως τις **30.10.2026**, καταληκτική ημερομηνία χρηματοδότησης της Σύμβασης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητα, και σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του ΥΕ1 «Μετατροπή του κτιρίου "SILO" σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην από 31.10.2025 σύμβαση (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/500839/31.10.2025, ΑΔΑ: 610446ΝΚΟΤ-Ξ89, ΑΔΑΜ: 25SYMV017842263) και στις τροποποιήσεις της, όπως έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της ΕΕΑ και της εταιρείας PRINT ALL ΕΠΕ.

Το παρόν συμφωνητικό καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμελλητί μετά την υπογραφή αυτού και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. η της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ (Β' 3075/2021).

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΕΕΑ

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Δημήτριος Κουρκουμέλης-Ροδόσταμος
Αρχαιολόγος με βαθμό Α'

PRINT ALL ΕΠΕ
Αντώνιος Τσέντας