



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και
Τεχνικής Υποστήριξης

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ερεχθείου 59 & Δ. Αρεοπαγίτου
117 42 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Ε. Μπονέλου – Σ. Καρακώστα

Τηλέφωνο: 210 9235105

e-mail: ena@culture.gr

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης)

Στην Αθήνα σήμερα 31.12.2025, ημέρα Τετάρτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού - Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων που εδρεύει στη Δ. Αρεοπαγίτου και Ερεχθείου 59, 11742 Αθήνα, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090283815 Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, με κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1022.0000000000.0097, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. **Δημήτρη Κουρκουμέλη – Ροδόσταμο** (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και

2. Η 3DHUB Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με το διακριτικό τίτλο «3DHUB», που εδρεύει επί της οδού Θεσσαλονίκης 129, Μοσχάτο 18346 (ΑΦΜ: 801482790, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 15231, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον κ. **Σμυρνάκη Γεώργιο** (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/125937/21.03.2025 πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 περ. β' υποπερ. αα' του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016), για την ανάθεση τη σύμβασης με τίτλο: Δημιουργία δύο καλλιτεχνικών έργων, μίας Τριήρους και ενός Δρόμωνος, στο

πλαίσιο υλοποίησης του 16ου υποέργου «Σχεδιασμός και κατασκευή αντιγράφων πλοίων» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 369914).

2. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/282296/20.06.2025 (ΑΔΑ: 9Ι5Μ46ΝΚΟΤ-ΚΙΥ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017059504) Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας στον Ανάδοχο, στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, τα Πρακτικά 1-3 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και την υπ' αρ. πρωτ. 335962/22.07.2025 (ΑΔΑ:6ΧΖ946ΝΚΟΤ-ΒΑΧ) ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 22.07.2025.

3. Την από 09.07.2025 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου, ότι δύναται να εκτελέσει την παρούσα σύμβαση έως τις 30.11.2025.

4. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/127924 ΕΞ 2025/17.07.2025 έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ).

5. Την από 20.07.2025 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016.

6. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016:

-η υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/125937/21.03.2025 πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με τα Παραρτήματα της

- η προσφορά του Αναδόχου.

7. Ότι ο/η ανάδοχος κατέθεσε την:

α) υπ' αριθ. 7002039014 εγγυητική επιστολή της τράπεζας EUROBANK Α.Ε., ποσού 6.677,42 ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού (αορίστου χρόνου).

8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/355319/01.08.2025 (ΑΔΑ: Ρ6ΨΞ46ΝΚΟΤ-Χ2Ζ, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜV017334212) Σύμβαση μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «3DHUB ΙΚΕ» για τη Δημιουργία δύο καλλιτεχνικών έργων, μίας Τριήρους και ενός Δρόμωτος, για το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων.

9. Το από 25.11.2025 (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/547177/25.11.2025) 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του υποέργου.

10. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/547177/26.11.2025 (ΑΔΑ: ΨΣ5Ε46ΝΚΟΤ-ΨΨΝ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD018016448, ορθή επανάληψη στις 26.11.2025) Απόφαση μετάθεσης του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης για τη Δημιουργία δύο καλλιτεχνικών έργων, μίας Τριήρους και ενός Δρόμωτος, για το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης του 16ου υποέργου «Σχεδιασμός και κατασκευή αντιγράφων πλοίων» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032 (ΟΠΣ ΤΑΑ ΜΙΣ 5150037).

11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/558322/01.12.2025 (ΑΔΑ: Ε40Ξ46ΝΚΟΤ-ΡΛ7, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ018047980) Σύμβαση (μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης) μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «3DHUB ΙΚΕ» για τη Δημιουργία δύο καλλιτεχνικών έργων, μίας Τριήρους και ενός Δρόμωνα, για το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων.

12. Το από 29.12.2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης/ παραλαβής του εν θέματι υποέργου (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/602855/29.12.2025 εισερχομένου ΕΕΑ).

13. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/602855/30.12.2025 (ΑΔΑ: 9ΨΒΞ46ΝΚΟΤ-ΩΔΣ, ΑΔΑΜ: 25ΑΩΡΔ018279409) Απόφαση μετάθεσης του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης έως τις 30.06.2026 για τη Δημιουργία δύο καλλιτεχνικών έργων, μίας Τριήρους και ενός Δρόμωνα, για το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης του 16ου υποέργου «Σχεδιασμός και κατασκευή αντιγράφων πλοίων» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032 (ΟΠΣ ΤΑΑ ΜΙΣ 5150037).

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Η από 01.08.2025 υπογραφείσα σύμβαση (υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/355319/01.08.2025, ΑΔΑ: Ρ6ΨΞ46ΝΚΟΤ-Χ2Ζ, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017334212) και η τροποποίησή της (υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/558322/01.12.2025, ΑΔΑ: Ε40Ξ46ΝΚΟΤ-ΡΛ7, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ018047980), μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου, οικονομικού φορέα «3DHUB ΙΚΕ», για τη Δημιουργία δύο καλλιτεχνικών έργων, μίας Τριήρους και ενός Δρόμωνα, για το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων, τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως:

Άρθρο 7

Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

7.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα καλλιτεχνήματα, στον χρόνο, τόπο και με τον τρόπο που καθορίζονται ακολούθως και σε διάστημα έως τις **30.06.2026**, σύμφωνα με την ανωτέρω (13) Απόφαση, με δυνατότητα περαιτέρω μετάθεσης του χρόνου ολοκλήρωσης, σύμφωνα με την παράταση του προγράμματος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΥΕ 1 (Μετατροπή του κτιρίου SILO σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων), εφόσον η υλοποίηση του Β' και Γ' σταδίου εξαρτάται από την πορεία υλοποίησης του ΥΕ1.

Α' Στάδιο: κατασκευή δρόμωνα (Ψηφιακή σχεδίαση, κατασκευή σκελετού, τρισδιάστατη εκτύπωση των μερών της εξωτερικής δομής, συναρμολόγηση, χρωματική και καλλιτεχνική επεξεργασία).
Χώρος παράδοσης: Αποθήκες ΕΕΑ στο Ελληνικό.

Β' Στάδιο: κατασκευή τριήρους (Ψηφιακή σχεδίαση, κατασκευή σκελετού, τρισδιάστατη εκτύπωση των μερών της εξωτερικής δομής, συναρμολόγηση).
Χώρος εργασίας - εγκατάστασης - παράδοσης: Εθνικό Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Γ' Στάδιο: κατασκευή τριήρους (Χρωματική και καλλιτεχνική επεξεργασία της τριήρους. Τελικές προσαρμογές στο χώρο έκθεσης).
Χώρος εργασίας - εγκατάστασης: Εθνικό Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων.
κατασκευή δρόμων (Τελικές προσαρμογές στο χώρο έκθεσης)
Χώρος παράδοσης - εργασίας: Εθνικό Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην από 01.08.2025 υπογραφείσα σύμβαση (υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/355319/01.08.2025, ΑΔΑ: Ρ6ΨΞ46ΝΚΟΤ-Χ2Ζ, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017334212) και την τροποποίησή της (υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/558322/01.12.2025, ΑΔΑ: Ε40Ξ46ΝΚΟΤ-ΡΛ7, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ018047980), μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου, οικονομικού φορέα «3DHUB ΙΚΕ», για τη Δημιουργία δύο καλλιτεχνικών έργων, μίας Τριήρους και ενός Δρόμωνος, για το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Το παρόν συμφωνητικό καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμελλητί μετά την υπογραφή αυτού και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. η της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ (Β' 3075/2021).

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΕΕΑ

Δημήτριος Κουρκουμέλης-Ροδόσταμος
Αρχαιολόγος με βαθμό Α'

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

3DHUB Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Σμυρνάκης Γεώργιος