



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και
Τεχνικής Υποστήριξης

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ερεχθείου 59 & Δ. Αρεοπαγίτου
117 42 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Ε. Μπονέλου – Σ. Καρακώστα

Τηλέφωνο: 210 9235105

e-mail: eeena@culture.gr

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης)

Στην Αθήνα σήμερα 31.12.2025, ημέρα Τετάρτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Υπουργείο Πολιτισμού - Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων που εδρεύει στη Δ. Αρεοπαγίτου και Ερεχθείου 59, 11742 Αθήνα, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090283815 Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, με κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1022.0000000000.0097, νομίμως εκπροσωπούμενη από κ. **Δημήτρη Κουρκουμέλη - Ροδόσταμο** (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)

2. Η **MUSEUM EVOLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με το διακριτικό τίτλο «MUEVO ΑΕ», που εδρεύει επί της οδού Αγίας Βαρβάρας 33 (ΑΦΜ:800723056, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 15231, νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον κ. **Μιχαήλ Δούκα** (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/97293/06.03.2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC016419148) Προκήρυξη και την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/129260/26.03.2025 Προκήρυξη (ΑΔΑΜ: 25PROC016530357), λόγω τροποποίησης της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/98226/06.03.2025

(ΑΔΑ: Ε71846ΝΚΟΤ-ΤΜΝ, ΑΔΑΜ: 25PROC016420547) Διακήρυξης 5/2025 και παράτασης της διαγωνιστικής διαδικασίας.

2. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/98226/06.03.2025 (ΑΔΑ: Ε71846ΝΚΟΤ-ΤΜΝ, ΑΔΑΜ:25PROC016420547) Διακήρυξη 5/2025 και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την παρούσα σύμβαση προμήθειας.

2. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/387438/28.08.2025 (ΑΔΑ: Ψ0Η146ΝΚΟΤ-Χ5Θ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017457864) Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας, στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/414432/13.09.2025 (ΑΔΑ: Ψ5ΙΔ46ΝΚΟΤ-203) ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν στις 13.09.2025.

3. Την από 157179 εξ 2025/ΥΠΕΘΟΟ/10.09.2025 έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ).

4. Την από 12.09.2025 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016.

5. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016:

-η υπ' αριθ. 5/2025 Διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της

- η προσφορά του Αναδόχου

6. Ότι ο/η ανάδοχος κατέθεσε την:

α) υπ' αριθ. 70020339277 εγγυητική επιστολή της τράπεζας EUROBANK A.E., ποσού 10.731,60 ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού και την παράταση αυτής έως τις 30.03.2027, σύμφωνα με την από 31.12.2025 παράταση της τράπεζας.

β) την υπ' αριθ. 7002039274 εγγυητική επιστολή της τράπεζας EUROBANK A.E., ποσού . 80.487,00 ευρώ για την προκαταβολή του συμβατικού τιμήματος σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της διακήρυξης.

7. Την από 22.09.2025 υπογραφείσα σύμβαση σχετικά με «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού» (υπ. αριθ. πρωτ. 427769/22.09.2025 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 25SYMV017590987, ΑΔΑ: 9ΛΖ146ΝΚΟΤ-3Η7), μεταξύ της ΕΕΑ και της εταιρείας MUSEUM EVOLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

8. Το από 25.11.2025 (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/546313/25.11.2025) 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του υποέργου.

9. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/546313/26.11.2025 (ΑΔΑ: ΨΓΥ046ΝΚΟΤ-3ΡΒ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD018015488) Απόφαση μετάθεσης του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» στο πλαίσιο υλοποίησης του 5ου υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση

εκθεσιακού εξοπλισμού» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032 (ΟΠΣ ΤΑΑ MIS 5150037).

10. Την από 01.12.2025 υπογραφείσα σύμβαση σχετικά με «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού» (υπ' αρ. πρωτ. 557581/01.12.2025 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 25SYMV018046472, ΑΔΑ: Ρ0ΩΧ46ΝΚΟΤ-69Β), μεταξύ της ΕΕΑ και της εταιρείας MUSEUM EVOLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

11. Το από 29.12.2025 (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/601589/29.12.2025) 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του υποέργου.

12. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/601589/30.12.2025 (ΑΔΑ: 936346ΝΚΟΤ-ΧΧΩ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD018281276) Απόφαση μετάθεσης του χρόνου ολοκλήρωσης έως 30.06.2026 της σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» στο πλαίσιο υλοποίησης του 5ου υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032 (ΟΠΣ ΤΑΑ MIS 5150037).

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Η από 01.12.2025 υπογραφείσα σύμβαση (υπ' αρ. πρωτ. 557581/01.12.2025 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 25SYMV018046472, ΑΔΑ: Ρ0ΩΧ46ΝΚΟΤ-69Β) για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» στο πλαίσιο υλοποίησης του 5ου υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού», της πράξης «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως:

Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης -Χρόνος Παράδοσης

3.1. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης της προμήθειας παρατείνεται έως τις 30.06.2026, σύμφωνα με την ανωτέρω (9) Απόφαση, με δυνατότητα περαιτέρω μετάθεσης του χρόνου ολοκλήρωσης, σύμφωνα με την παράταση του προγράμματος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΥΕ 1 (Μετατροπή του κτιρίου SILO σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων).

Άρθρο 7

Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

7.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά, στον χρόνο, τόπο και με τον τρόπο που καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2. της Διακήρυξης, σε διάστημα έως τις **30.06.2026**, σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του ΥΕ1 «Μετατροπή του κτιρίου "SILO" σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων» και μετά από έγγραφη ενημέρωσή του από την Αναθέτουσα Αρχή.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην από 22.09.2028 Σύμβαση (υπ. αριθ. πρωτ. 427769/22.09.2025, ΑΔΑΜ: 25SYMV017590987, ΑΔΑ: 9ΛΖ146ΝΚΟΤ-3Η7) για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» μεταξύ της ΕΕΑ και της εταιρείας ΜUSEUM EVOLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Το παρόν συμφωνητικό καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμελλητί μετά την υπογραφή αυτού και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. η της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ (Β' 3075/2021).

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΕΕΑ

Δημήτριος Κουρκουμέλης-Ροδόσταμος

Αρχαιολόγος με βαθμό Α'

Μιχαήλ Δούκας

Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος

MUSEUM EVOLUTION ΑΕ