



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Ορθή επανάληψη ως προς την
ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής
Υποστήριξης

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ερεχθείου 59 & Δ. Αρεοπαγίτου
117 42 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Ε. Μπονέλου – Σ. Καρακώστα

Τηλέφωνο: 210 92 35 105

e-mail: eeena@culture.gr

ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης σύμβασης

Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών φωτογράφισης κινητών μνημείων (**CPV: 79960000-1**, Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 «Οργάνωση της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων», του έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΕΡΓΟ:	Υποέργο 4 «Οργάνωση της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων», του έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», με κωδικό 2022ΤΑ01400032, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:	Σύμβαση παροχής υπηρεσιών φωτογράφισης κινητών μνημείων της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων
ΠΟΣΟ:	14.508,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Στην Αθήνα σήμερα, 01/07/2026, ημέρα Τετάρτη στα Γραφεία της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, Ερεχθείου 59 και Δ. Αρεοπαγίτου, και μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων μερών:

Αφενός

α) της **Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων**, η οποία εδρεύει στην οδό Ερεχθείου 59 και Δ. Αρεοπαγίτου, Τ.Κ. 11742, με ΑΦΜ 090283815 και Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο, δυνάμει της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/370650/27.08.2024 (ορθή επανάληψη στις 30.08.2024) Απόφασης, κ. **Δημήτριο Κουρκουμέλη-Ροδόσταμο**,

και αφετέρου

β) της ατομικής εταιρείας του κου **ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, που εδρεύει στην οδό Ιοκάστης 27, Τ.Κ. 104.44, Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 066656612 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,

και αφού έλαβαν υπ' όψιν τους:

Α. Τις ακόλουθες διατάξεις:

1. Το Ν. 4858/19.11.2021 (ΦΕΚ 220/Α'/19.11.2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
2. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α'/22.01.2018) "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ.32/2022 (ΦΕΚ 91/Α'/09.05.2022).
3. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α'/2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
4. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού και ελέγχου δαπανών του κράτους».
5. Το άρθρο 177 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α'/09.03.2021).
6. Η υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 912/Β'/17.03.2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Δ/σης Αρχ/των και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Δ/σης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/278212/14.06.2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 3013/Β'/16.06.2022).

Β. Την υπ' αρ. πρωτ. 39957ΕΞ2022/24.03.2022 (ΑΔΑ: 95Ψ3Η-ΥΙΦ) Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί ένταξης του έργου με τίτλο «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150037) στο Ταμείο Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας, την υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ/110828/ΕΞ2022/ 02.08.2022 (ΑΔΑ: 6Κ16Η-ΥΛ5) 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου, την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ/29415/ΕΞ2024/22.02.2024 (ΑΔΑ: 636ΔΗ-ΩΤ1) 2η Τροποποίηση, την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/36468/ΕΞ2025/27.02.2025 (ΑΔΑ: 9ΕΘΟΗ-Ε7Γ) 3η Τροποποίηση, την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/206593/ΕΞ2025/27.11.2025 (ΑΔΑ: ΨΦΚ5Η-Γ02) 4η Τροποποίηση και την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/224485/ΕΞ2025/23.12.2025 (ΑΔΑ: 9ΕΘΟΗ-Ε7Γ) 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου.

Γ. Τις υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/204007/12.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΖ854653Π4-ΦΗΝ), ΥΠΠΟΑ/106812/12.05.2023 (ΑΔΑ: Ρ7Θ94653Π4-ΙΨΑ - 1η τροποποίηση), ΥΠΠΟ/409358/30.09.2024 (ΑΔΑ: Ψ7ΧΒ46ΝΚΟΤ-6ΩΓ - 2η τροποποίηση), ΥΠΠΟ/16670/28.01.2025 (ΑΔΑ: ΨΧ9Θ46ΝΚΟΤ-Ρ4Ξ - 3η τροποποίηση) και ΥΠΠΟ/574322/17.12.2025 (ΑΔΑ: 9ΞΒΝ46ΝΚΟΤ-6ΔΒ - 4η τροποποίηση) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», το οποίο υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Δ. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον κωδικό 2022ΤΑ01400032 της ΣΑΤΑ 014 (ΜΙΣ 5150037) «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων».

Ε. Την ανάγκη για παροχή υπηρεσιών φωτογράφισης κινητών μνημείων της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων (**CPV: 79960000-1**, Φωτογραφικές & συναφείς υπηρεσίες), σύμφωνα με την από 08.10.2024 εισήγηση - αίτημα των επιβλεπόντων του Υποέργου 4 (έλαβε τον υπ' αρ. πρωτ. 4430605/10.10.2024).

ΣΤ. Την υπ' αρ. πρωτ. 215601/15.05.2026 (ΑΔΑΜ: 26PROC019023274)) πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς.

Ζ. Την από 18.05.2026 (έλαβε τον υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/218754/18.05.2026) οικονομική προσφορά που του κ. Στουρνάρα Νικόλαου.

Η. Τον έλεγχο των δικαιολογητικών του ΟΦ, σύμφωνα με το από 25.05.2026 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης (υπ' αρ. πρωτ. εισερχομένου ΕΕΑ ΥΠΠΟ/232491/26.05.2026).

Θ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/218754/26.05.2026 (ΑΔΑ: ΨΒ7Χ46ΝΚΟΤ-ΛΞΧ, ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019098479) Απόφαση ανάθεσης της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Ι. Την υπ' αρ. πρωτ. 236753/27.05.2026 Σύμβαση (ΑΔΑ: Ψ0ΡΘ46ΝΚΟΤ-ΨΗΒ, ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ019108680).

ΙΑ. Το από 30.06.2026 Πρακτικό της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής της ΕΕΑ έτους 2026 (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/293845/30.06.2026 εισερχομένου ΕΕΑ).

ΙΒ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/293940/30.06.2026 (ΑΔΑ: 6ΤΩ646ΝΚΟΤ-ΔΧ9, ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019345496) Απόφαση ανάθεσης της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων – μετάθεση χρόνου περαίωσης.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Η από 27.05.2025 υπογραφείσα σύμβαση (υπ' αρ. πρωτ. 236753/27.05.2026, ΑΔΑ: Ψ0ΡΘ46ΝΚΟΤ-ΨΗΒ, ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ019108680) τροποποιείται ως προς τα ακόλουθα σημεία:

Άρθρο 5

Ως έναρξη εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ. 7 του Ν. 4412/2016) και έως τις 17.07.2026. Ουδεμία ουσιώδους μεταβολή επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην από 27.05.2026 υπογραφείσα σύμβαση σχετικά με το θέμα (υπ' αρ. πρωτ. 236753/27.05.2026, ΑΔΑ: Ψ0ΡΘ46ΝΚΟΤ-ΨΗΒ, ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ019108680), μεταξύ της ΕΕΑ και της ατομικής εταιρείας του κου ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Η παρούσα σύμβαση, η ισχύ της οποίας αρχίζει από την υπογραφή και την ανάρτηση της στη πλατφόρμα ΚΗΜΔΗΣ, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους σε τρία (3) αντίγραφα, δύο για την Αναθέτουσα Αρχή και ένα για τον Ανάδοχο.

Οι συμβαλλόμενοι

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΕΕΑ

Ο ανάδοχος

Δημ. Κουρκουμέλης-Ροδόσταμος
Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄

Στουρνάρας Νικόλαος