

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΗΞΗΣ, ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ» στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β΄ Φάση»**

Στην Καβάλα σήμερα, 19-05-2023, ημέρα Παρασκευή, οι παρακάτω Συμβαλλόμενοι:

1. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090283815 νομίμως εκπροσωπούμενη από την Προϊσταμένη κ. Σταυρούλα Δαδάκη, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,
2. Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΗΓΑΣ που εδρεύει στις Μαριές Τ.Κ. 64002, Θάσος, με Α.Φ.Μ. 045049626, ΔΟΥ: Καβάλας, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»

Η πρώτη των συμβαλλομένων, Σταυρούλα Δαδάκη, με την παραπάνω ιδιότητά της και ο δεύτερος των συμβαλλομένων

Έχοντας υπόψη:

(α) την ΥΠΠΟΑ/129872/17-03-2023 (ΑΔΑ ΨΗΒΩ4653Π4-ΥΝΒ, ΑΔΑΜ 23PROC012319127) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με την «Ενοικίαση Αεροσυμπιεστή με Χειριστή», και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,

(β) την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/136779/22-03-2022 τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με την Πρόσκληση,

(γ) την αριθ. ΥΠΠΟΑ/194855/21-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΤΦΗ4653Π4-ΘΕΧ, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012530318) απόφαση ανάθεσης, στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης,

(δ) την αριθ. ΥΠΠΟΑ/195241/19-05-2023 (ΑΔΑ 6ΦΠΡ4653Π4-ΨΕΨ, ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012531682) Σύμβαση για την «Ενοικίαση Αεροσυμπιεστή με Χειριστή»,

(ε) την κείμενη νομοθεσία και ειδικά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016,

(στ) την ανάγκη αύξησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης με παράταση του χρόνου λήξης και αύξηση του οικονομικού αντικειμένου,

(ε) το αριθ. ΥΠΠΟΑ/245980/19-05-2023 Εισηγητικό Σημείωμα της Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής,

(ζ) την αριθ. ΥΠΠΟΑ/72631/15-02-2023 απόφαση αποδοχής τροποποίησης της σύμβασης που αφορά στην «Ενοικίαση Αεροσυμπιεστή με Χειριστή» για το υποέργο 1 «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β΄ φάση,

η) την αριθ. ΥΠΠΟΑ/246350/19-05-2023 επιστολή αποδοχής της ανωτέρω τροποποίησης από τον ανάδοχο,

|   |  |   |
|---|--|---|
|  <p>Ευρωπαϊκή Ένωση<br/>Ευρωπαϊκό Ταμείο<br/>Περιφερειακής Ανάπτυξης</p> | <p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα<br/>Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020</p> |  <p>ΕΣΠΑ<br/>2014-2020<br/>ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p> |
|---|--|---|

συμφωνούν στην τροποποίηση της αριθ. ΥΠΠΟΑ/195241/19-05-2023 (ΑΔΑ 6ΦΠΡ4653Π4-ΨΕΨ, ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012531682) Σύμβασης σχετικά με την «Ενοικίαση Αεροσυμπιεστή με Χειριστή,

ως προς τα ακόλουθα:

### **ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

(ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2)

1.2. Ειδικότερα ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να καθαιρέσει με χρήση αεροσυμπιεστή. περίπου 133,50 κ.μ. υποδομών συνολικά.

### **ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

3.1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι ένας μήνας από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος συμφωνητικού, ήτοι έως τις 18-06-2023.

### **ΑΡΘΡΟ 5: ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την «Ενοικίαση Αεροσυμπιεστή με Χειριστή» (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι 7.600,00€ (Επτά Χιλιάδες Εξακόσια Ευρώ) πλέον Φ.Π.Α.24%, ήτοι 9.424,00 €.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με αριθ. ΥΠΠΟΑ/195241/19-05-2023 (ΑΔΑ 6ΦΠΡ4653Π4-ΨΕΨ, ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012531682) Σύμβασης.

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Η Προϊσταμένη

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΗΓΑΣ

|   |  |   |
|---|--|---|
|  <p>Ευρωπαϊκή Ένωση<br/>Ευρωπαϊκό Ταμείο<br/>Περιφερειακής Ανάπτυξης</p> | <p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα<br/>Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020</p> |  <p>ΕΣΠΑ<br/>2014-2020<br/>ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p> |
|---|--|---|