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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-Mail: efales@culture.gr

3η  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (χρονική παράταση)

ΕΡΓΟ:            «Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Φρουρίου Σιγρίου,         
νήσου Λέσβου». (ΠΔΕ 2016ΕΠ08800015). 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Σύμβαση για εκπόνηση ηλεκτρολογικής τεχνικής έκθεσης και 
σύνδεσης εργοταξιακού ρεύματος.

ΠΟΣΟ:                         2.223,00 €  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%)

Έχοντας  υπόψη: 

α) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/398050/14/09/2022 (ΑΔΑ: ΨΩ694653Π4-7ΤΦ) Υ.Α. 3ης 
τροποποίησης της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/314494/204167/5431/ 
1660/14-09-2017 (ορθή επανάληψη στις 13/09/2017 ΑΔΑ:69ΓΟ4653Π4-Κ20) Υ.Α. έγκρισης 
εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Φρουρίου 
Σιγρίου, νήσου Λέσβου», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2016ΕΠ08800015, (MIS 5190046 – 2022ΝΠ58800002), το οποίο 
υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

β) Την με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/43664/31-01-2023 (ΑΔΑ: 600Ν4653Π4-ΕΥΨ και ΑΔΑΜ: 
23AWRD0012052865) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, που αφορά 
στην εκπόνηση ηλεκτρολογικής τεχνικής έκθεσης και σύνδεσης εργοταξιακού ρεύματος στο 
πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Φρουρίου Σιγρίου, νήσου 
Λέσβου».

γ) Τις υπ' αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/49238/02-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΠΦΡ4653Π4-ΑΩΒ και ΑΔΑΜ: 
23SYMV012065801) αρχική σύμβαση, ΥΠΠΟΑ/155713/31-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΣΥΒ4653Π4-
Η6Ζ και ΑΔΑΜ: 23SYMV012409118) 1η τροποποίησή της (χρονική παράταση), και 
ΥΠΠΟΑ/213685/03-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΖ024653Π4-97Μ και ΑΔΑΜ: 23SYMV012594319) 2η 

τροποποίησή της (χρονική παράσταση), που αφορούν στην εκπόνηση ηλεκτρολογικής τεχνικής 
έκθεσης και σύνδεσης εργοταξιακού ρεύματος στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση, 
Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Φρουρίου Σιγρίου, νήσου Λέσβου».
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/213685/03-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΖ024653Π4-97Μ 
και ΑΔΑΜ: 23SYMV012594319) 2η τροποποίηση σύμβασης, η οποία αφορά στην εκπόνηση 
ηλεκτρολογικής τεχνικής έκθεσης και σύνδεσης εργοταξιακού ρεύματος , στο πλαίσιο του έργου: 
«Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Φρουρίου Σιγρίου, νήσου Λέσβου», βάσει της υπ’ 
αριθ. ΥΠΠΟΑ/43664/31-01-2023 (ΑΔΑ: 600Ν4653Π4-ΕΥΨ και ΑΔΑΜ: 23AWRD0012052865) 
εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 4 (γ΄ σχετικό), ως προς τον χρόνο εκτέλεσης της 
υπηρεσίας του αναδόχου, που εφ’ εξής γίνεται έως 12/09/2024, με δυνατότητα εκ νέου 
ανανέωσης της σύμβασης, σε περίπτωση νέας παράτασης της πράξης.

Το παρόν υπογράφεται Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι των με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/49238/02-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΠΦΡ4653Π4-
ΑΩΒ και ΑΔΑΜ: 23SYMV012065801) αρχική σύμβαση, ΥΠΠΟΑ/155713/31-03-2023 (ΑΔΑ: 
ΨΣΥΒ4653Π4-Η6Ζ και ΑΔΑΜ: 23SYMV012409118) 1η τροποποίησή της και 
ΥΠΠΟΑ/213685/03-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΖ024653Π4-97Μ και ΑΔΑΜ: 23SYMV012594319) 2η 

τροποποίησή της.

Συνημ.: 3 έγγραφα

Οι συμβαλλόμενοι

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου

Παύλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων

Για τον ανάδοχο 

Βογιατζής  Ιγνάτιος
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