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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
KAI ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Διεύθυνση: Ναυάρχου Νικοδήμου 1
Άγιος Γεώργιος, Κάστρο, 82 131 Χίος
Πληροφορίες: Ευφροσύνη Φαρμάκα
Τηλέφωνα: (22710) 44238, 44738, 44650
E-mail: efachi@culture.gr

ΠΡΟΣ: 
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού 
Ταμείου Ανάκαμψης 

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για τους λόγους που αναλύονται στο παρόν έγγραφο, αιτούμαστε:

Α. Την τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής 
της Χίου», με κωδικό εγγραφής στο ΠΔΕ 2021ΤΑ01400026 και κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5150261, με 
φορέα υλοποίησης την «Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου», συνολικού προϋπολογισμού 1.470.000 
ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης ως προς α) το φυσικό αντικείμενο, 
β)  τον πίνακα κατανομής προσωπικού στο υποέργο 1, γ) τον προϋπολογισμό των υποέργων 
2,3,4 και 5 και δ) τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου.

Β. Πιο συγκεκριμένα, η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά στα εξής:
1. Από το φυσικό αντικείμενο του έργου αφαιρείται η παραγωγή δίγλωσσου τεύχους, σε 

ψηφιακή μορφή, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος και το απαραίτητο 
προσωπικό για την εκπόνησή του. 

2. Τροποποιείται ο πίνακας κατανομής προσωπικού του υποέργου 1, προκειμένου να 
αποτυπωθούν τα πραγματικά χρονικά διαστήματα απασχόλησης και οι πραγματικές 
δαπάνες για μισθοδοσία του ΙΔΟΧ προσωπικού.

3. Μειώνεται ο προϋπολογισμός των υποέργων 2, 3, 4 και 5 λόγω συμβασιοποίησής τους. 
Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός για το υποέργο 2 μειώθηκε από 24.800,00€ σε 
24.614,00€, για το υποέργο 3 από 120.000,00€ σε 35.555,50€, για το υποέργο 4 από 
21.200,00€ σε 21.142,00€ και για το υποέργο 5 από 62.000,00€ σε 61.690,00€.

4. Μειώνεται ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου από 1.470.000 ευρώ σε 1.385.001,50 
ευρώ.
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Στο ΤΔΕ έχουν επισυναφθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
τεκμηριώνουν την ανάγκη τροποποίησης.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου

Δέσποινα Τσαρδάκα
   ΠΕ Αρχαιολόγων
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