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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ&ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                             
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Α. Σκαλοχωρίτου
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
e-mail: efales@culture.gr

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Χρονική Παράταση)

   ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση Πύργου Αμπελικού» 
                    με κωδικό: 2017ΕΠ08800006 / 2022ΝΠ58800004 και MIS 5190063

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Σύμβαση για την πραγματοποίηση αρχιτεκτονικής, 
                                   τρισδιάστατης και φωτογραμμετρικής αποτύπωσης 
                                   Πύργου Αμπελικού
    ΠΟΣΟ:        14.880,00 €  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:
 α) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/483238/319729/7955/ 

2519/01-12-2017  (ΑΔΑ: 6ΝΒΞ4653Π4-ΜΒΡ) και (ΑΔΑΜ: 18REQ002689752) έγκριση 
εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Πύργου Αμπελικού» απολογιστικά και με 
αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Λέσβου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 
ΥΠΠΟΑ/600533/19-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΩΒ4653Π4-Ζ69) απόφαση 3ης τροποποίησης.

β) Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/69149/18-2-2022 (ΑΔΑ: 63Λ34653Π4-6ΡΞ), (ΑΔΑΜ: 
22SYMV010080807) σύμβαση για την πραγματοποίηση αρχιτεκτονικής, τρισδιάστατης 
και φωτογραμμετρικής αποτύπωσης Πύργου Αμπελικού, στο πλαίσιο του έργου: 
«Αποκατάσταση Πύργου Αμπελικού».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/69149/18-2-2022 (ΑΔΑ: 63Λ34653Π4-6ΡΞ), 
(ΑΔΑΜ: 22SYMV010080807) αρχική σύμβαση για την πραγματοποίηση αρχιτεκτονικής, 
τρισδιάστατης και φωτογραμμετρικής αποτύπωσης Πύργου Αμπελικού, με την κ. 
Βασιλική Παναγιωτοπούλου, ως προς το άρθρο 4, ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Νέα 
ημερομηνία λήξης της σύμβασης, μετά την απόφαση χρονικής παράτασης του έργου, 
ορίζεται η 31-12-2023, κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα της αρχικής 
σύμβασης. 
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Το παρόν υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη α) την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Λέσβου όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενό της κ. Παύλο Τριανταφυλλίδη 
και β) την κ. Βασιλική Παναγιωτοπούλου, Πολιτικό Μηχανικό, με ΑΦΜ 134008285, Δ.Ο.Υ. 
ΙΖ΄ Αθηνών και με έδρα στην Εκάλης 5, Παγκράτι, ΤΚ 11636 και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/69149/18-2-2022 (ΑΔΑ: 63Λ34653Π4-6ΡΞ), (ΑΔΑΜ: 
22SYMV010080807)  αρχικής σύμβασης. 

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας                                              Η  ανάδοχος 
           Αρχαιοτήτων  Λέσβου                                                            
        
            Παύλος Τριανταφυλλίδης                                                 
                ΠΕ Αρχαιολόγων                                                Βασιλική Παναγιωτοπούλου
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