



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής
Υποστήριξης

Ταχ. Δ/ση ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
Ταχ. Κώδικας 270 65
Πληροφορίες Π. Καλλίνικου
Τηλέφωνο 26240 22529
E-mail efahle@culture.gr

ΘΕΜΑ: «Παράταση συμβατικού χρόνου **εκτέλεσης εργασιών στερέωσης-αποκατάστασης** (CPV:45453100-8) στο πλαίσιο του έργου **Coastal Heritage Network – CoHeN** του Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, με κωδικό MIS: 5038596 και ενάρθμο κωδικό 2019ΣΕ31460002, που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

- α) του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος : οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019),
β) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α22.04.2005),
γ) του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.01.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Π.Δ. 32/2022(ΦΕΚ 91/Α'/09.05.2022)και της νέας οργανωτικής δομής της ΓΔΟΥ , και της έκδοσης εξουσιοδότησης δικαιώματος υπογραφής που ακολούθησε " Με εντολή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ στους Προϊσταμένους/μένες των Διευθύνσεων της ΓΔΟΥ και στον Προϊστάμενο/ μένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων"(ΦΕΚ 2499/Β' /20.05.2022),
δ) του Π.Δ.83/2019 (ΦΕΚ121/Α/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», του Π.Δ.84/2019

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A "Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020" Cooperation Programme_ Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας

(ΦΕΚ123/A/17.09.2019) « Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Γραμματειών Τομέων Υπουργείων» και του Π.Δ. 2/2021 (ΦΕΚ 2/A'/2021)«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ε) του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/A/05.08.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων,

στ) του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/A/04.03.2019) «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» , όπως ισχύει,

ζ) του Ν. 4858/2021(ΦΕΚ 220/A/19.11.2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»,

η) του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184/A/2020) Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις,

θ) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/A/01.04.2019) και το Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα, (Ν.4412/2016 άρθρο 184 παρ. 3, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Οι τμηματικές ή η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊστάμενης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης»),

ι) του άρθρο 79 και 91 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

ια) της υπ' αριθμό 134453/23-12-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β'),

ιβ) της υπ' αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 (ΑΔΑ:9ΚΒ14653Π4-ΑΙΤ) Υ.Α. (ΦΕΚ 912/Β'/17.03.2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.....» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 3013/16-06-2022,

ιγ) την υπ' αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/138665/11489/11278/4137/16.03.2020 (ΑΔΑ: Ψ0114653Π4-ΙΧΕ) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού "Διορισμός

Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού” (ΦΕΚ 198/τ.ΥΟΔΔ/17.03.2020),

ιδ) Την υπ’ αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΠ/148284/332/9580/6196/1350/23.03.2020 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού “Όρισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού”,

ιε) του ΠΔ263/1987 (ΦΕΚ 127/Α/09.07.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠΠΟ», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα,

ιστ) του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014) Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13^{ης} Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο , τροποποίηση του Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α’/06.12.2005) και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμό 3004881/ΥΔ1244/06.04.2016 (ΑΔΑ:Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινή Υπουργική Απόφαση, «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”» όπως ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμό ΕΥΤΟΠ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1013/22.03.2016 Απόφαση έγκρισης του εγχειριδίου διαδικασιών αρχαιολογικών έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμό ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ14-20/3942/18.11.2016 (1η τροποποίηση) και ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ14-20/909/01.06.2017 (2η τροποποίηση) Αποφάσεις αντίστοιχα.

4. Την υπ’ αριθμό 57654/22.05.2017(ΑΔΑ: 6Ψ4Ν465ΧΙ8-Υ1Α) (ΦΕΚ 1781/Β’/23.05.2017) Απόφαση <<Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης>> και τον Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.09.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ14/Α/02.02.2012) και το άρθρο 235 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019) .

5. Την με αριθμό πρωτ. 75555/289/06.07.2017 (ΦΕΚ 2336/Β/10.07.2017) ΚΥΑ «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της “χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών” του άρθρου 6, παράγραφος 2, εδάφιο β’ του Ν. 4412/2016».

6. Την με αριθμό πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12.07.2017 (ΦΕΚ 2425/Β/14.07.2017) Υπουργική Απόφαση «Όρισμός επιχειρησιακών μονάδων , υποκείμενων ή

υπαγόμενων στο ΥΠΠΟΑ ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β' του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147).

7. Την υπ' αριθμό ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/45036/1176/07.05.2010 «Έγκριση μελέτης ωρίμανσης για τη στερέωση Φρουρίου Χλεμούτσι, Ν. Ηλείας, και εκτέλεσης των σχετικών εργασιών.

8. Το υπ' αριθμό ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΦΧVII/INTERREG/1714/24.12.2018 έγγραφο της ΕΔΕΠΟΛ για την έγκριση συμμετοχής των Εφορειών Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας, Ηλείας, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας στο εταιρικό σχήμα της 2ης στοχευμένης πρόσκλησης υποβολής πρότασης στρατηγικού έργου με τίτλο Coastal Heritage Network στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.

9. Την Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, που ελήφθη στις 26 & 27-02- 2019 για την έγκριση της πράξης ,καθώς και την ένταξη της πράξης από την Κοινή Διαχειριστική Αρχή (Ref_Prot_JS_202-2019/07.03.2019).

10. Την από 13/2.1/53/15.07.2019 Σύμβαση Χρηματοδότησης («Subsidy Contract») υπογεγραμμένη από τον Επικεφαλής Εταίρο (ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας) και τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος INTERREG.

11. Την από 08.07.2019 Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας («Partnership Agreement») με τα παραρτήματα αυτής, υπογεγραμμένη από τον Επικεφαλής Εταίρο και τους συνεργαζόμενους Εταίρους.

12. Την παράταση υλοποίησης του έργου από 14.07.2022 στις 30.09.2023 σύμφωνα με την από 13.04.2022 Προσθήκη στη Σύμβαση Χρηματοδότησης («Addendum to the Subsidy Contract NoI3/2.1/53»), υπογεγραμμένη από τον Επικεφαλής Εταίρο (ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας) και τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος INTERREG.

13. Το τροποποιημένο τεχνικό δελτίο (5.0 version of CoHeN's AF) και τον τροποποιημένο προϋπολογισμό του έργου.

14. Την υπ' αριθμό 110711/31.10.2019 (ΑΔΑ: 6ΓΣΝ465ΧΙ8-ΨΦΒ) Απόφαση (αρ. Απόφασης 2024) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Δημόσιων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ έγκρισης ένταξης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2019),την υπ' αριθμό 28389/11.03.2020 (ΑΔΑ: ΨΟΞ946ΜΤΛΡ-Γ0Ξ) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Δημόσιων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ έγκρισης ένταξης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2020) , την υπ' αριθμό 14862/04.02.2021 (ΑΔΑ:ΨΓ9Ξ46ΜΤΛΡ-ΜΕΒ) (αρ. απόφασης 102), την υπ' αριθμό 33592/19.03.2021 (ΑΔΑ: 9Ο8Ξ46ΜΤΛΡ-ΛΦΡ) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Δημόσιων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ έγκρισης ένταξης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2021), και την υπ' αριθμό 43313/21.04.2022 (ΑΔΑ: 998846ΜΤΛΡ-Φ51) Απόφαση του **The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A "Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020" Cooperation Programme_ Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας**

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Δημόσιων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ έγκρισης ένταξης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2022), στη ΣΑΕ 314/6, με ενάρημο κωδικό 2019ΣΕ31460002.

15. Την υπ' αριθμό ΥΠΠΟΑ/393582/14.09.2022 (ΑΔΑ:ΨΓΔΦ4653Π4-8ΤΘ) 3^η Τροποποίηση της υπ' αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/603499/431016/6660/ 2611/17.12.2019 Υ.Α. (ΑΔΑ: Ψ70Α4653Π4-ΛΧ2) Έγκριση εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του έργου Coastal Heritage Network – CoHeN του Ε.Π. Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, με κωδικό MIS: 5038596, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας'.

16. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα του έργου με κωδικό αριθμό πράξης 2019ΣΕ31460002 και τίτλο Coastal Heritage Network – CoHeN του Ε.Π. Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, με κωδικό MIS: 5038596, της ΣΑΕΠ 314/6.

17. Την υπ' αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΚΠ/714643/45613/27473/2483/27.12.2019 Απόφαση ορισμού Υπεύθυνου Λογαριασμού που αφορά στο έργο 2019ΣΕ31460002 της ΣΑΕ 314/6 -ΠΔΕ 2019.

18. Την υπ' αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΛ/30924/21138/270/21.01.2020 Απόφαση ορισμού Επιβλεπόντων στο πλαίσιο του έργου Coastal Heritage Network – CoHeN του Ε.Π. Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, με κωδικό MIS: 5038596 και ενάρημο κωδικό 2019ΣΕ31460002, που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας.

19. Την με αριθμό πρωτ. ΥΠΠΟΑ/586153/02.12.2021 Απόφαση τροποποίησης συγκρότησης Ομάδας Εργασίας του έργου Coastal Heritage Network – CoHeN του Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, με κωδικό MIS: 5038596, που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (2ος δικαιούχος).

20. Την υπ' αριθμό ΥΠΠΟΑ/420248/05.09.2022(ΑΔΑ:ΨΥΡ24653Π4-ΗΜ8) Απόφαση τροποποίησης συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών- Υψηρεσιών και Υλικών στο πλαίσιο του έργου Coastal Heritage Network – CoHeN του Ε.Π. Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, με κωδικό MIS: 5038596 και ενάρημο κωδικό 2019ΣΕ31460002, που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας.

21. Την υπ' αριθμό ΥΠΠΟΑ/173664/19.04.2021(ΑΔΑ: 6ΘΘΒ4653Π4-ΖΣΗ) Απόφαση « Έγκριση των μελετών αποκατάστασης, στατικής επάρκειας και ανάλυσης αυθεντικών κονιαμάτων της Αίθουσας Α3 κάστρου Χλεμούτσι Ηλείας» υπό όρους και την υπ' αριθμό 553427/16.11.2021 θεώρηση των μελετών από τη ΔΑΒΜΜ.

22. Την υπ' αριθμό ΥΠΠΟΑ/92130/03.03.2022 (ΑΔΑ:65ΝΟ4653Π4-99Θ, ΑΔΑΜ:22ΑWRD010148299) απόφαση απευθείας ανάθεσης **εκτέλεσης εργασιών στερέωσης- αποκατάστασης** (CPV:45453100-8) στον ΤΟΛΙ RAKIP KRISTO.

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A "Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020" Cooperation Programme_ Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας

23. Την υπ' αριθμό ΥΠΠΟΑ/138799/31.03.2022 (ΑΔΑ:ΨΟΠ14653Π4-ΧΙΒ _ ΑΔΑΜ: 22SYMV010304554) Σύμβαση ανάθεσης **εκτέλεσης εργασιών στερέωσης-αποκατάστασης** (CPV:45453100-8) μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας και του κ. ΤΟΛΙ ΡΑΚΙΡ ΚΡΙΣΤΟ με ημερομηνία περαίωσης την 31.10.2022.

24. Τις υφιστάμενες ανάγκες του έργου.

25. Την υπ' αριθμό πρωτ. ΥΠΠΟΑ/519132/25.10.2022 αναφορά της Ομάδας Εργασίας του έργου αναφορικά με την πρόοδο των εργασιών του αναδόχου εργασιών στερέωσης-αποκατάστασης του έργου.

26. Την υπ' αριθμό 520779/25.10.2022 εισήγηση της Ομάδας επίβλεψης για παράταση του συμβατικού χρόνου λήξης της εν λόγω συμβάσης και την έγκρισή της από την Προϊστάμενη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου λήξης της υπ' αριθμό ΥΠΠΟΑ/138799/31.03.2022 (ΑΔΑ:ΨΟΠ14653Π4-ΧΙΒ _ ΑΔΑΜ: 22SYMV010304554) υπογραφείσας σύμβασης για την ανάθεση **εκτέλεσης εργασιών στερέωσης-αποκατάστασης** (CPV:45453100-8), στο πλαίσιο του έργου Coastal Heritage Network – CoHeN του Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, με κωδικό MIS: 5038596 και ενάριθμο κωδικό 2019ΣΕ31460002, που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, από **31.10.2022** σε **14.02.2023** χωρίς άλλη τροποποίηση των όρων αυτής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμό ΥΠΠΟΑ/138799/31.03.2022 υπογραφείσα **Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV010304554)** ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών στερέωσης-αποκατάστασης μεταξύ του αναδόχου(ΤΟΛΙ ΡΑΚΙΡ ΚΡΙΣΤΟ) και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

Κόλλια Ερωφίλη - Ίρις
Αρχαιολόγος