



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και
Τεχνικής Υποστήριξης

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ερεχθείου 59 & Δ. Αρεοπαγίτου
117 42 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Μπονέλου – Σ. Καρακώστα
Τηλέφωνα: 210 9235105
e-mail: eeena@culture.gr

Θέμα: Απόφαση μετάθεσης χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης έως τις 31.08.2026 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργικών χώρων του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων [CPV:39000000-2 - Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού, 42000000-6 - Μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 51000000-9 - Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)] στο πλαίσιο υλοποίησης του 9ου Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργικών χώρων Μουσείου» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν:

Α. Τις διατάξεις:

1. του Π.Δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,
2. της υπ' αρ. πρωτ. 76928/9/7/2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3075/Β'/13.07.2021) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας,
3. της υπ' αρ. πρωτ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,
4. του Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
6. του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
7. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
8. της με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/04.11.2011 (ΦΕΚ 2540/Β/07.11.2011) του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση, την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»,
9. του άρθρου 14 παρ.1 του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014,
10. του Π.Δ. 4/2018 (Α' 7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
11. του Π.Δ. 79/2023 (Α' 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
12. του Π.Δ. 84/2019 (Α'123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
13. του Π.Δ. 24/2019 (Α' 39) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων»,
14. την υπ' αρ. πρωτ. 63446/2021 (Β' 2338/02.06.2020) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,
15. την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 98979 ΕΞ 2021 (Β' 3766/13.08.2021) Κ.Υ.Α. «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α'44).
16. την υπ' αρ. πρωτ. 52445 ΕΞ 2023 (Β' 2385/12.04.2023) Κ.Υ.Α. «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»,
17. την με αριθ. 102080/24.10.2022 (Β'5623/02.11.2022) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»,
18. του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
19. του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,

20. του ν. 4782/2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
21. του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
22. των ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεως Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις»,
23. του ν. 4912/2022 (Α'59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
24. του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
25. του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
26. του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»,
27. του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»,
28. του ν. 4635/2019 (Α'167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.,
29. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
30. του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
31. του ν. 2672 (ΦΕΚ 290/Α/28.12.98, άρθρο 14,) «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεμοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο),
32. του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
33. του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»,
34. του ν. 4919/2022 (Α' 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά

- τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»,
35. του ν. 4914/2022 (Α' 61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις»,
36. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
37. του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
38. του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
39. του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
40. του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19.03.2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων»,
41. του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α/16.07.2015) «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ)» και την εγκύκλιο ΠΟΛ.1160/17.07.2015 που αφορά το νέο καθεστώς συντελεστών ΦΠΑ,
42. του ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α/28.06.2006) για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
43. του ν. 4858/2021 (Α' 220) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»,
44. την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12.07.2017 (Β' 2425) Υ.Α. «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016»,

Β.

45. Τις Αποφάσεις των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
46. την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 (ΦΕΚ 912/Β'/2020) Υ.Α. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών

- αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/266038 (ΦΕΚ 2972/Β'/10.06.2022) έγγραφο,
47. το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α'/27.06.2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»,
48. το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131/Α'/27.06.2023) «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών»,
49. την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/370650/27.08.2024 (ορθή επανάληψη στις 30.08.2024) Απόφαση ορισμού του κ. Δημ. Κουρκουμέλη - Ροδόσταμου ως Αναπληρωτή Προϊσταμένου της ΕΕΑ, στη θέση του ελλείποντος Προϊσταμένου,,
50. το από 17/6/2021 εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
51. την υπ' αριθ. πρωτ. 119126 ΕΞ 2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4498/Β/29.09.2021) «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»,
52. την υπ' αρ. πρωτ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 Απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της υπ' αρ. πρωτ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 Απόφασης Τροποποίησης της υπ' αρ. πρωτ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης,
53. την υπ' αρ. πρωτ. 39957ΕΞ2022/24.03.2022 (ΑΔΑ: 95Ψ3Η-ΥΙΦ) Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί ένταξης του έργου με τίτλο «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150037) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ/110828/ΕΞ2022/ 02.08.2022 (ΑΔΑ: 6Κ16Η-ΥΛ5) 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου, την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ/29415/ΕΞ2024/22.02.2024 (ΑΔΑ: 636ΔΗ-ΩΤ1) 2η Τροποποίηση, την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/36468/ΕΞ2025/27.02.2025 (ΑΔΑ: 9ΕΘΟΗ-Ε7Γ) 3η Τροποποίηση, την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/206593/ΕΞ2025/27.11.2025 (ΑΔΑ: ΨΦΚ5Η-Γ02) 4η Τροποποίηση και την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/224485/ΕΞ2025/23.12.2025 (ΑΔΑ: ΨΨΦ9Η-ΔΥΗ) 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου,
54. τις υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/204007/12.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΖ854653Π4-ΦΗΝ), ΥΠΠΟΑ/106812/12.05.2023 (ΑΔΑ: Ρ7Θ94653Π4-ΙΨΑ - 1η τροποποίηση), ΥΠΠΟ/409358/30.09.2024 (ΑΔΑ: Ψ7ΧΒ46ΝΚΟΤ-6ΩΓ - 2η τροποποίηση),

ΥΠΠΟ/16670/28.01.2025 (ΑΔΑ: ΨΧ9Θ46ΝΚΟΤ-Ρ4Ξ - 3η τροποποίηση),
ΥΠΠΟ/574322/17.12.2025 (ΑΔΑ: 9ΞΒΝ46ΝΚΟΤ-6ΔΒ - 4η τροποποίηση) και
ΥΠΠΟ/280540/30.06.2026 (ΑΔΑ: ΡΤΗΚ46ΝΚΟΤ-2ΘΝ - 5η τροποποίηση) Υ.Α.
έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», το οποίο
υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Εναλίων
Αρχαιοτήτων.

Γ. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στον
κωδικό 2022ΤΑ01400032 της ΣΑΤΑ 014 (ΜΙΣ 5150037) «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων».

Δ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/516868/21.11.2024 (ΑΔΑ: ΨΡΖΒ46ΝΚΟΤ-ΩΨΒ) Απόφαση
Συγκρότησης Επιτροπών α) Αξιολόγησης και β) Παρακολούθησης/ Παραλαβής για το
Διαγωνισμό άνω των ορών με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ του Υποέργου 9
«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργικών χώρων του Μουσείου Εναλίων
Αρχαιοτήτων».

Ε. Την ανάγκη προμήθειας εξοπλισμού για τους λειτουργικούς χώρους του Μουσείου
Εναλίων Αρχαιοτήτων του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ.
408810/20.09.2024 αίτημα – εισήγηση των επιβλεπόντων του έργου.

ΣΤ. Την υπ. αριθ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ 171331 ΕΞ 2024/18.11.2024 θετική γνώμη της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) για τα σχέδια των τευχών
δημοπράτησης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός

Ζ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/517011/21.11.2024 (ΑΔΑ: 63ΤΚ46ΝΚΟΤ-ΙΨΕ) Απόφαση
διενέργειας Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ,
για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργικών
χώρων του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων [CPV:39000000-2 - Έπιπλα (όπου
περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές
φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού, 42000000-6 - Μηχανήματα βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, 51000000-9 - Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες
εγκατάστασης λογισμικού)] στο πλαίσιο υλοποίησης του 9ου Υποέργου «Προμήθεια
εξοπλισμού λειτουργικών χώρων Μουσείου» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας.

Η. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/519279/22.11.2024 Προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑ: Ρ0ΡΧ46ΝΚΟΤ-
ΒΕΝ, ΑΔΑΜ: 24PROC015826889) για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργικών χώρων του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων
[CPV:39000000-2 - Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις,
οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού, 42000000-
6 - Μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 51000000-9 - Υπηρεσίες εγκατάστασης

(εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)] στο πλαίσιο υλοποίησης του 9ου Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργικών χώρων Μουσείου» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 362829).

Θ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/519886/22.11.2024 Διακήρυξη 5/2024 (ΑΔΑ: Ψ44046ΝΚΟΤ-Δ6Α, ΑΔΑΜ: 24PROC015828588) ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργικών χώρων του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων [CPV:39000000-2 - Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού, 42000000-6 - Μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 51000000-9 - Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)] στο πλαίσιο υλοποίησης του 9ου Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργικών χώρων Μουσείου» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 362829).

Ι. Τον σφραγισμένο φάκελο από την εταιρεία «ΜΑΝΙΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ» που απεστάλη μέσω ταχυμεταφορικής εταιρείας και έλαβε τον υπ' αρ. πρωτ. 575472/23.12.2024 αριθμό εισερχομένου και την με α/α 433034 μέσω ΕΣΗΔΗΣ υποβολή προσφοράς του ανωτέρω οικονομικού φορέα.

ΙΑ. Το από 29.01.2025 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του ανωτέρω διαγωνισμού που αφορά στην αποσφράγιση «Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς» για τον Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με συστημικό αριθμό α/α 362829, το οποίο υποβλήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω του συστήματος επικοινωνίας ΕΣΗΔΗΣ στις 29.01.2025 (υπ' αρ. πρωτ. 37784/29.01.2025 αριθμό εισερχομένου) και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

ΙΒ. Την υπ' αρ. πρωτ. 38307/29.01.2025 Απόφαση έγκρισης του 1^{ου} Πρακτικού του Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργικών χώρων του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων [CPV:39000000-2 - Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού, 42000000-6 - Μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 51000000-9 - Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)] στο πλαίσιο υλοποίησης του 9ου Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργικών χώρων Μουσείου» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συστημικό αριθμό α/α 362829, και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

ΙΓ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/38309/29.01.2025 πρόσκληση για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης προς τον προσωρινό ανάδοχο, η οποία απεστάλη από την Αναθέτουσα Αρχή και μέσω της λειτουργικότητας "Επικοινωνία" του ΕΣΗΔΗΣ.

ΙΔ. Τα από 07.02.2025 δικαιολογητικά κατακύρωσης του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΜΑΝΙΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ», τα οποία κατατέθηκαν μέσω της λειτουργικότητας "Επικοινωνία" του ΕΣΗΔΗΣ και απεστάλησαν και με ταχυμεταφορική εταιρεία (παρελήφθησαν την 11η.02.2025 και έλαβαν τον υπ' αρ. 60067/11.02.2025 αριθμό εισερχομένου).

ΙΕ. Το από 21.02.2025 2^ο Πρακτικό και το από 27.02.2025 3^ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο και αξιολόγηση των «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» για τον Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με συστημικό αριθμό α/α 362829, τα οποία υποβλήθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω του συστήματος επικοινωνίας ΕΣΗΔΗΣ και έλαβαν αντίστοιχα τους υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/77204/21.02.2025 ΥΠΠΟ/87109/27.02.2025 αριθμούς εισερχομένων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

ΙΣΤ. Την υποβολή του διαγωνισμού για προσυμβατικό έλεγχο (ΑΑ ελέγχου 30432) στις 07.03.2025 και την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ 60153/ΕΕ2025/04.04.2025 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΤΑ.

ΙΖ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/160850/08.04.2025 (ΑΔΑ: ΩΟΧΤ46ΝΚΟΤ-Ε2Δ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016617047) Απόφαση έγκρισης 2ου και 3ου Πρακτικού και κατακύρωση του Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργικών χώρων του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων [CPV:39000000-2 - Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού, 42000000-6 - Μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 51000000-9 - Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)] στο πλαίσιο υλοποίησης του 9ου Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργικών χώρων Μουσείου» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΙΗ. Την από 24.04.2025 υπογραφείσα σύμβαση σχετικά με το θέμα (υπ. αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/184441/24.04.2025, ΑΔΑ: ΨΨ2546ΝΚΟΤ-ΞΡΘ, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016702831), μεταξύ της ΕΕΑ και της εταιρείας ΜΑΝΙΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ.

ΙΘ. Το από 06.10.2025 (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/454544/06.10.2025) αίτημα του αναδόχου «ΜΑΝΙΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ», σχετικά με πρόσβαση στους χώρους το Μουσείου για παράδοση και συναρμολόγηση της εν θέματι προμήθειας.

Κ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/485613/23.10.2025 απάντηση της ΔΜΕΕΜΠΚ, σχετικά με τη μη δυνατότητα πρόσβασης στους χώρους του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων.

ΚΑ. Το από 24.11.2025 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης / Παραλαβής του Υποέργου 9 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργικών χώρων του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» (υπ' αρ. πρωτ. 544861/25.11.2025 εισερχομένου ΕΕΑ).

ΚΒ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/544961/26.11.2025 (ΑΔΑ: ΨΔΑΧ46ΝΚΟΤ-348, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD018016283) Απόφαση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης και τροποποίησης του τρόπου παράδοσης των παραδοτέων της σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργικών χώρων του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων [CPV:39000000-2 - Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού, 42000000-6 - Μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 51000000-9 - Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)] στο πλαίσιο υλοποίησης του 9ου Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργικών χώρων Μουσείου» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΚΓ. Την από 01.12.2025 υπογραφείσα σύμβαση σχετικά με το θέμα (υπ. αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/558318/01.12.2025, ΑΔΑ: 9Π8Δ46ΝΚΟΤ-ΛΕ2, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ018048050), μεταξύ της ΕΕΑ και της εταιρείας ΜΑΝΙΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ.

ΚΔ. Το από 12.12.2025 Πρωτόκολλο παραλαβής της α' φάσης της σύμβασης (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/582914/15.12.2025).

ΚΕ. Το από 29.12.2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης/ παραλαβής του εν θέματι υποέργου. (υπ' αρ. πρωτ. 601696/29.12.2025 εισερχομένου ΕΕΑ).

ΚΣΤ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/601696/30.12.2026 (ΑΔΑ: 6ΘΨΜ46ΝΚΟΤ-6Υ3, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD018280550) Απόφαση μετάθεσης χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης έως τις 30.06.2026 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργικών χώρων του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων [CPV:39000000-2 - Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού, 42000000-6 - Μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 51000000-9 - Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)] στο πλαίσιο υλοποίησης του 9ου Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργικών χώρων Μουσείου».

ΚΖ. Την από 31.12.2025 υπογραφείσα σύμβαση σχετικά με το θέμα (υπ. αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/607405/31.12.2025, ΑΔΑ: ΡΞ7Γ46ΝΚΟΤ-8Α3, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ018292469), μεταξύ της ΕΕΑ και της εταιρείας ΜΑΝΙΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ.

ΚΗ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/98194 ΕΞ 2026/19.06.2026 (ΑΔΑ: ΕΓΔ9Η-ΤΟΔ) Απόφαση της ΕΥΣΤΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

ΚΘ. Το από 25.06.2026 3^ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης/ παραλαβής του εν θέματι υποέργου. (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/285608/25.06.2026 εισερχομένου ΕΕΑ).

Λ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/285608/26.06.2026 (ΑΔΑ: Ψ10Χ46ΝΚΟΤ-ΝΝΑ, ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019323111) Απόφαση μετάθεσης χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης έως τις 30.06.2026 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργικών χώρων του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων [CPV:39000000-2 - Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού, 42000000-6 - Μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 51000000-9 – Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)] στο πλαίσιο υλοποίησης του 9ου Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργικών χώρων Μουσείου».

ΛΑ. Την από 01.07.2026 υπογραφείσα σύμβαση σχετικά με το θέμα (υπ. αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/297049/01.07.2026, ΑΔΑ: 9ΑΛΜ46ΝΚΟΤ-03Κ, ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ019361202), μεταξύ της ΕΕΑ και της εταιρείας ΜΑΝΙΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ.

ΛΒ. Την υπ' αρ. πρωτ. 325496/17.07.2026 (ορθή επανάληψη στις 22.07.2026) Απόφαση της ΔΜΕΕΜΠΚ, σχετικά με έγκριση 3ης παράταξης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Μετατροπή του κτιρίου ΣΙΛΟ σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων» έως τις 30.11.2026.

ΛΓ. Το από 29.07.2026 4^ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης/ παραλαβής του εν θέματι υποέργου. (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/343219/29.07.2026 εισερχομένου ΕΕΑ).

ΛΔ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/124190 ΕΞ 2026/29.07.2026 (ΑΔΑ: ΨΚ0ΕΗ-ΓΩΘ) Απόφαση της ΕΥΣΤΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

ΛΕ. Την παρατήρηση της ΕΥΣΤΑ (3.1) σχετικά με την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου στις 31.08.2026.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση του 4ου Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης/ παραλαβής του εν θέματι υποέργου για τη μετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης, **αλλά έως τις 31.08.2026**, σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις της ΕΥΣΤΑ (σχετικό ΛΕ) (Β' φάση: υπηρεσίες εγκατάστασης – τοποθέτησης της προμήθειας).

2. Τη σχετική τροποποίηση της ως άνω Σύμβασης (σχετικό ΛΑ), προκειμένου αυτή να αποτυπώνει το νέο χρονοδιάγραμμα.
3. Την τυχόν παράταση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, προκειμένου να καλύπτει το ως άνω διάστημα.
4. Η παρούσα Απόφαση δεν τροποποιεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σχετικής Διακήρυξης (σχετικό Θ) και της αρχικής υπογραφείσας σύμβασης (σχετικό ΙΗ).
5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στα ανωτέρω (ΙΖ) και (ΙΗ) σχετικά.

Συν: Το από 29.07.2026 4^ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του εν θέματι υποέργου.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΕΕΑ

Δημήτρης Κουρκουμέλης - Ροδόσταμος
Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄